

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0002251/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 265; e-mail: martin.sterba@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Jiří Novák
Bánov 500, 687 54
Živnostenský list vydal Městský úřad Uherský Brod
IČO : 10095802
DIČ : CZ6105190751
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 844940721/0100
Tel. kontakt: + 420 603 824 501
E-mail: info@novak-truhlar.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0002251/JACE ze dne 1.2.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Masarykova 6 – repase oken a dveří“, takto:
v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 1.9.2016.“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 9.5.2016, usnesením 177.22.

V Brně dne: ~ 6 -06- 2016

Za Objednatele



V Brně dne: 24.5.2016

Za Zhotovitele

