

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MCBS/2016/0024314/JACE ,
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zastoupený: Martin Landa, starosta
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-8043470287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SWORTI s.r.o.

Sídlo: Optátova 708/37, 637 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. František Stankay, jednatel
IČ: 29310971
DIČ: CZ29310971
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 6807597001/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73261

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0024314/JACE ze dne 25.2.2016, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Orlí 5 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost“, takto:

Ruší se znění čl. 3.2 ve znění „Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den podpisu smlouvy o dílo obou smluvních stran.“

A nahrazuje se takto:

„Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je datum 25.3.2016.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 9.5.2016, usnesením 177.23.



V Brně dne:

16-06-2016

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Handwritten signatures