

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0001140/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno

**Zastoupený :** Martin Landa, starosta

**IČ :** 44992785 01

**DIČ :** CZ44992785

**Bankovní spojení :** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu :** 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282, e-mail: [zdenek.dockal@brno-stred.cz](mailto:zdenek.dockal@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** LIFTMONT CZ s.r.o.  
Nádražní 35  
785 01 Šternberk  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 40382

**Zastoupený :** Jiří Kvapil, jednatel

Na základě plné moci za společnost jedná Ing. Stanislav Páral.

**IČO :** 26845687

**DIČ :** CZ26845687

**Bankovní spojení :**

**Číslo účtu :**

**Tel. kontakt:**

**E-mail:**

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0001140/JACE ze dne 13.1.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hrnčířská 37, 39, 41 – modernizace výtahů“ takto:

a)

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.:

„3.2 Termín dokončení, 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců od podpisu této smlouvy.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„3.2 Termín dokončení, 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 1.7.2016.“

b)

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 37  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 492.740,- Kč

b) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 39  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 492.740,- Kč

c) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 41  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 489.780,- Kč

d) Celková cena díla  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 1.475.260,- Kč“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 37  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 523.708,54 Kč

b) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 39  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 523.708,54 Kč

c) všechny práce související s modernizací výtahu v domě Hrnčířská 41  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 523.628,54 Kč

d) Celková cena díla  
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 1.571.045,62 Kč“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.7.2016, usnesením RMČ/2016/86/77.

V Brně dne:

- 2 -08- 2016

V Brně dne: 08 .08. 2016

Za Objednatele

.....



Za Zhotovitele

LIFTMONT CZ  
Nádražní 245P  
785 01 ŠTEP  
.....