

Číslo jednací: MCBS/2016/0122231/JACE
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MCBS/2016/0025447/JACE ,
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-8043470287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MORAVING s.r.o.

Sídlo: Nerudova 324/12, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Josef Javůrek

IČ: 26222132

DIČ: CZ26222132

Bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37885

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0025447/JACE ze dne 24.3.2016 ve znění pozdějšího dodatku, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Moravské nám. 12 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost“, takto:

a)

Ruší se znění čl. 3.4.2 v tomto znění:

„3.4.2 Obstarání Závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB (ZS) s předpokladem do 60 kalendářních dnů ode dne předání PDZ. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín vydání ZS je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace a dopracování všech stupňů PD dle požadavků vyplývajících ze ZS.“

a nahrazuje se takto:

„3.4.2 Obstarání Závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB (ZS) s předpokladem do 75 kalendářních dnů ode dne předání PDZ. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín vydání ZS je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace a dopracování všech stupňů PD dle požadavků vyplývajících ze ZS.“

b)

Ruší se znění čl. 5.3 v tomto znění:

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:

odst.	předmět plnění	Cena v Kč		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke žádosti ZS OPP MMB (PDZ)	115 000,-	24 150,-	139 150,-
5.3.2	Obstarání vydání závazného stanoviska (ZS)	15 000,-	3 150,-	18 150,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	95 000,-	19 950,-	114 950,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	38 000,-	7 980,-	45 980,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	36 000,-	7 560,-	43 560,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12 000,-	2 520,-	14 520,-
5.3.7	Celková cena	311 000,-	65 310,-	376 310,-

a nahrazuje se takto:

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:

odst.	předmět plnění	Cena v Kč		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke žádosti ZS OPP MMB (PDZ)	115 000,-	24 150,-	139 150,-
5.3.2	Obstarání vydání závazného stanoviska (ZS)	15 000,-	3 150,-	18 150,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	150 000,-	31 500,-	181 500,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	40 000,-	8 400,-	48 400,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	41 000,-	8 610,-	49 610,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12 000,-	2 520,-	14 520,-
5.3.7	Celková cena	373 000,-	78 330,-	451 330,-

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 3.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.7.2016, usnesením RMČ/2016/88/83.

V Brně dne: **19 -08- 2016**

Za Objednatele

V Brně dne: **- 3 -08- 2016**

Za Zhotovitele

