

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. 120067443/JACE/SBD/055

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno  
**Zastoupený :** Mgr. Libor Štástka, starosta  
**IČ :** 44992785 01  
**DIČ :** CZ44992785  
**Bankovní spojení :** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu :** 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,  
odbor investiční a správy bytových  
domů, Dominikánská 2, Brno,  
tel. 542 526 264 (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** KVADROS, a.s.  
Železná 713/1a  
619 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddíle B, vložka 3553  
**Zastoupený :** Ing. Stanislav Plachý, předseda představenstva  
PhDr. Ing. Martina Višková, místopředseda představenstva  
**IČO :** 26240360  
**DIČ :** CZ26240360  
**Bankovní spojení :** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu :** 2705872/0800  
**Tel. kontakt:** + 420 543 250 300

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 120067443/JACE/SBD/055 ze dne 11.4.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Křenová 39 – zateplení podpůdních bytů a oprava pavlačí“ takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.3.2014.**“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.8.2013, usnesením 193.82.

V Brně dne: 10-09-2013

V Brně dne: 30. 9. 2013

Za Objednatele

Za Zhotovitele

