

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2016/91/06 ze dne 08.08.2016 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: radomir.marvan@brno-stred.cz, jarmila.hlavonova@brno-
stred.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tibor Vališ, jednatel
IČ: 48529303 DIČ: CZ 48529303
bankovní spojení: ČSOB Brno
č. účtu: 372571703/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2016 Smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“ – č.j. MCBS/2016/0040812/2016.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v odst. 2.1. takto:
- v čl. III. odst. 3.1. se původní znění nahrazuje tímto textem: „zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v těchto termínech.
 - a) rekonstrukce tělocvičny nejpozději do 29.8.2016
 - b) areálová kanalizace, sanace pískovcového soklu a vlhkého zdiva nejpozději do 29.11.2016
 - v čl. V. odst. 5.1. se původní text nahrazuje tímto textem:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 2.787.558,- Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka uveřejnění


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2016/91/06 na jejím 91. zasedání, konaném dne 8.8.2016.

Příloha:

- výkaz výměr



V Brně dne... 5. 9. 2016

V Brně dne... 17. 8. 2016

objednatel



zhotovitel

VÝMĚRY A CENA

Sanace

Sanační prvek	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
Přípravné práce				
Plošné očištění zdiva (ocel. Kartáči) a proškrabání zd. spár	m2	38	154,00	5 852,00
Chemická injektáž zdiva dvouřadá				
Injektáž horizontální dvouřadá	m2	40	3 254,00	130 160,00
Stěrková izolace minerální				
Vyrovnání podkladu dif. san. síranovzdorné	m2	19	350,00	6 650,00
Opatření proti solím	m2	19	228,00	4 332,00
Stěrková izolace (2x)	m2	19	560,00	10 640,00
Sanační omítkový systém WTA				
Antisanitrační přednástřík	m2	19	163,00	3 097,00
Sanační kotvící podhoz se síranovzdorným cementem	m2	38	168,00	6 384,00
Vyrovnávací san. solím odolná podkladní vrstva	m2	38	452,00	17 176,00
Tepelně izolační san. exter. omítka (Nanosan)	m2	38	1 380,00	52 440,00
Tvarovaný přechodový profil soklu	bm	27	1 170,00	31 590,00
Sanační štuková omítka	m2	38	461,00	17 518,00

Úprava odkopu

Ochranná nop. fólie s kluznou fólií a nakaširovanou geotext.	m2	27	235,00	6 345,00
Ukončovací lišta k nop. fólii	bm	29	95,00	2 755,00

Úprava vzduchového kanálu (tělocvična)

Odstranění vrchního krytí kanálu a jeho vyčištění	bm	11	295,00	3 245,00
Stěrková izolace dna	m2	2,5	330,00	825,00
Úprava větracích komínků vč. inst. krycích mřížek	ks	12	880,00	10 560,00
Vrchní krytí kanálu (beton. dlažba 300x300 a úpr. beton. obruby	bm	11	1 582,00	17 402,00

Obnova pískovcového soklu

Průzkum zasolení	kpl	1	5 000,00	5 000,00
Odsolení	m2	28	1 455,00	40 740,00
Zpevnění	m2	28	1 580,00	44 240,00
Doplnění umělým kamenem	m2	28	2 950,00	82 600,00
Povrchová úprava	m2	28	2 100,00	58 800,00
Hydrofobizace	m2	28	777,00	21 756,00

Cena celkem bez DPH

580 107,00

Výměna topení

Ústřední vytápění	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
topné těleso 900/1200	ks	7	7900	55300
SL-term.ventil s prednást.přímý 3/8	ks	2	442	884
SL-term.ventil s prednást.přímý 1/2 N	ks	5	482	2410
Thera-termostatické hlavice	ks	7	438	3066
Verafix - E uzav.šroub s možn.vyp.př. 1/2	ks	5	144	720
Verafix-E uzav.šroubení přím 3/8	ks	2	287	574
úprava stávajících vývodů	ks	7	800	5600

Cena celkem bez DPH

68 554,00

Výměna zásuvek a vypínačů

Elektromontáže	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
krabice KU 68/1	ks	6	200	1200
spínač 01	ks	3	350	1050
zásuvka dvojité 230 V	ks	3	600	1800
CYKY-J 3x2,5 mm2	metr	10	44	440
montáž	ks	1	1000	1000
Cena celkem bez DPH				5 490,00

Basketbalové koše

	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
Výškově stavitelné basketbalové koše	ks	2	13100	26200
Cena celkem bez DPH				26 200,00

Úprava stropních trámů

	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
opálení	m2	65	130	8450
obroušení	m2	65	100	6500
2xnátěr	m2	65	47	3055
Cena celkem bez DPH				18 005,00

Méněpráce

	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
vnitřní hliníkové dveře				-80334
vnitřní výklopné kryty oken				-26824
venovní revizní bet. šachta				-21 510
Cena celkem bez DPH				-128 668,00

Vícepráce

	MJ	Výměra	Cena za MJ	Cena celkem
protipožární dveře + úprava stávající zárubně	ks	1	8100	8100
doplnění mříží (vnitřní vchod)	ks	1	2800	2800
nové dvoukřídlé mříže do oken	ks	7	5890	41230
Cena celkem bez DPH				52 130,00

Cena celkem bez DPH**621 818,00**