

Číslo jednací: 130028721/JACE/SBD/013

Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130028721/JACE/SBD/007
uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Mgr. Libor Šťástka, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,
odbor investiční a správy bytových
domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 264 (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : PRESL s.r.o.

Komárovská 666/3

617 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 45190

Zastoupený : JUDr. Kamil Presl, jednatel

IČO : 26915791

DIČ : CZ26915791

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 35-470150257/0100

Tel. kontakt: + 420 545 233 143

2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ceny díla

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130028721/JACE/SBD/007 ze dne 17.6.2013 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Květinářská 2 – rekonstrukce zdroje (plynový kotel) na horkovodní VS**“ takto:

v článku „**4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“ se ruší znění odstavce 4.1.1.: „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 1.062.099,- Kč“

a nahrazuje se takto:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 1.037.837,- Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 18.9.2013, usnesením 197.27.

- 2 -10- 2013

V Brně dne:

V Brně dne: 24. 9. 2013

Za Objednatele



Za Zhotovitele

PRESL s.r.o.
stavební práce
Komárovská 3, 617 00 Brno
IČ: 269 15 791, DIČ: CZ26915791
tel.: 545 233 143, 545 234 967
mobil: 602 755 447
KS v Brně, ODDÍL C, VLOŽKA 45190