

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0076168/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 284., e-mail: [marek.faul@brno-stred.cz](mailto:marek.faul@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** **BRINGSTAV, s.r.o.**  
Křehlíkova 74, 627 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddíle C, vložka 29276

Zastoupený : Petr Brzobohatý, jednatel  
IČO : 255 12 111  
DIČ : CZ 255 12 111

Bankovní spojení :  
Číslo účtu :  
Tel. kontakt:  
E-mail:

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0076168/NEMI ze dne 8.6.2016 jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kotlářská 11 – stavební úpravy bytu č. 1 na prostor sloužící podnikání“, takto:

Ruší se znění čl. 3.2. v tomto znění:

- „3.2. Termín dokončení  
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu **do 10 týdnů od předání staveniště.**“

a nahrazuje se takto:

- „3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 7.10.2016“

Ruší se znění čl. 4.1.1. v tomto znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Celková cena díla:**

**Celková cena díla** 542 124,- Kč bez DPH (první snížená sazba)  
**Celková cena díla** 623 443,- Kč vč. DPH“

a nahrazuje se takto:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Celková cena díla** 649 461,85 Kč bez DPH (první snížená sazba)  
**Celková cena díla** 746 881,13 Kč vč. DPH“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.9.2016, usnesením RMČ/2016/95/60.

V Brně dne: 27 -09- 2016

Za Objednatele

V Brně dne: 20.09.2016

Za Zhotovitele



**BRINGSIAV s.r.o.**  
Křehlíkova 74, BRNO 627 00  
Tel. a Fax: 545 217 258  
IČO: 022951111