

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2016/98/15 ze dne 03.10.2016 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října 22, p.o., objekt Stará 13/14 – rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: radomir.marvan@brno-stred.cz, jarmila.hlavonova@brno-
stred.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
statutární orgán: Ing. Tibor Vališ, jednatel
IČ: 48529303, DIČ: CZ 48529303
bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s.
č. účtu: 372571103/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2016 Smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října 22, p.o., objekt Stará 13/14 – rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované“ – č.j. MCBS/2016/0071864/2016.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v odst. 2.1. takto:
- v čl. III. odst. 3.1. se za původní znění doplňuje tento text: „Část díla spočívající ve vybudování sociálního zázemí pro tělocvičnu dokončí zhotovitel nejpozději do 16.12.2016.“
 - v čl. V. odst. 5.1. se původní text nahrazuje tímto textem:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 1.807.269,78 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2016/98/15 na jejím 98. zasedání, konaném dne 03.10.2016.

Příloha:

- výkaz výměr

V Brně dne.....2.0.-10.- 2016.

V Brně dne 17.10.2016

objednatel



2

zhotovitel



kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 000,00	4
799	Ostatní	PSV			30 265,00	62
M21	Elektromontáže	MON			16 356,00	34
Cena celkem					48 621,00	100

Položkový rozpočet

S	1614/1	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/14 - rek. soc. zař. i a plošiny pro handica
O	03	Dodatek
R	1	Dodatek

P.o.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				2 000,00
1	941955002R01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl	799	Ostatní				30 265,00
2	799R000011	šatna SDK podhled	kpl	1,00000	17 315,00	17 315,00
3	799R000012	šatna - odstranění omítky	kpl	1,00000	6 140,00	6 140,00
4	799R000013	šatna - odstranění záklopu	kpl	1,00000	500,00	500,00
5	799R000015	šatna - vyrovnání výškových rozdílů podlahy	kpl	1,00000	4 810,00	4 810,00
6	998011003R001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24.m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl	M21	Elektromontáže				16 356,00
7	M21R00001	Nová světla do podhledu vč. rozvodů a úpravy rozvaděče	kpl	1,00000	18 246,00	18 246,00
8	M21R01	Svítilno žárovkové 1/100W LUNA + žárovka	ks	-7,00000	270,00	-1 890,00