

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130032778/JACE/SBD/009

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Mgr. Libor Šťástka, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,
odbor investiční a správy bytových
domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 264 (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : REMOPA, s.r.o.

Příkop 4

602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 29796

Zastoupený : Olga Otradovská, jednatel

IČO : 25518186

DIČ : CZ25518186

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 19-8669200297/0100

Tel. kontakt: + 420 603 442 037

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130032778/JACE/SBD/009 ze dne 24.6.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Botanická 23 – přestavba parní soustavy na horkovodní**“ takto:

v článku „**3. Termíny a místo plnění**“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31.8.2013 nejpozději však do zprovoznění horkovodu do VS.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **30.9.2013** s tím, že od 9.9.2013 bude stanice zprovozněna s náhradním výměníkem a do 30.9.2013 včetně bude provedena odstávka zdroje, která nepřekročí 5 hodin a bude vyměněn náhradní výměník okruhu ÚT za výměník dle projektové dokumentace.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 18.9.2013, usnesením 197.28.

V Brně dne: 14 -10- 2013


Za Objednatele

.....



V Brně dne: 25 -09- 2013

Za Zhotovitele



.....