

Číslo jednací: MCBS/2016/0186381/NEMI

Vyřizuje: Ing. Iveta Němcová

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0114042/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 265, e-mail: martin.sterba@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : BAVARIA STAV s.r.o.
Dřevařská 862/19, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 30056
Zastoupený : Pavel Gottwald, jednatel
IČO : 25520946
DIČ : CZ25520946
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0114042/NEMI ze dne 09.08.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava bytů – Leitnerova 26 byt č. 14, Nové sady 8a byt č. 1, Mendlovo nám. 12 byt č. 10“ takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

1) všechny náklady související s opravou bytu č. 14 – Leitnerova 26, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 528.460,25 Kč

2) všechny náklady související s opravou bytu č. 1 – Nové sady 8a, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 661.916,47 Kč

3) všechny náklady související s opravou bytu č. 10 – Mendlovo nám. 12, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 723.908,40 Kč

celková cena bez DPH (první snížená sazba) 1.914.285,12 Kč

celková cena včetně DPH 2.201.427,89 Kč“

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

1) všechny náklady související s opravou bytu č. 14 – Leitnerova 26, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 654.217,22 Kč

2) všechny náklady související s opravou bytu č. 1 – Nové sady 8a, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 729.524,91 Kč

3) všechny náklady související s opravou bytu č. 10 – Mendlovo nám. 12, Brno
cena bez DPH (první snížená sazba) 887.895,02 Kč

celková cena bez DPH (první snížená sazba) 2.271.637,15 Kč

celková cena včetně DPH 2.612.382,72 Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.11.2016, usnesením ČSN/2016/105/30.

V Brně dne: 07-12-2016

Za Objednatele



V Brně dne: 30-11-2016

Za Zhotovitele

E
D.