

Číslo jednací: MCBS/2016/0198475/NEMI

Vyřizuje: Ing. Iveta Němcová

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0137943/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282, e-mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : AS NEMOVITOSTI s.r.o.,

Joštova 138/4,602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně p, v oddíle C, vložka 55065

Zastoupený : Milan Štěrbák, jednatel

IČO : 277 27 670

DIČ : CZ 277 27 670

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Tel. kontakt:

E-mail:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0140057/NEMI ze dne 27.09.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava bytů – Solniční 6 byt č. 12 a 14“ takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Solniční 6 - byt č. 12 | 897 963,45 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) Solniční 6 - byt č. 14 | 897 459,01 Kč bez DPH (první snížená sazba) |

Celková cena díla	1 795 422,46 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla	2 064 735,83 Kč vč. DPH“

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Solniční 6 - byt č. 12 | 1.018.223,38 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) Solniční 6 - byt č. 14 | 1.037.434,03 Kč bez DPH (první snížená sazba) |

Celková cena díla	2.055.657,41 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla	2.364.006,02 Kč vč. DPH“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona.

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2016, usnesením RMČ/2016/110/35.

V Brně dne: 21-12-2016

Za Objednatele



V Brně dne: 15-12-2016

Za Zhotovitele

PROJEKTOVITOSTI s.r.o.
602 00 Brno
IČ: CZ27727670
Jana u KS v Brně
Oddíl C, vložka 55065