

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0137943/NEMI
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282, e-mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : KROS – stav, a.s.,

Körnerova 455/7, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 3442

Zastoupený : Lubomír Smolka, předseda představenstva

IČO : 262 27 657

DIČ : CZ 262 27 657

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Tel. kontakt:

E-mail:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0143290/NEMI ze dne 27.9..2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava bytů – Kobližná 11 byt č. 2, Beethovenova 3/5 byt č. 9 a Křídlovická 21 byt č. 9“ takto:

ruší se znění odstavce 4.1.1.:

„3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

- 1) byt č. 2 v bytovém domě Kobližná 11, Brno – 14 týdnů od předání staveniště
- 2) byt č. 9 v bytovém domě Beethovenova 3/5, Brno - 12 týdnů od předání staveniště
- 3) byt č. 9 v bytovém domě Křídlovická 21, Brno – 9 týdnů od předání staveniště

a nahrazuje se tímto zněním:

„3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

- 1) byt č. 2 v bytovém domě Kobližná 11, Brno – 14 týdnů od předání staveniště
- 2) byt č. 9 v bytovém domě Beethovenova 3/5, Brno – 28.2.2017
- 3) byt č. 9 v bytovém domě Křídlovická 21, Brno – 18.1.2017“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 19.12.2016, usnesením RMČ/2016/111/28.

V Brně dne: 16 -01- 2017

Za Objednatele



V Brně dne:

02 -01- 2017

Za Zhotovi

