

DODATEK Č. 1

1. Smluvní strany

**Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
zastoupené městskou částí Brno-střed,**

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

zastoupený Martinem Landou, starostou městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat (technický dozor investora): (objednatel doplní před podpisem smlouvy)

a

Zhotovitel

Sdružení s názvem: MTC-stav, s.r.o. + MOTeC spol. s r.o.

Sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Ivan Trunečka, jednatel + Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka

číslo účtu:

Vedoucí sdružení / společnosti: MTC-stav, s.r.o.

se sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ivanem Trunečkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31646

Člen sdružení / společnosti: MOTeC spol. s r.o.

se sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 479 03 392

DIČ: CZ699002617

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Mgr. Kateřina Nádeníčková

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9294

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0124043/JACE ze dne 7.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Orlí 6 – oprava ZTI“, takto:

v článku „2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)“ se ruší znění odstavce 2.2.3. „Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 112 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.“

a nahrazuje se tímto zněním:

2.2.3. „Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 27.1.2017.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ, která tímto nahrazuje „Přílohu č. 2 HARMONOGRAM PLNĚNÍ Smlouvy o dílo č.j. MCBS/2016/0124043/JACE ze dne 7.9.2016“

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2016, usnesením RMČ/2016/110/34.

V Brně dne:

- 9 - 01 - 2017

V Brně dne:

12. 1. 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele



