

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE**  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO: 449 92 785

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-8044220247/0100

zatoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed  
(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku**

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE ze dne 29.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Jánská 7 – rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.1. a to v části: „**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 107 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací / v případě posunu zadávacího řízení, kdy již stavební práce nelze zahájit dne 15.9.2016, pak platí nejpozději na 107 kal. dnů ode dne uzavření smlouvy (Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je stanoven na 31. 12. 2016);.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 15.6.2017.“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevyhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2016, usnesením RMČ/2016/110/32.


V Brně dne: 26-01-2017

V Brně dne: 16-01-2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele



 IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva a generální ředitel