

## **DODATEK Č. 1**

### **1. Smluvní strany**

**Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno  
zastoupené městskou částí Brno-střed,**

**Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno**

**zastoupený Martinem Landou, starostou městské části**

**IČ: 44992785**

**DIČ: CZ44992785**

**Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-8044220247/0100**

**a**

### **Zhotovitel**

#### **IMOS Brno, a.s.**

**Sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno**

**Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva**

**IČ: 25322257**

**DIČ: CZ25322257**

**Bankovní spojení: číslo účtu**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211  
(dále jen Zhotovitel)

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:**

### **2. Předmět dodatku**

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0124163/JACE ze dne 7.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava dvorní fasády vč. zateplení, výměna oken do světlíku a chodbě, oprava společných prostor a dvoru Hrnčířská 814/21, Brno - Veveří“, takto:

**2.1.** v článku „II. Doba plnění“ se ruší znění odstavce 2.2.4. („Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 112 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

2.2.4. „Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 31.1.2017.“

**2.2.** V článku „IV. Cena“ se ruší odst.

(„4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2 126 355,34 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v první snížené sazbě 21% ze základu 2126355,34 Kč činí částku

318 953,30 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

2 445 308,64 Kč“)

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2 177 976,42 Kč (první snížená sazba DPH)“

### **3. Závěrečná ujednání**

**3.1.** Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

**3.2.** Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

**3.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

**3.4.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**3.5.** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

**3.6.** Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 9.1.2017, usnesením RMČ/2017/113/28.


V Brně dne: 30-01-2017

Za Objednatele



V Brně dne: 10. 01. 2017

Za Zhotovitele:

 IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva a generální ředitel