

no. 07
okamžitě

Číslo jednací: MCBS/2017/0019886/JACE
Vyřizuje: Bc. Eva Jachymiáková

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. MCBS/2016/0143500/JACE

uzavřená podle § 2430 - 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

příkazce Statutární město Brno, Městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 60169 Brno

zastoupený Martinem Landou, starostou městské části

IČ 44992785

DIČ CZ44992785

(dále jen příkazce)

a

příkazník INVESTINŽENÝRING a.s.
Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Zastoupená Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

IČ 60742470

DIČ CZ60742470

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1543

Bankovní spojení

číslo účtu

telefon

e-mail

datová schránka

wfqekpi

(dále jen příkazník)

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení plnění jednotlivých akcí strany mění a doplňují příkazní smlouvu č. j. MCBS/2016/0143500/JACE ze dne 12.09.2016, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností při realizaci stavby: „Orlí 6, Vachova 4, Zelný trh 21, Pekařská 70, Radnická 3, Úvoz 88 – oprava ZTI v domech“ takto:

ruší se znění odstavce VI.1.:

„VI.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. III.2.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. IV.2. této smlouvy a činí:

Pro výkon činnosti TDI: 300.000,- Kč bez DPH (základní sazba)

Pro výkon činnosti koordinátor BOZP při realizaci díla: 96.000,- Kč bez DPH (základní sazba)

Celkem za celý předmět smlouvy: 396.000,- Kč bez DPH (základní sazba)“

a nahrazuje se tímto zněním:

„VI.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. III.2.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. IV.2. této smlouvy a činí:

Pro výkon činnosti TDI: 399.000,- Kč bez DPH (základní sazba)

Pro výkon činnosti koordinátor BOZP při realizaci díla: 116.000,- Kč bez DPH (základní sazba)

Celkem za celý předmět smlouvy: 515.000,- Kč bez DPH (základní sazba)“

dále ruší se znění odstavce IV.2.:

„IV.2. Stavba bude realizována v těchto předpokládaných termínech:

- Zahájení stavby – předání staveniště (08/2016)
- Ukončení stavby, stavba je ukončena předáním díla a odstraněním všech vad a nedodělků (12/2016)“

a nahrazuje se tímto zněním:

„IV.2. Stavba bude realizována v těchto předpokládaných termínech:

- Zahájení stavby – předání staveniště (08/2016)
- Ukončení stavby, stavba je ukončena předáním díla a odstraněním všech vad a nedodělků (05/2017)“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 20.2.2017, usnesením RMČ/2017/120/33.


V Brně dne:

27-02-2017

V Brně dne: 13-03-2017

Za Příj

Za Příkazce



INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ60742470