

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0186731/NEMI  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282, e-mail: [zdenek.dockal@brno-stred.cz](mailto:zdenek.dockal@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel:** UCHYTIL s.r.o.,

K terminálu 7, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 17690

Zastoupený: Josef Uchytíl, jednatel

IČO: 607 34 078

DIČ: CZ 607 34 078

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel. kontakt:

E-mail:

### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0186731/NEMI ze dne 02.12.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava sociálních bytů – Bratislavská 41 byt č. 17D, 10C, 2B, 22C a 4B“ takto:

#### ruší se znění odstavce 3.2.:

„3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

- 1) bytu č. 17D v bytovém domě Bratislavská 41, Brno – 10 týdnů od předání staveniště
- 2) bytu č. 10C v bytovém domě Bratislavská 41, Brno - 10 týdnů od předání staveniště

- 3) bytu č. 2B v bytovém domě Bratislavská 41, Brno - 10 týdnů od předání staveniště
- 4) bytu č. 22C v bytovém domě Bratislavská 41, Brno - 10 týdnů od předání staveniště
- 5) bytu č. 4B v bytovém domě Bratislavská 41, Brno - 10 týdnů od předání staveniště“

**a nahrazuje se tímto zněním:**

„3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 10.03.2017“

**ruší se znění odstavce 4.1.:**

„4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:**

a) Bratislavská 41 - byt č. 17D	299.505,99 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Bratislavská 41 - byt č. 10C	278.451,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Bratislavská 41 - byt č. 2B	296.534,03 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Bratislavská 41 - byt č. 22C	290.161,80 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Bratislavská 41 - byt č. 4B	355.552,11 Kč bez DPH (první snížená sazba)

**Celková cena díla** 1.520.204,93 Kč bez DPH (první snížená sazba)  
**Celková cena díla** 1.748.235,67 Kč vč. DPH“

**a nahrazuje se tímto zněním:**

„4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:**

a) Bratislavská 41 - byt č. 17D	306.140,99 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Bratislavská 41 - byt č. 10C	286.573,00Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Bratislavská 41 - byt č. 2B	303.149,03 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Bratislavská 41 - byt č. 22C	298.118,80 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Bratislavská 41 - byt č. 4B	362.532,11 Kč bez DPH (první snížená sazba)

**Celková cena díla** 1.556.513,93 Kč bez DPH (první snížená sazba)  
**Celková cena díla** 1.789.991,02 Kč vč. DPH“

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty, které vymezují rozsah dodatečných stavebních prací, o které se cena díla navýšila.

**3. Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé

a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### **Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.03.2017, usnesením RMČ/2017/122/38.

V Brně dne: 27-03-2017

Za Objednatele




V Brně dne: 20.3.2017

Za Zhotovitele

**Uchyt**  
K terminálu 7  
619 00 BRNO  
spojovatelka 545 473 236 fax 545 423 215  
ICO: 60734678 DIČ: CZ60734078

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Hydroizolace koupelen 5 jednotek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP	Vícepráce - byt 17D		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016-018	Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	UCHYTL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	UCHYTL s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 635	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 635	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	6 635	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 635	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum : 21.12.2016			Datum : 21.12.2016	
Podpis :			Podpis :	
			 UCHYTL s.r.o. Terminálu 7 19 00 BRNO IČ: 26071178	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %			6 635 Kč
DPH	15,0 %			995 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>7 630 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet : 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 17D	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7.1.1 Izolace proti vodě	0	6 635	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	6 635	0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 635	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 635	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 635	0
Provoz investora	0	0,0	6 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 635	0
<b>CELKEM VRN</b>			6 635	0

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41. - oprava bytových jednotek	Rozpočet: 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 17D	Hydroizolace koupelen-5 jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>izolace proti vodě</b>				
1	711212000R00	Peretrace podkladu pod hydroizolační nátěr				
2	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	14,20	31,20	443,04
3	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m2	14,20	271,00	3 848,20
4	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	m	13,60	104,25	1 417,80
5	711401116R00	Manžeta pro prostupy potrubí	kus	6,00	93,75	562,50
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	kus	2,00	83,25	166,50
<b>Celkem za</b>		<b>711 izolace proti vodě</b>	%	69,99	2,82	197,37
						<b>6 635,41</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Hydroizolace koupelen 5 jednotek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP	Vícepráce - byt 22C			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
2016-018	Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	UCHYTIL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	UCHYTIL s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 957	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	7 957	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	7 957	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 957	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		
Jméno :		Jméno :		Za objednatele
Datum : 21.12.2016		Datum : 21.12.2016		Jméno :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 s.r.o. nálu 7 BRNO 213 178 sponova IČO: 6117		
Základ pro DPH	15,0 %			
DPH	15,0 %			7 957 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			1 194 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>9 151 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet : 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 22C	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	7 957	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	7 957	0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 957	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 957	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 957	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 957	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 957	0
Provoz investora	0	0,0	7 957	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 957	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 957	0
<b>CELKEM VRN</b>			7 957	0



## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet: 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 22C	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr				
2	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	15,10	31,20	471,12
3	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m2	15,10	271,00	4 092,10
4	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	m	13,90	104,25	1 449,08
5	340271610R00	Zazdívka otv. pl. do 4 m2 - porobet. tl. 10 - přízdívka	kus	6,00	93,75	562,50
6	711401116R00	Manžeta pro prostupy potrubí	m3	0,32	3 183,75	1 018,80
7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	kus	2,00	83,25	166,50
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>	%	69,99	2,82	197,37
						<b>7 957,47</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Hydroizolace koupelen 5 jednotek	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VCP	Vícepráce - byt 10C		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
2016-018	Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	UCHYTIL s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel	UCHYTIL s.r.o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 122	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 122	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 122	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 122	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		
Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 21.12.2016	Datum : 21.12.2016	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
UCHYTIL s.r.o. ináňu 7 00 BRNO 545 423 213 IČO: 6130794078		

Základ pro DPH	15,0 %	
DPH	15,0 %	8 122 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	1 218 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>9 340 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet : 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 10C	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	8 122	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	8 122	0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	8 122	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 122	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 122	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 122	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 122	0
Provoz investora	0	0,0	8 122	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	8 122	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 122	0
<b>CELKEM VRN</b>	0	0,0	8 122	0

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet: 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 10C	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
1	711212000R00	Pěnění podkladu pod hydroizolační nátěr				
2	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	14,80	31,20	461,76
3	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m2	14,80	271,00	4 010,80
4	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	m	13,60	104,25	1 417,80
5	340271610R00	Zazdívka otv. pl. do 4 m2 - porobet. tl. 10 - přízdívka	kus	6,00	93,75	562,50
6	711401116R00	Manžeta pro průstupy potrubí	m3	0,41	3 183,75	1 305,34
7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	kus	2,00	83,25	166,50
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>	%	69,99	2,82	197,37
						<b>8 122,07</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Hydroizolace koupelen 5 jednotek	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VCP	Vícepráce - byt 4B	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016-018	Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	UCHYTIL s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	UCHYTIL s.r.o.	Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 980	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 980	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 980	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 980	Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		měno :	š Jméno :
Datum :	21.12.2016	Datum :	21.12.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		6 980 Kč
DPH	15,0 %		1 047 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>8 027 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet :	1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 4B	Hydroizolace koupelen:	5 jednotek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
711 Izolace proti vodě	0	6 980	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	6 980	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	6 980	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 980	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 980	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 980	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 980	0
Provoz investora	0	0,0	6 980	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	6 980	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 980	0
<b>CELKEM VRN</b>			6 980	0

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet: 1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 4B	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr				
2	711212002RT1	Štěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	15,10	31,20	471,12
3	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m2	15,10	271,00	4 092,10
4	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	m	14,30	104,25	1 490,78
5	711401116R00	Manžeta pro prostupy potrubí	kus	6,00	93,75	562,50
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	kus	2,00	83,25	166,50
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>	%	69,99	2,82	197,37
						<b>6 980,37</b>


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Hydroizolace koupelen 5 jednotek	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VCP	Vícepráce - byt 2B		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
2016-018	Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodávatel	UCHYTIL s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	UCHYTIL s.r.o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 615	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 615	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 615	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 615	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :			Jméno :		Jméno :	
Datum : 21.12.2016			Datum : 21.12.2016		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
						

Základ pro DPH	15,0 %	
DPH	15,0 %	6 615 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	992 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>7 607 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet :	1
Objekt :	VCP Vícepráce - byt 2B	Hydroizolace koupelen 5 jednotek	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	6 615	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	6 615	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 615	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 615	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 615	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 615	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 615	0
Provoz investora	0	0,0	6 615	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	6 615	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 615	0
<b>CELKEM VRN</b>				0

## Položkový rozpočet

Stavba.:	2016-018 Bratislavská 41 - oprava bytových jednotek	Rozpočet: 1
Objekt:	VCP Vícepráce - byt 2B	Hydroizolace koupelen 5 jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>		<b>izolace proti vodě</b>				
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	14,20	31,20	443,04
2	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	14,20	271,00	3 848,20
3	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	13,40	104,25	1 396,95
4	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	6,00	93,75	562,50
5	711401116R00	Manžeta pro prostupy potrubí	kus	2,00	83,25	166,50
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	69,99	2,82	197,37
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>6 614,56</b>