

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0000655/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282; e-mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 14198

Zastoupený : Ing. Hubert Koželuha, jednatel
IČO : 60696052
DIČ : CZ60696052

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 276600-621/0100
Tel. kontakt: + 420 546 223 491, 733 610 313
E-mail: hubert.kozeluha@betacontrol.cz
roman.czudek@betacontrol.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0000655/JACE ze dne 10.3.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Orlí 9 – modernizace výtahu“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 16.3.2017.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 7.4.2017.“

v článku „ 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odst. 4.1.1. („4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši Cena díla: Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 1.234.672,- Kč.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

4.1.1. „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši
Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 1.296.772,- Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 20.03.2017, usnesením RMČ/2017/126/26.

V Brně dne: 21-04-2017
Za Objednatele



- 4 -05- 2017
V Brně dne:
Za Zhotovitele

BETACONTROL (61)
Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno - Bystrc
IČO: 60693052 DIČ: CZ60693052