

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2017/153/02 ze dne 11.09.2017 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na akci „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

- k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
 - Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: jarmila.hlavonova@brno-stred.cz, radomir.marvan@brno-
stred.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
statutární orgán: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
IČ: 48529303, DIČ: CZ 48529303
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 372571103/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.06.2017 smlouvu o dílo na akci „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školíček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení“ (č.j. MCBS/2017/0063586/SYRM).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku takto:

- V odst. 5.1 se text „cena bez DPH (v základní sazbě) 5.680.918,- Kč“ nahrazuje tímto textem: „cena bez DPH (v základní sazbě) 5.928.403,85 Kč“

III.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážné projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

IV.

Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

V.

Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 153. zasedání RMČ Brno-střed dne 11.09.2017, č. usnesení RMČ/2017/153/02.

Podepsáno v zastoupení

JUDr. Michal Dumbrovský


V Brně dne 10. 9. 2017

V Brně dne 10. 9. 2017

objednatel



zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1708 - 02	ZS Brno - Hroznová 1, p. o., objekty školček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
Objekt:	03	Dodatek č. 1 k SoD
Rozpočet:	03	Dodatek č. 1 k SoD

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			147 316,81
PSV			125 313,74
MON			-25 144,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			247 485,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		247 485,85 CZK
Základní DPH	21 %		51 972,00 CZK
Zaokrouhlení			0,15 CZK

Cena celkem s DPH

299 458,00 CZK


v _____

dne _____

30.08.2017

Za zh

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 800,00	19
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			20 447,85	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 2 570,60	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			22 330,00	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-35 585,44	-14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 613,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 1 482,31	25
711	Izolace proti vodě	PSV			16 792,30	7
713	Izolace tepelné	PSV			-21 096,24	-9
725	Zařizovací předměty	PSV			7 396,60	3
731	Kotelny	PSV			34 588,50	14
734	Armatury	PSV			-4 260,30	-2
735	Otopná tělesa	PSV			57 590,80	23
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 044,00	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-53 411,04	-22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 700,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			65 619,12	27
783	Nátěry	PSV			350,00	0
M21	Elektromontáže	MON			-6 091,00	-2
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			-19 053,70	-8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 658,49	5
Celkem					247 485,85	100

Položkový rozpočet

S:	1708 - 02	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
O:	03	Dodatek č. 1 k SoD
R:	03	Dodatek č. 1 k SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce						46 800,00
1	342256251	Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 50 mm - nové vyzdívký pod okny včetně perlínky, objekt B, C	m2	80,00000	585,00	46 800,00
Díl: 31 Zdi podperné a volné						20 447,85
2	31-01	Příplatek za injektáž oproti podřezání zdiva - objekt B, C	m2	65,00000	412,90	26 780,00
3	319100020	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační folie tloušťky 2 mm s ochrannou, geotextilií	m2	-3,19000	1 985,00	-6 332,15
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 570,60
4	111103401	Lokální oprava stropů - poškození rákosů, objekt B, C	m2	43,80000	287,00	12 570,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						22 330,00
5	62-01	Venkovní zapravení ostění oken - objekt B, C	kus	22,00000	1 015,00	22 330,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-35 585,44
6	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-0,14600	2 206,00	-322,08
7	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-0,14600	635,50	-91,32
8	631571010	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky - objekt C	m3	-25,07900	400,40	-10 041,63
9	63-01	Úprava venkovního schodiště - objekt B	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
10	631571010R01	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky - objekt B	m3	-25,07900	412,90	-10 335,06
11	5834120030	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj - objekt C	t	-37,91900	320,50	-12 536,02
12	583412003	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj - objekt B	t	-37,91900	340,20	-12 900,04
13	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A - objekt B, C	t	-19,86200	285,00	-5 859,29
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						6 613,00
14	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm - pro přípojku vody	m	34,00000	194,50	6 613,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						61 482,31
15	965042121	Bourání podzemních konstrukcí ve výkopu, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	6,40000	3 200,00	20 480,00
16	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - pro přípojku vody	m3	2,72000	2 193,00	5 970,40
17	96-02	Bourání a likvidace heraklitového obkladu stěn	m2	80,00000	213,00	17 040,00
18	96504224	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 s karí sítí	m3	13,40000	1 327,58	17 991,91
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 792,30
19	711-01	Venkovní hydroizolace zdiva včetně osekání a přípravy podkladu	bm	68,54000	245,00	16 792,30
Díl: 713 Izolace tepelné						-21 096,24
20	28375768	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 tl. 80 mm	m3	29,00000	1 830,00	53 070,00
21	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 tl. 120 mm	m3	-40,52800	1 830,00	-74 166,24
Díl: 725 Zařizovací předměty						7 396,60
22	725037151	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor - objekt B	soubor	-2,00000	371,10	-2 742,80
23	725037151R01	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor - objekt C	soubor	-2,00000	378,30	-2 756,60
24	725037151R02	Umyvadlo na šrouby, 50x22 cm, bílé, otvor - záměna objekt B, C	soubor	4,00000	3 224,00	12 896,00

Položkový rozpočet

S:	1708 - 02	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
O:	03	Dodatek č. 1 k SoD
R:	03	Dodatek č. 1 k SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731 Kotelny						34 588,50
25	484100101DV	Kondenzační plynový kotel - 12 kW, objekt B	kus	-1,00000	19 369,60	-19 369,60
26	484100101VD	Kondenzační plynový kotel - 12 kW, objekt C	kus	-1,00000	18 021,90	-18 021,90
27	484100102VD	Kondenzační plynový kotel - 24 kW, objekt B, C	kus	2,00000	37 990,00	71 980,00
Díl: 734 Armatury						-4 260,30
28	734266422	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, DN15 - objekt B	kus	-3,00000	421,50	-1 264,50
29	5513730620R	Hlavice termostatická pro veř. prostory - objekt C	kus	-3,00000	252,50	-757,50
30	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory - objekt B	kus	-3,00000	314,20	-942,60
31	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, DN15 - objekt C	kus	-3,00000	327,60	-982,80
Díl: 735 Otopná tělesa						57 590,80
32	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním - objekt B	kus	-3,00000	68,80	-206,40
33	735157220	Otopná těl.panel. 11 400/ 400 - objekt B	kus	-4,00000	1 806,00	-7 224,00
34	735157221	Otopná těl.panel. 11 400/ 500 - objekt B	kus	-2,00000	2 006,80	-4 013,60
35	735157522	Otopná těl.panel. 21 400/ 600 - objekt B	kus	-1,00000	2 564,60	-2 564,60
36	735157526	Otopná těl.panel. 21 400/1000 - objekt B	kus	-2,00000	3 045,00	-6 090,00
37	735157625	Otopná těl.panel. 22 400/ 900 - objekt B	kus	-1,00000	3 393,70	-3 393,70
38	735157628	Otopná těl.panel. 22 400/1200 - objekt B	kus	-6,00000	3 877,80	-23 266,80
39	735158220	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých - objekt B	kus	-3,00000	63,90	-191,70
40	735191903	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al - objekt B	m2	1,66000	5,80	9,63
41	735191905	Oprava - odvzdušnění otopných těles - objekt B	kus	-3,00000	13,90	-41,70
42	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle - objekt B	m2	1,66000	7,00	11,62
43	735157220R01	Otopná těl.panel. 11 500/ 400 - objekt B	kus	1,00000	2 942,00	2 942,00
44	735157220R02	Otopná těl.panel. 11 500/ 400 - objekt C	kus	1,00000	2 942,00	2 942,00
45	735157221R01	Otopná těl.panel. 21 500/ 600 - objekt B	kus	1,00000	4 126,00	4 126,00
46	735157221R02	Otopná těl.panel. 21 500/ 600 - objekt C	kus	1,00000	4 126,00	4 126,00
47	735157522R01	Otopná těl.panel. 21 500/ 1000 - objekt B	kus	2,00000	5 013,00	10 026,00
48	735157522R02	Otopná těl.panel. 21 500/ 1000 - objekt C	kus	2,00000	5 013,00	10 026,00
49	735157526R01	Otopná těl.panel. 22 500/1400 - objekt B	kus	6,00000	6 643,00	39 858,00
50	735157526R02	Otopná těl.panel. 22 500/1400 - objekt C	kus	6,00000	6 643,00	39 858,00
51	735157625R01	Otopná těl.panel. 21 900/ 600 - objekt B	kus	2,00000	5 593,00	11 186,00
52	735157625R02	Otopná těl.panel. 21 900/ 600 - objekt C	kus	2,00000	5 593,00	11 186,00
53	735157628R01	Otopná těl.panel. 22 500/1400 - objekt B	kus	1,00000	6 643,00	6 643,00
54	735157628R02	Otopná těl.panel. 22 500/1400 - objekt C	kus	1,00000	6 643,00	6 643,00
55	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	-3,00000	95,10	-285,30
56	735157220R00	Otopná těl.panel. 11 400/ 400 - objekt C	kus	-4,00000	1 764,40	-7 057,60
57	735157221R00	Otopná těl.panel. 11 400/ 500 - objekt C	kus	-2,00000	1 867,10	-3 734,20
58	735157522R00	Otopná těl.panel. 21 400/ 600 - objekt C	kus	-1,00000	2 366,20	-2 366,20
59	735157526R00	Otopná těl.panel. 21 400/1000 - objekt C	kus	-2,00000	2 833,00	-5 666,00
60	735157625R00	Otopná těl.panel. 22 400/ 900 - objekt C	kus	-1,00000	3 157,40	-3 157,40
61	735157628R00	Otopná těl.panel. 22 400/1200 - objekt C	kus	-6,00000	3 608,00	-21 648,00
62	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých - objekt C	kus	-3,00000	130,10	-390,30
63	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al - objekt C	m2	1,66000	5,40	8,96
64	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles - objekt C	kus	-3,00000	12,90	-38,70

Položkový rozpočet

S:	1708 - 02	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
O:	03	Dodatek č. 1 k SoD
R:	03	Dodatek č. 1 k SoD

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
65	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle - objekt C	m2	1,66000	6,750	10,79
Díl: 764 Konstrukce klempířské						17 044,00
66	764410230	Oplechování venkovních parapetů včetně rohů Pz	m	24,00000	475,00	11 400,00
67	764-01	Úprava odvodnění střechy	kus	4,00000	1 414,00	5 644,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-53 411,04
68	766-01	Vnitřní dveře - změna bílé barvy za dekor buk	kus	10,00000	250,00	2 500,00
69	60756164R	Tv03-6ks-Bezpeč. kryty otop. těles na rad.1200*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s, povrchovou úpravou včetně rámu a korvího materiálu	m2	-3,04000	2 083,00	-6 180,32
70	60756164R	Tv03-6ks-Bezpeč. kryty otop. těles na rad.1200*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s, povrchovou úpravou včetně rámu a korvího materiálu	m2	-3,04000	2 083,00	-6 180,32
71	60756165	Tv03-6ks-Bezpeč. kryty otop. těles na rad.1400*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s, povrchovou úpravou včetně rámu a korvího materiálu	m2	-10,32000	2 110,00	-21 775,20
72	60756165	Tv03-6ks-Bezpeč. kryty otop. těles na rad.1400*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s, povrchovou úpravou včetně rámu a korvího materiálu	m2	-10,32000	2 110,00	-21 775,20
Díl: 767 Konstrukce zatečnické						4 700,00
73	767-01	Výlez na půdu - zapravení otvoru, štuková omítka	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00
Díl: 776 Podlahy, povlakové						65 619,12
74	776101121	Provedení penetrace proti vlhkosti Wakol PU285 včetně adhézního můstku	m2	236,04000	278,00	65 619,12
Díl: 783 Nátery						350,00
75	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x - objekt C	m	10,00000	35,00	350,00
Díl: M21 Elektromontáže						-6 091,00
76	210140651	D+M domovní zvonek, bezdrátový	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
77	M21-03	Úprava zásuvek v učebnách u katedry - posun o 150 cm	kus	4,00000	620,00	2 480,00
78	M21-05	Napájení bojlerů	kus	4,00000	1 920,00	7 280,00
79	M21-06	Přívody k ventilátorům VZT	kus	4,00000	1 230,00	4 920,00
80	M21-09	Provedení uzemnění - FeZn drát včetně spojek	m	25,00000	37,00	1 925,00
81	37160110	Projektor DLP, nat. SVGA 4:3 (800x600), max. WUXGA (1920x1200), 3300 ANSI lm, kontrast 13000:1,, HDMI+HDMI kabel 20m pozlacené konektory	kus	-4,00000	8 500,00	-34 000,00
82	37501112	Změny videotelefonu - navíc přístroj	kus	2,00000	4 452,00	8 904,00
Díl: M22 Montáže sdelovací a zabezpečovací techniky						-19 053,70
83	222325266	Osazení školního zvonku - objekt B	kus	-1,00000	132,40	-132,40
84	222325401	Komunikátor na úchyt.body - osazení školních hodin - objekt B	kus	-1,00000	248,10	-248,10
85	222360102	Reproduktor do 6 W do podhledu - objekt B	kus	-1,00000	154,20	-154,20
86	37501359R	D+Reproduktor 110V/3-6W evakuačního rozhlasu instalace do podhledu - objekt C	kus	-1,00000	4 449,80	-4 449,80

Položkový rozpočet

S:	1708 - 02	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
O:	03	Dodatek č. 1 k SoD
R:	03	Dodatek č. 1 k SoD

Prč	Číslo položky	Název položky	MJ	mnozství	cena / MJ	Čelkem
87	39444202R	D+školní hodiny stropní, oboustranné kulaté 40cm, ručičkové - objekt C	kus	-1,00000	3 901,50	-3 901,50
88	449861110R	D+školní zvonek - objekt C	kus	-1,00000	640,80	-640,80
89	37501359	D+Reproduktor 110V/3-6W evakuačního rozhlasu instalace do podhledu - objekt B	kus	-1,00000	4 449,80	-4 449,80
90	39444202	D+školní hodiny stropní, oboustranné kulaté 40cm, ručičkové - objekt B	kus	-1,00000	3 901,50	-3 901,50
91	449861110	D+školní zvonek - objekt B	kus	-1,00000	640,80	-640,80
92	222325266R00	Osazení školního zvonku - objekt C	kus	-1,00000	132,40	-132,40
93	222325401R00	Komunikátor na úchyt.body - osazení školních hodin - objekt C	kus	-1,00000	248,20	-248,20
94	222360102R00	Reproduktor do 6 W do podhledu - objekt C	kus	-1,00000	154,20	-154,20
D.I.	D96	Présuny sutí a vybouraných hmot				12 658,49
95	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,54400	255,60	12 658,49

Čelkem						247 485,85
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

