

Číslo jednací: 130057291/JACE/SBD/038
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130057291/JACE/SBD/026
uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Št'ástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční
správy bytových domů, Dominikánská 2,
Brno, tel. 542 526 284

Zhotovitel : **PRESL s.r.o.**
Komárovská 666/3
617 00 Brno - Komárov
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 45190
Zastoupený : JUDr. Kamil Presl, jednatel
Michael Presl, jednatel
IČO : 26915791
DIČ : CZ26915791
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130057291/JACE/SBD/026 ze dne 28.8.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Hrnčířská 21 – výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády**“ takto:

v článku „**3. Termíny a místo plnění**“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **30.4.2014.**“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.2.2014, usnesením 218.118.

V Brně dne: 24-03-2014

V Brně dne: 12. 3. 2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....