

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130046125/JACE/SBD/028  
uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2.  
601 69 Brno  
**Zastoupený :** starostou Mgr. Liborem Štástkou  
**IČ:** 44992785 01  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 264

**Zhotovitel :** WALER, spol. s r.o.  
Selská 61  
614 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 24092  
**Zastoupený :** Luboš Půček, jednatel  
Vlastimil Boháč, jednatel  
**IČO :** 25309536  
**DIČ :** CZ25309536  
**Bankovní spojení :**  
**Číslo účtu :**  
**Tel. kontakt:**  
**E-mail:**

### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130046125/JACE/SBD/028 ze dne 21.8.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Křídlovická 54 – 76 – rekonstrukce havarijního stavu vodovodní přípojky“ takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.5.2014.**“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.2.2014, usnesením 217.39.


V Brně dne:

10-03-2014

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  


.....