

Číslo jednací: MCBS/2017/0214249/KURJ

Vyřizuje: Jaroslava Kůrová

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2017/0064652/JACE

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

##### Objednatel:

**Název:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánská 2, 601 69 Brno  
**IČO:** 449 92 785  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Č. účtu:** 43-8043470287/0100  
**Zastoupený:** Martin Landa, starosta MČ Brno-střed  
(dále též „Objednatel“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 265, e-mail: [martin.sterba@brno-stred.cz](mailto:martin.sterba@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

##### Zhotovitel:

**Název :** IMOS Brno, a.s.  
**Sídlo:** Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
zapsan v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl B, vložka 2211  
**Zastoupený:** Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
**IČO:** 25322257  
**DIČ:** CZ25322257  
**Bankovní spojení:**  
**Č. účtu:**  
**Tel.kontakt:**  
**E-mail:**

## 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2017/0064652/JACE ze dne 5.6.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sušilova 8 – oprava ZTI“ takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 3. 748. 386,85 Kč**  
**Cena vč. DPH 4. 310. 644,88 Kč**

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 4. 185. 584,07 Kč**  
**Cena vč. DPH 4. 813. 421,68 Kč**

Tato cena se mění na základě dodaných změnových listů, které dokladují potřeby stavby pro její řádné dokončení.

Změnový list č.1 - vícepráce	442 308,00 Kč
Změnový list č.2 - vícepráce	17 935,85 Kč
Změnový list č.3 - vícepráce	96 174,40 Kč
Změnový list č.4 - méněpráce	-119 221,03 Kč
<i>celková částka</i>	<b>437 197,22 Kč</b>

## 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

#### 4. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.12.2017, usnesením RMČ BD/2017/169/19.

V Brně dne

18 -01- 2018

Za objednatele



V Brně dne

Za zhotovitele

Stavenstvo a generální ředitel