

Číslo jednací: MCBS/2019/0060335/SYRM

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2019/23/13 ze dne 13.05.2019 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

na akci „MŠ Brno, Nádvoří 3, p.o. – rekonstrukce školní zahrady“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

- k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
 - Jiří Mazel a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail:

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení:

č. účtu:

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STROMMY COMPANY s.r.o.**
sídlo: Andělská Hora č.p. 143, 793 31 Andělská Hora
statutární orgán: Ing. Radim Macháč, jednatel
IČ: 01919652, DIČ: CZ01919652
bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 56915
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„MŠ Brno, Nádvoří 3, p.o. – rekonstrukce školní zahrady“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 09.04.2019 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“). Předmětem díla je rekonstrukce školní zahrady, odstranění původní pergoly a drobných staveb, úprava terénu a umístění nových herních prvků. Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
 - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení,
 - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.

- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 20.08.2019.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby bylo možné práce na díle zahájit nejdříve 15.06.2019.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je MŠ Brno, Nádvoří 3, p.o.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH	2.160.278,80 Kč
DPH	453.658,55 Kč
cena celkem vč. DPH	2.613.937,35 Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že

v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská
264/2, 601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely (zvláště vyčíslit DPH)
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 6.6. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce plnění nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.

- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 8.3. Dozor na stavbě
- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního

právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 9.3. Řízení stavby
- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
 - 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 - 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 - 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 - 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců.

To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.

- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
 - 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
- 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

- 13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:
- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
 - ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.
- 13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Macháč, jednatel
 - ve věcech technických: Ing. Pavel Bláha, tel. +
- 13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr.

Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Jiří Mazel, Radomír Marvan. V záležitostech organizačních je oprávněna k zápisům do stavebního deníku ředitelka MŠ Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace, případně jiná jí pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské školy.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2019/23/13 na její 23. schůzi, konané dne 13.05.2019.

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: - mail

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XXII. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V Brně dne...*5.6.2019*...

.....
objednatel



V Brně dne...*23.5.2019*...

.....
zhotovitel

STROMMY COMPANY, s. r. o.
č.p. 143, ANDĚLSKÁ HORA 793 31
+420 725 085 260
www.strommy.cz
IČ 01919652 DIČ CZ01919652

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zahrada MS Brno, Nádvoří 3, p. o. - Království chobotnice	Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno - střed IČ/DIČ: 44992785/
Druh stavby:	rekonstrukce školní zahrady	Projektant:	Ing. Jitka Vágnerová IČ/DIČ: 75691698/
Lokalita:	Nádvoří 3, Brno	Zhotovitel:	IČ/DIČ: .
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 156
JKSO:	823	Zpracoval:	Ing. Jitka Vágnerová Datum: 01.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00	
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem		2 160 278,80	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základní %	0,00	DN celkem	0,00
Základní 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základní 21%	2 160 278,80	Základní 15% + DPH	2 160 278,80
		Základní 21% + DPH	2 160 278,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		STROMMY COMPANY, s. r. o. č p 143, ANDĚLSKÁ HORA 793 31 + 420 725 085 260 www.strommy.cz IČ 01919652 DIČ CZ01919652
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		23.04.2019 STROMMY


STROMMY COMPANY, s. r. o.
 č p 143, ANDĚLSKÁ HORA 793 31
 + 420 725 085 260
 www.strommy.cz
 IČ 01919652 DIČ CZ01919652

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zahrada MŠ Brno, Maloměstí 3, p. a., Křovavský chobotníke		Objednatel:		Statutární město Brno, MČ Brno - střed		Doba výstavby:				
Druh stavby:		rekonstrukce školní zahrady		Zadávací výšeby:		18.03.2019		Projektant:		Ing. Jiřina Vágnarová		
Lokalita:		Maloměstí 3, Brno		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Zpracovatel:		Ing. Jiřina Vágnarová		
JKSO:		823.00 KB		Zpracovné dno:		18.03.2019						
C	Objekt	Kód	Množství	Jednotka	Dotčivka (K)	Měřítko (K)	Dotčivka (K)	Měřítko (K)	Hmotnost (J)	Celkem	Celkem	Celková soustava
1	SO01	11310000RA9	m2	180,00	90,00	0,00	17 484,00	17 484,00	0,38	17 484,00	17 484,00	87,30 RTS II / 2018
<p><i>Práce: odstranění beton. desky vč. podkladu, přírad 50</i></p>												
2	SO01	11210010RA0	km	2,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: všechny náklady s odvaz na skládku do 1 km</i></p>												
3	SO01	11210312R00	kus	2,00	1 850,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Kácení stromů 20-30 cm, měření s odvaz do 1 km</i></p>												
4	SO01	11210010RA0	kus	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Kácení ve střeš. podmínkách prům. do 30 cm, evah</i></p>												
5	SO01	11210010RA0	kus	2,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Odstranění pařezů 30-40 cm, oddělení, úprava</i></p>												
6	SO01	11125111R00	m3	3,00	850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Po zarovně</i></p>												
7	SO01	31131002RA4	m2	2,40	3 970,00	4 044,44	5 243,88	8 288,00	1,22	5 243,88	8 288,00	2,42 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Zřízení podkladu, přírad 120 x 120 x 45 cm</i></p>												
<p><i>Práce: odstranění beton. desky vč. podkladu, přírad 50</i></p>												
8	SO01	78789805R00	kg	1 020,92	17,00	5 043,97	12 311,87	17 355,84	0,00	17 355,84	17 355,84	1,07 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Demontáž střešních ocelových komat. med 500 kg</i></p>												
9	SO01	82100611R00	m3	14,00	3 850,00	337,87	50 782,13	51 100,00	2,50	50 782,13	51 100,00	35,02 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Bourání mezikapalového zdiva z kamene</i></p>												
10	SO01	98210003RA0	m3	3,38	4 250,00	631,34	13 848,68	14 280,00	2,51	13 848,68	14 280,00	8,45 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Bourání střeš. trámce</i></p>												
11	SO01	98032127R00	m3	2,40	4 250,00	0,00	10 200,00	10 200,00	2,85	10 200,00	10 200,00	6,84 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Bourání komolostí za skládčebetu</i></p>												
12	SO01	98504221R00	m2	0,90	3 850,00	0,00	3 285,00	3 285,00	2,20	3 285,00	3 285,00	1,88 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Bourání mrazních betonových št. nad 10 cm, pl. 1</i></p>												
13	SO01	97908111R00	t	123,58	130,00	0,00	16 062,57	16 062,57	0,00	16 062,57	16 062,57	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Odvoz št. a výbor, hmet na skládku do 1 km</i></p>												
14	SO01	97980001R00	t	123,45	250,00	0,00	30 862,50	30 862,50	0,00	30 862,50	30 862,50	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Všechny náklady s odvaz na skládku stavební št. 1</i></p>												
15	SO01	97988112R00	t	123,58	55,00	0,00	6 795,70	6 795,70	0,00	6 795,70	6 795,70	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Příjezd k odvozu za hrdy št. 1 km - odvoz do 1 km</i></p>												
16	SO02	12210001RA0	m3	15,80	87,00	0,00	1 357,20	1 357,20	0,00	1 357,20	1 357,20	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Odvoz št. mezikapalového zdiva z kamene</i></p>												
17	SO02	18110102R00	m2	82,00	14,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Úprava pásů v zářkotech v hor. 1.-4., se zřetelním</i></p>												
18	SO02	45157122R00	m2	82,00	255,00	11 221,40	2 638,80	13 260,00	0,50	2 638,80	13 260,00	26,05 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Podklad pod dlažbu ze skřepového št. do 25 cm</i></p>												
19	SO02	58821502R00	m2	26,00	350,00	1 444,56	7 855,44	8 100,00	0,07	7 855,44	8 100,00	1,92 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Klázení zářkové dlažby št. 6 cm do dt. št. 4 cm</i></p>												
20	SO02	58829111R00	m	7,00	280,00	108,79	1 714,21	1 820,00	0,00	1 714,21	1 820,00	0,00 RTS II / 2018
<p><i>Práce: Rozžení zářkové dlažby št. 80 mm</i></p>												

66	SO03	185852313	Řez stromů zřezování, plocha lesny do 90m2	14,00	1 520,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
67	SO03	184806152900	Řez proklesanými stromy kati D lesny do 3 m	18,00	165,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
68	SO03	182001119000	Přídržná úprava baránu, nerovnoměr do 10 cm v rovině - kompletní příprava terénního betonu (polypropylen, armovalin) - tubní a tobočkový trávník	258,00	12,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
69	SO03	184921083900	Mulčování roslin š. do 0,1 m rovinně	74,00	27,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
70	SO03	103891100	3 stromové míly	3,00	75,00	0,00	4 860,00	0,00	3,74	RTS II / 2018	
71	SO03	898231319000	Kůra mulčovací VL	8,24	750,00	4 860,00	5 233,83	0,00	0,00	RTS II / 2018	
72	SO05	174101019000	Přesun hmot pro sadovnícká a kraj. úpravy do	15,10	350,00	0,00	5 233,83	0,00	0,00	RTS II / 2018	
73	SO05	858417003	Zátop jeh. jřh. bucharu sa zrušením	2,70	97,00	0,00	281,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
74	SO05	273321189000	2,971,270,9 ochranné besídky	2,70	1 150,00	4 324,84	4 324,84	1,00	3,78	RTS II / 2018	
75	SO05	56953504	Kamenná drenáž trasa D02 A, brouzet kraj	3,78	1 150,00	4 324,84	4 324,84	1,00	3,78	RTS II / 2018	
76	SO05	60554139	Zakonzentrací zář. desek z cem. podkladních C	0,30	4 400,00	1 203,49	116,51	1 320,00	2,53	0,78	RTS II / 2018
77	SO05	338950235000	2,971,270,1 ochr. besídky	0,30	32 000,00	720,00	0,00	720,00	1,00	0,02	RTS II / 2018
78	SO05	918701119000	KAI RI sif AQ 42 (8x2,40), sifh. + otyh	0,02	6 200,00	117,80	21,90	108,50	1,15	0,03	RTS II / 2018
79	SO05	832002119000	RTS komentář: Růz výhledový	2,00	480,00	271,41	868,59	980,00	0,26	0,66	RTS II / 2018
80	SO05	60554132	KAI odvodňací okružní sif sif 15,20 x 180 cm, zabavený bři, osvětlený dělojovým nářtem	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
81	SO05	551001772	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
82	SO05	7219022900	RTS komentář: Bez výhledový	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
83	SO05	7219022900	RTS komentář: Bez výhledový	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
84	SO05	7219022900	RTS komentář: Bez výhledový	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
85	SO05	7219022900	RTS komentář: Bez výhledový	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,05	0,05	RTS II / 2018
86	SO05	551001772	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
87	SO05	50011001774	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
88	SO05	762721109000	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
89	SO05	605156851	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
90	SO05	605225	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
91	SO05	762721109000	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
92	SO05	605156851	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
93	SO05	605156841	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
94	SO05	60515750	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
95	SO05	762785000900	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
96	SO05	764808104RT1	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
97	SO05	764805019000	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
98	SO05	764808101RT1	RTS komentář: Akřivý sif na okružní odvodnění	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2018

137 SO06	Průhledy/fialky	kp	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
138 SO06	Keramika - vlna, vč. izolace	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
139 SO06	Zařízení vlny - Prognomera UV izolace	kp	1,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
140 SO06	Levický betonová s dřevěným obložným sedákem, vlna, 1200x400x40, vč. izolace - barva šedá	ks	4,00	9 900,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,01
141 SO06	Výměna plátna ve střešních příkrytech, oceňování práce určeno pro dleba hráška, vč. materiálů, vlny, izolace	m3	10,00	1 300,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,01
142 SO06	Diamantová vlna, vč. izolace	kp	1,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
143 SO06	elektronizace, vč. izolace a vlny	kp	1,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
144 SO06	Velkoformátový dubobití desky pro stropy šachty 1000x500x20 mm, vč. izolace	ks	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Průměrné: 2 160 273,00 Celkem: