

Číslo jednací: 130057289/JACE/SBD/023
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130057289/JACE/SBD/019

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Šťástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 284

Zhotovitel : VARSTA, s.r.o.
Barvy 8
638 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 45378
Zastoupený : Ing. Jaroslav Varmužka, jednatel
IČO : 26917840
DIČ : CZ26917840
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 350475980217/0100
Tel. kontakt: + 420 776 216 311
E-mail: varsta@varsta.czez

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130057289/JACE/SBD/019 ze dne 11.11.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Stavební 9 – výměna oken a fasáda (uliční část)**“ z důvodu prodloužení termínu plnění takto:

v článku „**3. Termíny a místo plnění**“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 8 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **29.8.2014.**“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 6.8.2014, usnesením 239.96.

V Brně dne: 15 -08- 2014

Za Objednatele

V Brně dne: 15 -08- 2014

Za Zhotovitele