

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 130081736/JACE/SBD/022

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Mgr. Libor Štáštka, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,
odbor investiční a správy bytových
domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 284 (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : JIHSTAV s.r.o.
Pompova 4
617 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 42426
Zastoupený : Petros Liolias, jednatel
IČO : 26301776
DIČ : CZ26301776
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 27-8631260227/0100
Tel. kontakt: + 420 603 249 186
E-mail: jihstav@seznam.cz

2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ceny díla

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 130081736/JACE/SBD/022 ze dne 5.12.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Václavská 13 – výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády, oprava štítu vč. zateplení“ takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.: „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 2.825.495,- Kč“

a nahrazuje se takto:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 2. 661.238,- Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.10.2014, usnesením 250.27.

V Brně dne:

11-11-2014

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

..... MĚSTO BRNO

.....