

Číslo jednací: 140017854/JACE/SBD/036
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 140017854/JACE/SBD/031

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Šťástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 268

Zhotovitel : INGA stavební společnost, a.s.
Příční 844/19a
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 3747

Zastoupený : Ing. Pavel Trávníček, předseda představenstva
IČO : 28266114
DIČ : CZ28266114

Bankovní spojení : Sberbank CZ
Číslo účtu : 4200266864/6800
Tel. kontakt: + 420 545 213 043, + 420 602 502 683
E-mail: inga@inga.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění a snížení ceny předmětu díla mění a doplňují strany smlouvu o dílo č. j. **140017854/JACE/SBD/031** ze dne 26.5.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Průchodní 2 – výměna oken uliční část, oprava společných prostor**“, takto:

v článku „**3. Termíny a místo plnění**“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.3.2015.**“

v článku „**4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“ se ruší znění odstavce „4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) výměna oken uliční část, oprava společných prostor	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	3.975.318,- Kč
b) modernizace výtahu	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	1.198.000,- Kč
c) Celková cena díla	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	5.173.318,- Kč

a nahrazuje se takto:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) výměna oken uliční část, oprava společných prostor	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	2.661.264,- Kč
b) modernizace výtahu	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	1.198.000,- Kč
c) Celková cena díla	
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)	3.859.264,- Kč

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.11.2014, usnesením
257/64

V Brně dne:

18 -11- 2014

Za Objednatele

V Brně dne: 25. 11. 2014

Za Zhotovitele