

Číslo jednací: MCBS/2015/0101806/JACE

Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 265; e-mail: martin.sterba@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : REKO a.s.
třída Kpt. Jaroše 1845/26
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle B, vložka 3605
Zastoupený : Ing. Zdeněk Malík, člen představenstva
IČO : 13690299
DIČ : CZ13690299
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 436942621/0100
Tel. kontakt: + 420 545 428 100
E-mail: reko@reko.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění, který neleží na straně zhotovitele, se mění a doplňuje smlouva o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE ze dne 30.7.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – oprava střechy“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.5.2016.**“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.9.2015, usnesením 137.23.

V Brně dne: 13-10-2015

V Brně dne: 2.10.2015

Za Objednatele

Za Zhotovitele

