

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 2016-02-23
NAŠE ČJ.: MMB/0074841/2016
SPIS. ZN.: OI/MMB/0074841/2016

Ateliér krajinářské architektury
Vážená paní
Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS
Elišky Přemyslovny 634/50
625 00 BRNO

VYŘIZUJE: Alena Šťávková 
TEL.: 542 174 503
FAX: 542 174 055
E-MAIL: stavova.alena@brno.cz

DATUM: 2016-04-20
POČET LISTŮ: 002

Stanovisko ke stavbě**Revitalizace parku Dvorského, při ulicích Dvorského, Opavská, Polní, Brno-střed**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) ve smyslu čl. 31 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a působnosti dle Organizačního řádu MMB jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě, sanovaných podzemních objektů ve vlastnictví statutárního města Brna (dále SMB), čl. 3 obecně závazné vyhlášky SMB č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce SMB a čl. 4 a 6 obecně závazné vyhlášky SMB č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009) **zavedoval** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně pod číslem **36239**.

S umístěním stavby dle předložené dokumentace k územnímu řízení zpracované v únoru 2016 **souhlasí** za těchto podmínek:

- 1) Stavebník je povinen v termínu do 30.11. roku, který předchází roku plánovaného zahájení výkopových prací, ohlásit OI MMB výkopové práce dle čl. 3 vyhlášky 8/2009 pro zařazení do koordinačního harmonogramu.
- 2) Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 3) Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku.
- 4) Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v koordinačním harmonogramu výkopových prací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Dvorského, Polní II, investor BVK, a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Dvorského, Vsetínská, investor TSB, a.s.
Oprava komunikace Dvorského, Vsetínská, investor BKOM a.s.
Souvislá údržba chodníku Opavská, investor BKOM a.s.
R 110 kV Brno – Opuštěná, mimo jiné ul. Opavská, investor E. ON ČR, s.r.o.

- 5) Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 6) Přípojka vodovodu musí splňovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“
- 7) Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a správce odvodnění komunikace společnosti Brněnské komunikace a.s.
- 8) Veřejné osvětlení bude navrženo v souladu s „Městskými standardy pro veřejné osvětlení“. Nové světelná místa v počtu 8 ks budou prostřednictvím OI MMB převzata do majetkové evidence SMB.
- 9) Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 10) Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení stavby.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí SMB.

Platný koordinační harmonogram výkopových prací je k dispozici na úřední desce na stránkách www.brno.cz.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67, Brno
-002-

U. Z. Musur

Ing. Jana Jakubů
vedoucí odboru investičního

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je evidována v koordinačním harmonogramu.