

měsí
Dominikánská 2, 601 69 Brno
70
alfed

Číslo jednací: MCBS/2022/0109464/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/170/24 ze dne 11.07.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – oprava říms“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: |
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FALTON, spol. s r.o.**
sídlo: Langrova 43, 627 00 Brno
statutární orgán: Jiří Staňa, jednatel
IČ: 46905804, DIČ: CZ46905804
bankovní spojení: |
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka č. 6185
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2022 smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – oprava říms“ – č.j. MCBS/2022/0044307/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH (v základní sazbě)	712.328,44 Kč
DPH 21%	149.588,97 Kč
cena celkem vč. DPH	861.917,41 Kč“

2. v článku 21.9. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 2 doplňuje nový text v tomto znění:
„Příloha č. 3/ Změnový list č. 1“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – Změnový list č. 1“.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nejsou dotčeny nároky zhotovitele (např. na posun termínů a lhůt uvedených v čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo) vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele s předáním pravomocného stavebního povolení.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 170. schůzi RMČ Brno-střed dne 11.07.2022, č. usnesení RMČ/2022/170/24.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1

Objednatel:

V Brně dne..... 25 -07- 2022

.....

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
07

Zhotovitel:

V Brně dne..... 18 -07- 2022



FAIRTON s.p.a.
Langrova 43, 627 00
Brno
C 6186

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0309 ZŠ a MŠ, nám 28.října 22,p.o.-Traubova 5
 Objekt: 0309 vícepráce oprava části střechy a oprava říms a fasády
 Rozpočet: 0309 ZŠ a MŠ, nám 28.října 22,p.o.-Traubova 5

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FALTON, spol. s r.o. IČO: 46905804
 Langrova 43 DIČ: CZ46905804
 62700 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			69 159,32
PSV			30 086,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 246,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 246,07 CZK
Základní DPH	21 %		20 841,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **120 087,74 CZK**

v _____ dne 20.6.2022



FALTON spol.
 Langrova 43, 627
 DIČ: CZ469058
 C 6185

 Za zhotovitel

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			57 890,80	58
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 500,00	7
96	Bourání konstrukci	HSV			1 565,65	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 202,87	3
712	Povlakové krytiny	PSV			21 156,51	21
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 930,24	9
Cena celkem					99 246,07	100

Položkový rozpočet

S:	0309	ZŠ a MŠ, nám 28.října 22,p.o.-Traubova 5
O:	0309	vícepráce oprava části střechy a oprava říms a fasády
R:	0309	ZŠ a MŠ, nám 28.října 22,p.o.-Traubova 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				57 890,80
1	622412223R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, silikonový	m2	23,60000	462,00	10 903,20
2	622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	23,60000	563,00	13 286,80
3	622421145R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	23,60000	1 268,00	29 924,80
4	24592212R	Haftgrund penetrační nátěr 10l	l	23,60000	160,00	3 776,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 500,00
5	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 565,65
6	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	8,65000	181,00	1 565,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 202,87
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,36899	1 352,00	3 202,87
Díl: 712		Povlakové krytiny				21 156,51
8	712310916RZ2	Údržba krytiny do 10°, za studena lak reflexní 2 x nátěr - včetně dodávky reflexního laku	m2	57,98000	87,20	5 055,86
9	712400841RT2	Odstranění mechu ze střech 10 - 30° silný stupeň znečištění	m2	57,98000	124,00	7 189,52
10	24633686R	PLASTONIT Silver reflexní hmota stěrková á 20 kg	kg	35,20000	227,00	7 990,40
11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	202,35780	4,55	920,73
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 930,24
12	764345230R00	Ventilační nástavce z Pz, vinitá krytina, D 150 mm	kus	2,00000	1 064,00	2 128,00
13	766624051R00	Montáž otvor v krytině	kus	2,00000	3 305,00	6 610,00
14	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	87,38000	2,20	192,24
Celkem						99 246,07

Poznámky uchazeče k zadání