

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

SO 01 = ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Parc. č. 77, č. p. 99, k. ú. Trnitá

Investor:

Statutární město Brno

Vypracoval:

Ing. Václav Zikmunda

.....

Zodpovědný projektant:

Ing. Bohdan Mrázek

.....

Identifikační údaje:

Údaje o stavbě:

- a) název stavby: **ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,;**
p.o. – rekonstrukce školní jídelny, výdejny
- b) místo stavby: Adresa: Křenová 99/21, 602 00 Brno-Trnitá
Číslo popisné: 99/21
Katastrální území: Trnitá
Parcelní čísla pozemků: 77
- c) předmět dokumentace:
Stavební úpravy školní jídelny, výdejny a kuchyně
Trvalá stavba
Účel užívání stavby: ZŠ a MŠ

Údaje o stavebníkovi:

- a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:
Statutární město Brno,
Městská část Brno-střed,
Dominikánská 264/2,
601 69 Brno

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

- | | |
|--|--|
| a) Hlavní projektant/kreslil: | b) Autorizace: |
| Ing. Václav Zikmunda | Ing. Bohdan Mrázek |
| Jugoslávská 26, Zábřeh | Radniční 1148 |
| 700 30 Ostrava | 738 01 Frýdek-Místek |
| IČ: 06870473 | ČKAIT – č.: 1102793 |
| c) Statické posouzení navržených konstrukcí: | d) Technika prostředí staveb (elektr.) |
| Ing. Petr Agel Ph.D. | Ing. Pavel Zbranek |
| Tichá 566 | Bláhova 98/18 |
| 742 74 Tichá | 715 00 Ostrava-Michálkovice |
| ČKAIT – č.: 1104075 | ČKAIT – č.: 1104137 |
| e) Požárně bezpečnostní řešení: | |
| Ing. Alena Kukralová | Ing. Vojtěch Merenus |
| Bludov 30 | Na Skále 1126 |
| 286 01 Čáslav | 286 01 Čáslav |
| ČKAIT – č.: 0007112 | IČ: 74613014 |

Plán kontrolních prohlídek

- Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Na stavbě budou prováděny kontrolní dny zabezpečené stavebním dozorem v součinnosti s investorem a stavebním úřadem. Budou prováděny průběžné zápisy do stavebního deníku.

- 1) - Po vybourání a vložení nových překladů nad dveřní otvory ve vnitřní nosné stěně.
- 2) - Kontrola rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace. Zápis o tlakových zkouškách, revize.
- 3) - Kontrola ostatních prací - vnitřní omítky - průběžně.
- 4) - Kontrola před uvedením do provozu.

Kontroly mohou být prováděny i mimo plán kontrol.

Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu stavebních prací. Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky příslušnému stavebnímu úřadu.