

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 140045273/JACE/SBD/019
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Šťástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 268

Zhotovitel : VARSTA, s.r.o.
Barvy 8
638 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 45378
Zastoupený : Ing. Jaroslav Varmužka, jednatel
IČO : 26917840
DIČ : CZ26917840
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 35-0475980217/0100
Tel. kontakt: + 420 548 528 076, 776 216 311
E-mail: varsta@varsta.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 140045273/JACE/SBD/019 ze dne 26.6.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Cejl 35 – výměna oken ve dvoře vč. střešních oken“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 17.12.2014.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 1.10.2014, usnesením 246.44.

V Brně dne:

15-10-2014

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

vedoucí odboru investičního
a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed
pověřen podpisem na základě

usnesení č. 246.44 ze dne 1.10.2014

schválené na zasedání RMČ BS