

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 140023322/JACE/SBD/007  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno

Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Šťástkou  
IČ: 44992785 01  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282

**Zhotovitel :** Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 25  
638 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 786

IČO : 46347534  
DIČ : CZ 46347534  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 32606621/0100  
Tel. kontakt: +420 603 291 606  
e-mail: petrucha@teplarny.cz

## 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 140023322/JACE/SBD/007 ze dne 5.6.2014, jejímž předmětem je „Dokumentace pro stavební povolení (DSP) na opravu ZTI v domech Křenová 55, Milady Horákové 1a, Křídlovická 61, Křídlovická 61a, Orlí 28, Pekařská 25, Poříčí 37, Poříčí 39, Úvoz 88, Zahradníkova 11, Zahradníkova 13, Zahradníkova 15“ takto:

### 2.1.

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.1. („Zhotovitel je povinen předat dílo (12x projektová dokumentace vč. rozpočtů a výkazů výměr) objednateli v termínu do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.1. „Zhotovitel je povinen předat dílo (12x projektová dokumentace vč. rozpočtů a výkazů výměr) objednateli v termínu do 31.10.2014.“

## 2.2.

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.

(„4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

### **Soupis dílčích PD vč. rozpočtů a výkazů výměr**

Křenová 55	27 970,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Milady Horákové 1a	43 960,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 61	20 477,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 61a	20 477,00 Kč Bez DPH (základní sazba)
Orlí 28	29 966,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Pekařská 25	24 973,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Poříčí 37	19 479,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Poříčí 39	19 479,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Úvoz 88	31 965,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Zahradníková 11	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Zahradníková 13	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Zahradníková 15	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)

**CELKEM** **287 700,00 Kč bez DPH (základní sazba).“)**

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

### **Soupis dílčích PD vč. rozpočtů a výkazů výměr**

Körnerova 8	27 970,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Milady Horákové 1a	43 960,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 61	20 477,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 61a	20 477,00 Kč Bez DPH (základní sazba)
Sušilova 8	29 966,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Pekařská 25	24 973,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Česká 14	19 479,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 53	19 479,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Úvoz 88	31 965,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 55	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 57	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)
Křídlovická 59	16 318,00 Kč bez DPH (základní sazba)

**CELKEM** **287 700,00 Kč bez DPH (základní sazba).“)**

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 8.10.2014, usnesením 247.45.

V Brně dne: 24 -10- 2014

21-10- 2014  
V Brně dne: 21 - 2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED  
Odbor investiční a správy bytových domů  
Úřadu městské části  
.....  
Dominikánská 2, 601 69 Brno...  
33

vedoucí odboru investičního  
a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed  
pověřen podpisem na základě

usnesení č. 247.45 ze dne 8.10.2014

schválené na 144. zasedání RMČ BS



TEPLÁRNÝ BRNO

Teplárny Brno, a.s.  
korespondenční adresa  
P. O. BOX 215, 658 15