

Číslo jednací: 140017850/JACE/SBD/024  
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 140017850/JACE/SBD/020  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno  
**Zastoupený :** starostou Mgr. Liborem Šťástkou  
**IČ:** 44992785 01  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční  
správy bytových domů, Dominikánská 2,  
Brno, tel. 542 526 285

**Zhotovitel :** W.A.K., spol. s r.o.  
Hudcova 532/78b  
612 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 1509  
**Zastoupený :** Ing. Vladimír Horký, jednatel  
**IČO :** 18565832  
**DIČ :** CZ18565832  
**Bankovní spojení :** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu :** 203072354/0300  
**Tel. kontakt:** + 420 515 908 884, 602 721 685  
**E-mail:** stavby@wak.cz

### 2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 140017850/JACE/SBD/020 ze dne 14.5.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kapucínské nám. 12 – výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády, oprava společných prostor“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31.5.2015.“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 22.10.2014, usnesením 249.50.

V Brně dne: 6.11.2014

Za Objednatele

V Brně dne: 6.11.2014

Za Zhotovitele

.....

.....