

Číslo jednací: 140017849/JACE/SBD/016
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 140017849/JACE/SBD/012

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Šťástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční
správy bytových domů, Dominikánská 2,
Brno, tel. 542 526 264

Zhotovitel : JIHSTAV spol. s r.o.
Pompova 4
617 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle 42426, vložka C
Zastoupený : Petros Liolias, jednatel
IČO : 26301776
DIČ : CZ26301776
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 27-8631260227/0100
Tel. kontakt: +420 603 249 186, 545 234 137
E-mail: mail.jihstav@seznam.cz, jihstav@seznam.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 140017849/JACE/SBD/012 ze dne 28.5.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Koliště 29 – výměna oken ve dvorní části a modernizace výtahu“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.3.2015.**“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.11.2014, usnesením
...51.66.

V Brně dne:

18 -11- 2014

Za Objednatele

V Brně dne:

Za Zhotovitele