

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílu č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 221.65. ze dne 19.3.2014 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dodatek uzavřen na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 245.33. ze dne 24.9.2014)

na akci „**ZŠ Brno, Antonínská 3 – II. etapa rekonstrukce**“

Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno – střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
statutární orgán: Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed

Oprávněná osoba:
Jan Nevoral, referent OISBD
ÚMČ Brno-střed
e-mail: nevoral@stred.bрно.cz
telefon: + 420 542 256 126

IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č. účtu 43-8043470287/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FRAMA, spol. s r.o.**
se sídlem Brno, Žižkova 995/17a, PSČ 602 00
statutární orgán: Martin Janošek, jednatel
IČ: 44961219, DIČ: CZ44961219
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 1554342621/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 4081
dále jen „zhotovitel“

uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 tohoto znění:

Článek I. Změna čl. I. Předmět smlouvy

Dosavadní znění čl. I. Odst. 1.1 se doplňuje o další větu takto:

- 1.1. Předmětem plnění zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „ZŠ Brno, Antonínská 3 – II. etapa rekonstrukce“ v rozsahu a podle:
- Projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce Základní školy Antonínská 3, Brno II. etapa výstavby“ zpracované projektantem ing. arch. V. Chroboczkem, se sídlem Bělohorská 157 v Brně pod zakázkovým číslem 06/P/12 s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „PROJEKT“) a **položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací.**

Dosavadní znění čl. I. Odst. 1.6 se doplňuje o další odrážku takto:

- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - PROJEKT;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA.
 - **POLOŽKOVÝ ROZPOČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ**
- Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek II. Změna čl. IV Cena díla

Dosavadní znění čl. IV odst. 4.1. se mění a to takto:

- 4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku

36 671 795,90 Kč

(slovy: třicetšestmilionůšestsetdesátjedenatisícsetdevadesát pět korun českých, devadesát haléřů).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 19.6. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 19.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
- 19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 a že je jim obsah dodatku č.1 dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Článek V. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

- 20.1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110104667/HLAA/SMT/158 uzavřené dne 30.5.2014 byl schválen na 145. zasedání RMČ Brno – střed, konaném dne 24.9.2014, usnesením č. 245.33.

V Brně dne 15-10-2014
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
Odbor investiční a správy bytových domů
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
33

15-10-2014
V dne

za objednatele

Mgr. Libor ŠTÁSTKA
starosta MČ Brno – střed

za uchazeče

Martin JANOŠEK
jednatel společnosti

vedoucí odboru investiční
a správy bytových domů ÚMČ Brno – střed
pověřen podpisem na základě
usnesení č. 245.33 ze dne 24.9.2014
schválené na 145. zasedání RMČ BS

