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[bookmark: _Hlk101789584]DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 14/2022 
uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

1. Smluvní strany 
1.1. 	Objednatel: 	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace 
	                                              zapsán v OR u KS Brno, oddíl Pr značka 1431 
                                              	sídlo: Dominikánská 264/2, Brno – město, 602 00 Brno 
	                   IČ: 71214747 
	                        DIČ: CZ71214747  	  	 
ve věcech smluvních zast.: 	Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel 
ve věcech technických zast.: Lhota Radek, vedoucí HH 
telefon: +420 724 337 661
e-mail: lhota@kravihora-brno.cz 

a 

1.2. 	Zhotovitel: 	       FRIGOYORK s.r.o. 
Zapsán v OR, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 20942  
sídlo: 	Hviezdoslavova 545/41, Brno 627 00 
statutární zástupce: Jiří Adámek, jednatel 
telefon: 723 032 212 
pověřená osoba: Marek Ševčík
telefon: 606 363 729
IČ: 63481618
DIČ: CZ63481618 
e-mail: info@frigoyork.cz

 
 
 	  
2. Předmět DODATKU
2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.05.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. 14/2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava přívodního potrubí teplonosné kapaliny mezi strojovnou a ledovou plochou“.  
2.2. S ohledem na tu skutečnost, že na straně zhotovitel díla vznikly v provádění díla překážky předvídané v ust. č. 4.4. a smlouvy o dílo a s ohledem na ustanovení čl. 5.3. smlouvy o dílo, když materiál na zhotovení díla nebyl ze strany poddodavatele dodán včas, aby mohl být původní termín dodržen, aby dílo bylo zhotoveno do konce doby letní odstávky, dohodly se smluvní strany na změně článku 5.1. smlouvy, který ruší a nahrazují jej novým zněním, jak následuje:

 5.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a) Zahájení díla a předání staveniště v dubnu 2023, přesný termín zahájení prací bude stanoven v návaznosti na zahájení jarní odstávky, a objednatel se o tomto termínu zavazuje zhotovitele v předstihu minimálně 14 dní informovat. 
b) Dokončení díla do 31.06.2023. 
c) Tlaková a provozní zkouška bude provedena neprodleně po ukončení montáží. 

2.3. V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy o dílo beze změn. 
2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení. 
14.4. 	Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran. 

 V Brně dne:                                                                                   V Brně dne:

Za zhotovitele:                                                                               Za objednatele:
 Jiří Adámek                                                                                    Mgr. Evžen Hrubeš
    jednatel                                                                                              ředitel
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