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Č. J.: MCBS/2022/0208645/NEMI  

VYŘIZUJE: ……………………….. 

 

DODATEK č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku  

 

1. Smluvní strany 
  

Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta  

 K podpisu dodatku 

 pověřen:  Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů  

 IČO:     449 92 785  

 DIČ:       CZ44992785  

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            

  

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka:  • ÚMČ města Brna, 

Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 

tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

   

 

Zhotovitel  :  DIRS Brno s.r.o. 
    Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 

         

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

v oddíle C, vložka 40526 

 Zastoupený:  Pavlem Lyskem, jednatelem 

    Ing. Milanem Vlčkem, jednatelem 

            IČO:   262 55 618 

 DIČ: CZ26255618  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

            Číslo účtu: 27 – 7195010277/0100     

 Tel. kontakt: ………………... 

 E-mail: ………………… 

 ID datové schránky: mrjy5h2 

 

 

1. Úvodní prohlášení 

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 26.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo čj. 

MCBS/2022/0175190/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Údolní 9 – oprava 

bytu č. 9“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti 

projektové dokumentaci, aby oprava bytu mohla být dokončena. 

 

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě 

smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným 

způsobem. 
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3. Předmět dodatku 

Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

původní znění: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Celková cena díla bez DPH  2.247.636,48 Kč  

DPH (první snížená sazba, 15%)    337.145,47 Kč 

Celková cena díla vč. DPH  2.584.781,95 Kč  
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 

 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

 

Celková cena díla bez DPH  2.438.015,52 Kč  

DPH (první snížená sazba, 15%)    365.702,33 Kč 

Celková cena díla vč. DPH  2.803.717,85 Kč  
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této 

smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí 

objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 

4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 

 

5. Doložka schválení 

    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

   

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 30.01.2023 usnesením 

RMČ/2023/12/27, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního 

a správy bytových domů ÚMČ BS.  

  

V Brně dne 06.02.2023     V Brně dne 06.02.2023 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 



Protokol o zm ěně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

1,76%

sazba: 15%

1,16%

2,92%

4,09%

Předmět díla: Oprava bytů - Starobrněnská 7 byt č.11, Pekařská 54 byt č. 5

Objekt: Starobrněnská 7 byt č.11, Pekařská 54 byt č.5

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

TDI: Iveta Uhrová

Projektant: bidlo architekti, Riegrova 24, Polička

1 607 205,23 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

Starobrněnská 7, byt č.11 - v prostoru nové kuchyně včetně navazující chodby bylo dohodnutu s objednatelem změna krytiny na podlahu

z dlaždic na PVC a dopočítání chybějící dlažby včetně pokládky. Pekařská 54, byt č. 5 - Změna velikosti sprchového koutu z důvodu

chybné projekce na atyp 90/80, dále změna krytiny v chodbě z dlažby na PVC po dohodě s objednatelem. 
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
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Termín realizace změny:

dodatek k PD
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 27 787,23 Kč

Výše DPH 4 168,08 Kč

náklady na změnu vč. DPH 31 955,31 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 579 418,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

1 848 286,01 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 18 384,14 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 46 171,37 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 64 555,51 Kč

12/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

01.12.2022Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 01.12.2022

přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

TDI: 01.12.2022
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y Změnu odsouhlasil:



Zakázka:

Objednatel: Statutární m ěsto Brno - M Č Brno-st řed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-m ěsto

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.01.2023

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

-2 758,00

-18 384,14

0,00

-18 384,14

Položkový rozpo čet

0,00

0,14

-21 142,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

Oprava byt ů - Pekařská 54, byt č. 5 - Méněpráce

-18 384,14

Celkem

Komárovská 3

Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

725 PSV

771 PSV

Cena celkem

-3 384,00Podlahy z dlaždic a obklady

-18 384,14

Celkem

-15 000,14Zařizovací předměty

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -15 000,14

1 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 m soubor 1,00000 -4 000,00 -4 000,00

2 725244153 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm, otvíravé 
dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900

soubor 1,00000 -11 000,14 -11 000,14

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -3 384,00
3 771574312 Montáž podlah keramických hladkých lepených, flexibilním 

rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 
m2 7,05000 -480,00 -3 384,00

Položkový rozpo čet 

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Méněpráce



Zakázka:

Objednatel: Statutární m ěsto Brno - M Č Brno-st řed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-m ěsto

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Brno

Za zhotovitele

Položkový rozpo čet

0,00

0,04

31 360,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

4 090,00

27 269,96

0,00

27 269,96

Oprava byt ů - Pekařská 54, byt č. 5 - Vícepráce

27 269,96

0,00

Celkem

Komárovská 3

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

725 PSV

771 PSV

776 PSV

Cena celkem

1 486,96Podlahy z dlaždic a obklady

6 161,00Podlahy povlakové

27 269,96

Celkem

19 622,00Zařizovací předměty

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 19 622,00

1 020R Kout sprchov s roh vstupem 900x800, stříbro-čiré kus 1,00000 15 176,00 15 176,00

2 6429381 Vanička sprch. keram. obdélník 900x800 mm, bílá, v. 60 
mm, odpad d 90 mm

kus 1,00000 4 446,00 4 446,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 486,96
3 59761003 dlažba keramická hutná hladká, do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 3,71740 400,00 1 486,96

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 161,00
4 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, dodávka + montáž m2 7,05000 873,90 6 161,00

Položkový rozpo čet 

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Vícepráce



Zakázka:

Objednatel: Statutární m ěsto Brno - M Č Brno-st řed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-m ěsto

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

2 835,00

18 901,41

0,00

18 901,41

Položkový rozpo čet

0,00

-0,41

21 736,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

Oprava byt ů - Starobrn ěnská 7, byt č. 11 - Vícepráce

18 901,41

Celkem

Komárovská 3

Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

771 PSV

776 PSV

Cena celkem

15 743,31Podlahy povlakové

18 901,41

Celkem

3 158,10Podlahy z dlaždic a obklady
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 158,10

1 771574312 Montáž podlah keramických hladkých lepených, flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12

m2 3,19000 540,00 1 722,60

2 59761003 dlažba keramická hutná hladká, do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 3,19000 450,00 1 435,50

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 743,31
3 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, dodávka + montáž m2 18,01500 873,90 15 743,31

Položkový rozpo čet 

Oprava bytů - Starobrněnská 7, byt č. 11 - Vícepráce


