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Smluvní strany se v souladu s �l. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací 

a odpo�tu mén�prací, které jsou zahrnuty ve zm�nových listech �. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. V d�sledku toho se smluvní strany dohodly na zm�nách smlouvy o 

dílo specifikovaných v �l. III. tohoto dodatku.     

III. 

Smluvní strany se dohodly na zm�n� smlouvy o dílo uvedené v �l. II. tohoto dodatku takto: 

1. V �l. III. Doba pln�ní, odst. 3.2. smlouvy o dílo se p�vodní text ruší a nahrazuje se tímto 

zn�ním: 

„3.2. Zhotovitel p�edá dokon�ené dílo objednateli pro ú�ely dodávky a montáže interiéru 

jiným subjektem; zhotovitel p�edá dílo (z d�vod� p�ekážek na stran� dodavat. interiéru ) 

bez schodiš�ového zábradlí (1.-3.NP), bez 2 ks dve�í  a obložkových zárubní v 3.NP…….. 

…......................................................................................................................  28.03.2023“

2. V �l. III. Doba pln�ní se za stávající text dopl�ují nové odstavce �. 3.3., 3.4., 3.5., které zní: 

„3.3. Odstra�ování  vad  a  nedod�lk�  zhotovitelem  stavby ( bude  probíhat  dodávka  a   

          montáž interiéru jiným subjektem )  .............................................  29.03. - 05.04.2023

  3.4. Kompletace  díla, dodávka  a  montáž  schodiš�ového  zábradlí  ( 1.NP-3.NP ), 2 ks   

         dve�í  a  obložkových  zárubní  v  3.NP, zhotovitel  zažádá  o zahájení kolauda�ního   

         �ízení ..........................................................................................  05.04. - 12.04.2023  

  3.5. Zhotovitel  je  povinen  kompletn�   dokon�it  práce  na  díle  a  p�edat  dílo  objednateli  

         bez   vad  a   nedod�lk�   bránících   užívání   stavby, vy�ídit   souhlasná   stanoviska  

         k   vydání    kolauda�ního    souhlasu    a    získat    kolauda�ní    souhlas   nejpozd�ji     

         do:  ..........................................................................................................  01.05.2023“ 

3. V �l. V. Cena díla, odst. 5.1. smlouvy o dílo se p�vodní text ruší a nahrazuje se tímto 

zn�ním: 

„Smluvní pevná cena díla, jehož p�edm�t a rozsah jsou vymezeny v �l. II. této smlouvy a 

zm�n, které vyplynuly p�i provád�ní díla (po zohledn�ní Položkových rozpo�t�

zm�nových list� �. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, které tvo�í nedílnou 

sou�ást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše p�ípustná 

ve výši:

cena bez DPH   2 722 964,05 K�

DPH 21%     571 822,45 K�

Celkem cena v�. DPH  3 294 786,50 K�
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Cena díla se skládá z: 

Smlouva o dílo  ………………………………… 2 547 057,43 K�

Dodatek �. 1                                                                    175 906,62 K�

Cena díla celkem  ………………………………… 2 722 964,05 K� bez DPH“ 

4. V �l. V. Cena díla, odst. 5.2. smlouvy o dílo se p�vodní text v�ty první ruší a nahrazuje se 

tímto zn�ním: 

„Cena sjednaná na základ� jednotkových cen, jako sou�et ocen�ných položek Soupisu 

prací a dodávek, který je p�ílohou �. 1 této smlouvy, a ocen�ných položek uvedených ve 

zm�nových listech �. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, jejichž položkové 

rozpo�ty tvo�í p�ílohu �. 2 této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 

nezbytné k �ádnému, úplnému a v�asnému provedení díla.“ 

5. V �l. XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení, odst. 12.1.1. smlouvy o dílo se p�vodní text 

ruší a nahrazuje se tímto zn�ním: 

„12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termín�m pln�ní uvedeným v �l. III., odst.   

              3.2., 3.4., 3.5. smlouvy  o  dílo  je  povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu v  

              níže  uvedené  výši  za  každý  i  zapo�atý  den prodlení. O tuto �ástku je oprávn�n   

              objednatel uhradit  nižší  cenu  díla  na  základ�  zapo�tení  pohledávek.  Smluvní  

              pokuty jsou sjednány následovn�: 

a) Smluvní pokuta p�i prodlení s pln�ním dle odst. 3.2.  …………..…….  2.000 K�

b) Smluvní pokuta p�i prodlení s pln�ním dle odst. 3.4.  …………..…….  5.000 K�

c) Smluvní pokuta p�i prodlení s pln�ním dle odst. 3.5.  …………..…….  3.000 K�“

6. V �lánku 21.9. smlouvy o dílo se za stávající text dopl�uje nový text v tomto zn�ní: 
„P�íloha �. 2/ Položkové rozpo�ty zm�nových list� �. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13,  14“

IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy z�stávají nadále v platnosti a nem�ní se. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 

a zhotovitel po 1, ob�ma stranami potvrzených stejnopisech. 

   

3. Smluvní strany si tento dodatek p�ed jeho podpisem p�e�etly, s jejím obsahem souhlasí a 

prohlašují, že je uzav�en po vzájemném projednání podle jejich pravé a skute�né v�le, 

srozumiteln� a ur�it� a na d�kaz svobodné a vážn� projevené v�le níže p�ipojují svoje 

podpisy. 




