 	Smlouva o dílo č. 05/2022 
 	„Oprava přívodního potrubí teplonosné kapaliny mezi strojovnou a ledovou plochou“  

 	Smlouva o dílo č. 05/2022 
 	„Oprava přívodního potrubí teplonosné kapaliny mezi strojovnou a ledovou plochou“  

[bookmark: _Hlk101789584]DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 36/2023
níže vedeného roku, měsíce a dne, uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; uzavřeli níže uvedené smluvní strany
 
1. Smluvní strany 
1.1. 	Objednatel 
Sportovní a rekreační areálu Kraví hora, 
příspěvková organizace
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ: 71214747
Jednající ředitelem Mgr. Evženem Hrubešem 
 (dále jen „Objednatel“)
	 
a 

1.2. 	Zhotovitel
ER servis Holding s.r.o.
Náměstí Josefa Haška 6
53863 Chroustovice
IČ: 04200632
DIČ: CZ04200632
Jednající jednatelem Pavel Klement
(dále jen „Zhotovitel“) 


2. Předmět DODATKU

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 36/2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava kompresoru Grasso RCU 810“.  
2.2. Dále uzavřeli dne 26.12.2023 dodatek č.1, který měnil článek 3.1. této smlouvy.
2.3. Zhotovitel v termínu dodal a realizoval samostatnou část II. Oprava kompresoru, dle nabídky z položkového rozpočtu, kterou objednatel převzal a zavázal se uhradit v plné výši, tedy částku 214.514, - Kč bez dph. Ale s ohledem na tu skutečnost, že na straně zhotovitele díla vznikly v provádění díla překážky nepředvídané, aby mohl být termín dodržen a celé dílo dokončeno do 30.6. 2024, dohodly se smluvní strany na změně článků 3.1., 5.1., 5.3. smlouvy, které ruší a nahrazují je novým zněním, jak následuje:

3.1. Část díla č.I. Dodání a zprovoznění řídící jednotky ERSC dle cenové nabídky ze dne 9.11.2023 bude dodáno a nainstalováno do 30.6.2025. Přesný termín zahájení prací bude stanoven v návaznosti na provozní potřeby a objednatel o tomto termínu zavazuje zhotovitele v předstihu minimálně 14 dní informovat. Část díla č.II. Oprava kompresoru dle cenové nabídky ze dne 9.11.2023 bude dodáno do 30.6.2024.
5.1. Cena za zhotovení díla sjednaná na částku 298.656,-- Kč (slovy dvěstědevadesátosmtisícšestsetpadesátšest korun českých) bez DPH a bude uhrazena ve dvou splátkách podle dokončení jednotlivých částí díla.
5.3. Po zhotovení a předání jednotlivých částí díla je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu. Přílohou faktury je oběma stranami podepsaný předávací protokol.

2.3. V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy o dílo beze změn. 
2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení. 
2.5. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran. 



V Brně dne:                                                                           V Chroustovicích dne:                                                                       
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