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Smlouva o dilo

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nézev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno

ICO: 449 92 785

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢ actu: 43-8044220247/0100

zatoupeny: Martinem Landou, starostou MC Brno-stfed

Osoby povéfené jednat jménem Objednatele ve vécech technickych a kontakini osoby
Objednatele jsou uvedeny v ¢l. 18.3.9 této smlouvy o dilo.
(déle téz ,,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: KROS - stav, a.s.

Sidlo: Kornerova 7, 602 00 Brno

zapsana v obchodnim rejstfiku: u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 3442
zastoupeny: Lubomirem Smolkou, pfedsedou pfedstavenstva

osoba povéfena jednat jménem Zhotovitele ve vécech technickych:
Hlavni stavbyvedouci: David Zalio, Lubomir Smolka

Restaurator: Mgr.Art. Jifi Helma
ICO: 26227657

DIC: CZ26227657
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢ adtu: 2054666309/0800

(dale téz ,, Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel spoletné déle také jako ,Smluvni strany” uzavieli v souladu
5 § 2586 anasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (dale jen ,,NOZ") tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,Smlouva”).



2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY

2.1

2.2,

221,

222,
223
2.24.

225,

Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele déle specifikované dilo (dale jen ,Dilo“) a Objednatel se zavazuje
dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmét Dila
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem
stejnojmenné vefejné zakazky ,Starobrnénské 7 - oprava dvornich fasid a zatepleni
§titd” podle déle specifikované projektové dokumentace, a podle podminek
stanovenych:
a) Stavebnim povolenim vydanym dne 18.1.2016 Ufadem méstské &4sti mésta Brna,
Brno-stfed, ¢j. MCBS/2016/0004233/HORM (déle jen ,Stavebni povoleni”).
b) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby s
nazvem ,,Starobrnénsks 7 — oprava dvornich fasad a zatepleni $tit1”, vypracovana
v souladu s vyhlaSkou ¢&. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &.
62/2013, v obdobi 10/2013 projekéni kancelafi Martin Némec — projekce staveb,
inZenyring, poradentstvi, ICO: 763 66 341, se sidlem: Podveské 14, 624 00 Brno.
Zodpovédnym projektantem je Ing. Martin N&mec, autorizovany inZenyr CKAIT
1004488 (dale téz , Projektova dokumentace”). Soudasti Projektové dokumentace je
soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (déle té ~soupis
praci”) vypracovany v souladu vyhlagkou &. 230/2012 Sb.
Zhotovenim Dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialii a zatizent
nezbytnych pro fédné dokondeni Dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejich provedent je pro ¥4dné dokongeni
Dila nezbytné (napf. zafizeni staveni§t§, dopravni znadeni, bezpecnostni opatfeni
apod.) véetné koordinaéni a kompleta¢ni &innosti celé stavby.
Soucasti realizace Dila je i vypracovani dilenské a vyrobni dokumentace.
Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby.
Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a stavebnim povolenim.
Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky nasledujici prace a ¢innosti:
225.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumii nutnych pro Fadné provadéni
a dokonceni Dila, vletné zdokumentovini stavebné technického stavu
konstrukei dotéenych sousednich nadzemnich a podzemnich objektii pred
zahdjenim vystavby a po dokondeni vystavby k prokazéni neposkozeni téchto
konstrukei vlivem vystavby,
2.25.2. zajidténia provedeni viech opatfeni organiza¢niho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fAdnému provedeni Dila,
2.2.5.3. zdokumentovani polohy a stavu vech prvkii a rozvodd, které budou zakryty,
2.2.5.4. zajisténi pribéZné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD
pfi predani stavby,




2.3.

2.3:1.

232,

2255,

2.2.5.6.

225.7.

2.2.5.8.
22,59,

2.2.5.10.

2.2.5.11.

2.2.5.12.

2.2.5.13.

2.2.5.14.

2:.2.5:15;
2.2.5.16.

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolit) a poZadavki
Stavebniho povoleni,

zajisténi atestl a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné
a doplnéni nékterych zdkonti, ve znéni pozd&jsich pfedpisti — prohlaseni
o shod€) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestti a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisit platnych v dobé
provadéni a preddni Dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrti Dila. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich# pouziti
pfichazi pfi provadéni Dila v ivahu, budou pro provedeni Dila povaZovat obé
smluvni strany za zavazné v plném rozsahu,

ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sits,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni vsouladu sustanovenimi zédkona ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonfi, ve znéni pozdéjsich
predpisti,

uvedeni viech povrchti dotéenych stavbou do pttvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

dusledny tklid stavenisté a okoli pfed protokolarnim pfedanim a prevzetim
Dila. Uklid pted pfedanim dila zahrnuje kompletni a tipIné vy¢isténi stavby,
stavenisté a okoli pfed pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery
umozni okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dalstho tiklidu ze strany
Objednatele. Soucasti tiklidu je i uklid stavbou dotéenych okolnich ploch,
stavebnimi pracemi dotéenych budov a stavebnimi pracemi dotdenych
komunikaci.

v dostatecném pfedstihu pfed zahéjenim stavby a béhem stavby informovani
a komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokument i kontrol v misté realizace Dila viem
subjektiim - povéfenym kontrolnim orgéntim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Z4dost veskeré doklady souvisejici
s realizaci Dila, které si mohou vyZadat kontrolni orgény,

zkuSebni provoz v rozsahu dle poZadavku Stavebniho povolen,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu &l. 2.2 pism.
b) této Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

Dokumentace pro provadéni stavby podle &l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (dale té%
jako ,stavebni zdkon”) a provadécimi pfedpisy v rozsahu specifikovaném vyhlagkou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 (déle téZ jako
»vyhlaSka o dokumentaci staveb”).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby



2.3.2.1.

2.322.

Objednatel pfedd Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci
pro provadéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo a to v pottu 2 ks
v listinné podobé a v poctu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosiéi.
Zhotovitel pfeda Objednateli ke schvaleni vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat
pfinejmenSim identifikaéni tdaje Zhotovitele, detailni pracovni postup
rozepsany do vSech linnosti a dodavek vSech i pomocnych materiald,
vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich suvedenymi pracemi
a opatieni pro eliminaci nebo omezeni rizik.

2.3.3. Dokumentace skuteného provedeni stavby

24.
2.4.1.

2.4.2.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2333

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soudést
dodavky stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.1.1 této Smlouvy se pouZije obdobé.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfeddna Objednateli ve
tfech vyhotovenich v grafické (tifténé) podobé a jednou v elektronické podobé
na datovém nosici CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu predani
a prevzeti Dila. Datovy nosi¢ bude f4dné oznaden a bude na ném ozna&eno,
0 jakou projektovou dokumentaci se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.
Dokumentace skuteného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:
Do dokumentace pro provadéni stavby v3ech stavebnich objektu
a provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny viechny zmény, k nim# doslo
v pritbéhu zhotoveni Dila.
Ty casti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoglo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.
Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pffjmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.
U vykresii obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.
Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim tfadem ve tfech vyhotovenich, kterd bude ve viech svych &stech
vyrazné oznacena ,dokumentace skutetného provedeni” a bude opatfena
razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele
s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho tifadu v ramci schvalovaciho
fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje beziplatné dotlenou &ast
dokumentace skutetného provedend.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel dod4 a namontuje vyrobky, které jsou v
souladu s obchodnimi nédzvy uvedené v Piiloze ¢. 1 této Smlouvy (ocenény soupis
praci resp. nabidkovy poloZkovy rozpocet).

Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych pfedpisti pro montaZ t&chto vyrobkii nebo odchylka, ktera by méla
negativni dopad na kvalitu téchto vyrobkii provedena bez souhlasu Objednatele, se
povaZzuje za podstatné poruseni Smlouvy.



3. TERMINY A MISTO PLNENi{

3.1

i s

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

32

cJL I

3.2.2.

Terminy

Termin pfedini stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnii ode dne podpisu Smlouvy;
Termin zahdjeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dnti ode dne predéni
a pfevzeti staveniété (Pfedpokladany termin zahdjeni stavebnich praci je stanoven na
2.5.2016);

Termin dokonceni stavebnich praci (Dila): nejpozdé&ji do 181 kal. dnii ode dne -
terminu zahajent stavebnich praci (Pfedpokladany termin dokondeni stavebnich praci
je stanoven na 30. 10. 2016);

Termin piedani a pfevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnii ode dne terminu dokonden
stavebnich praci;

Termin vyklizeni stavenisté: nejpozdé&ji do 5 kal. dnit ode dne pfedéni a prevzeti Dila.
Soudinnost pfi kolaudaci stavby: bude zahdjena nejpozdéji do nasledujictho
pracovniho dne ode dne obdrZeni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k soudinnosti
Ize provést zapisem do stavebniho deniku prostfednictvim zastupce Objednatele —
technického dozoru stavebnika (TDS).

Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na Dile i pfed uplynutim lhiity plnéni
a Objednatel je povinen dfive fadné dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a v¢asném splnéni soudinnosti Objednatele
dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pInénim zdvazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonfeni Dila o dobu shodnou
s prodlenim Objednatele v pInéni jeho soucinnosti, toto ustanoveni se v p¥ipadé
nepfiznivych klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodrZeni
technologickych postupti, pouzije obdobné.

Prodleni Zhotovitele s dokoncenim Dila ve smyslu Terminu pfedani a pfevzeti Dila
delsi jak 10 dnfi se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v p¥ipadé, Ze
prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodt na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zéstupce je oprévnén stanovit Zhotoviteli zdvazny termin
zavazny termin pro odstranéni poruseni povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem do
stavebniho deniku nebo jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Misto plnéni

Misto stavby je bytovy diim na ulici Starobrnénské 289/7, 602 00 Brno, parcela &. 387
v k.. M&sto Brno, Ceska republika.

Zhotovitel bere na védomi, ze prace budou probihat za provozu budovy.




4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1.
4.1.1.

41.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

42.2.

4.2.3.

4.3.
4.3.1.

Vyse sjednané ceny

Za fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l. 2. této Smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zék. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist
dohodly na cené:

Cena Dila celkem bez DPH 8492 320,- K¢

Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou téZ stavebni a montani préce, které
podléhaji reZimu pfenesené dariové povinnosti dle § 92e zdkona & 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich ptedpist (déle jen ,ZoDPH"). Smluvni strany
se v této souvislosti dohodly, Ze i na veskera ostatni pInéni, ktera jsou soudasti zdvazku
Zhotovitele provést Dilo, ale ktera rezimu pfenesené datiové povinnosti dle ZoDPH
nepodléhaji, uplatni reZim pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92e odst. 2
ZoDPH. Dai z pfidané hodnoty tak neni soudasti Ceny Dila.

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim
§ 2 zdkona & 526/1990 Sb., o cenéach, ve znéni pozdé&jsich predpisti s vyjimkou
ustanoveni tykajici se DPH.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli,
jejiz soudasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zaddvacim fizeni Objednatelem
ocenén a to upIné a omyluprosté.
Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému
a v€asnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dod4vek
specifikovanych v ¢l. 2. této Smlouvy zejména i naklady na:

- vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni staveni§té, ndklady na spotfeby

energii a vodného a sto¢ného,
- zabezpedeni bezpecnosti a hygieny préce,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni
stavby,

-  opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi,

- organizacni a koordina¢ni ¢innost,

- poplatky spojené se zdborem vefejného prostranstvi,

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfent,

- pojisténi stavby a pojisténi osob,

- likvidaci odpadu,

- zavérecny tklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizen{ stavenists,

- finanéni zaruky.

Podminky pro zménu ceny

Sjednand cena je cenou nejvyse ptipustnou zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na
zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci podle Pfilohy ¢. 2 této Smlouvy
a fadné ocenénym soupisem praci v Pifloze ¢&. 1 této Smlouvy (Polozkovy rozpocet
stavebnich praci a sluZeb vypracovany na zakladé soupisu praci dale té% Polozkovy




4.3.2.

4.4,

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

444,

4.4.5.
4.4.6.

rozpocet) a cenové vlivy v priibéhu pInéni této Smlouvy a miiZe byt zménéna pouze
za niZze uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, nez
téch, které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vyloudi nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

b) pokud nastanou objektivni diivody pro zménu rozsahu praci z divodd, které
nebylo moZno postihnout v rdmci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho
stavebniho prizkumu a to v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) Zakona &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich predpisii (dale té% ,ZVZ*).

Zptisob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypodet zmény nabidkové ceny a ptedlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v ptipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouva.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejtho pfekroceni a vy3i poZadovaného zvyseni ceny bez zbytedného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni vSak nezaklddd pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pfipadnych vicepraci podle &. 4.3.2 pism. b) bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele.
U novych poloZek Zhotovitel pouZije datovou zakladnu RTS 2015/11, kterou jednotné
poniZi o 5%. Objednatel si vyhrazuje pravo u novych polozek nabidku posoudit
formou priizkumu trhu a zvoli postup dle ZVZ.

Postupy uvedené v Cl. 4.4. a nasl. musi byt v souladu se ZVZ.

Pro ucely financovéani dodate¢nych stavebnich praci, které spini podminky ustanoveni
§ 23 odst. 7 pism. a) ZVZ, budou smluvni strany postupovat v souladu se ZVZ.
Zhotovitel Objednateli vidy pfedloZi samostatné soupis praci pouze a jenom
»vicepraci” a pouze a jenom ,méné praci”. Déle predlozi kryci list téchto méné
a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci, celkova suma ménépraci
a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list & zménové listy
s fadnou ¢&iselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdtivodnéni
dotéenych vicepraci a ménépraci. Ddle na tomto krycim listu bude uvedeno
procentualni navySeni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH dle &l. 4.1.2 dle této
Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava Zhotovitel a predklada
jej technickému dozoru stavebnika (déle téZ , TDS") k zahajeni schvalovactho procesu.
TDS KL a ZL predkladé k vyjadfeni autorskému dozoru a odpovédnym zastupcim
Objednatele. Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukonden samostatnym dodatkem ke
Smlouvé v souladu se ZVZ. V pfipadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouZije
obdobné s tim, Ze na kazdém dal$im takovém krycim listu bude uvedeno procentudlni
vyjadfeni vicepraci v sou¢tu s pfedchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvalenymi
vicepracemi. Celkovy pocet vicepraci danych takovymi dodatky nesmi prekrocit
zékonné maximum vicepraci.



447.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich prepisii (dale téz ,NOZ”) a rovnéZ obchodni zvyklosti,
jeZ jsou svym smyslem nebo u¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

5. PLATEBNI PODMINKY

5:1.
5.1.1.

B2,
5.2.1.

922

5.2.3.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéZné na zakladé faktur (dale jen
~Faktura”) vystavenych Zhotovitelem vZdy za 1 kalendaini mésic.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli vZdy nejpozdéji do &tvrtého dne nasledujictho mésice
zjistovaci protokol (déle téz , ZP”) provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na
zakladé PoloZkového rozpottu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrZzeni a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel Fakturu nejpozdé&ji do 10. dne nasledujiciho mésice
ode dne uskutecnéni zdanitelného pInéni. Nedilnou soulasti Faktury musi byt
Objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhiit¢ Objednatelem
ucinéno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatna.

Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici ddaje:

523.1.  cenuza ZP celkem,

52.3.2.  provedeno v obdobi,

5.23.3.  provedeno od pocatku uzavfeni Smlouvy,
5.2.34.  zbyva provést dle této Smlouvy.

524,

5.2.5,

5.2.6.

Diléi fakturace na zdkladé ZP ma datum uskuteénéni zdanitelného plnéni vZdy k
poslednimu dni v mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova cCastka
mésicnich plateb G¢tovana Zhotovitelem nepfesahla ve svém souctu hodnotu 90 % z
Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit diléi mési¢ni
fakturaci do vySe 100% za dané obdobi. Piekro&i-li celkové &astka mési¢nich plateb
uctovana Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Dila, je Objednatel opravnén odep¥it
poskytnuti daldi platby za provadéni Dila. V pfipadg, Ze ¢ast hodnoty vystavené
Faktury bude jesté pod hranici vySe sjednaného 90% limitu, je Objednatel povinen
uhradit pouze tuto ¢ast Ceny Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem
uhrazen spolu s thradou konecné Faktury. Na zbyvajici &4st ve vysi 10% z Ceny Dila
ma Zhotovitel pravo vystavit koneénou Fakturu, a to aZ po prevzeti Dila bez vad
anedodélkil. Nedilnou soucasti kone¢né Faktury je findlni rozpocet Dila, ktery musi
obsahovat poloZkovy rozpocet skute¢né vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek
a sluZeb.

Dokoncenim celého Dila se rozumi den/termin pfeddni a pfevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami ve smyslu ¢l. 3.1 této Smlouvy.

Pfipadné viceprace schvilené dodatkem k této Smlouvé budou Zhotoviteli tiétovany
vzdy na samostatné faktufe a to kro kaZdy takovy dodatek samostatné.

10




5.3:
531
5.3.2.

54.
54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5:5.
551,

552,

5:5.3.
554.

Lhiity splatnosti

Splatnost faktury je 30 dnd.

Objednatel je vSak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnii ode dne
doruceni faktury Objednateli. Za dorudeni faktury se povazuje den pfedéni faktury do
postovni evidence Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v ¢l. 1 této
Smlouvy.

NaleZitosti dafiovych dokladii (faktury)
Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zédkonu & 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisii, ZoDPH a musi obsahovat:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo;

- identifika¢ni idaje Objednatele véetn& DIC (Objednatel: Statutdrni mésto Brno,
Dominikénského nam. 1, 601 67 Brno, P¥fjemce: Statutarni mésto Brno — MC
Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno);

- identifikaéni iidaje Zhotovitele véetné DIC;

- nézev projektu (,,Starobrnénska 7 — oprava dvornich fasad a zatepleni $titia*);

- popis obsahu tcetniho dokladu;

- datum vystaveni;

- datum splatnosti;

- datum uskuteénéni zdanitelného pInéni;

- vysi ceny bez dané celkem;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- ptilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zptisobu (téZ
viz ZP);

- nalezitosti stanovené § 435 NOZ;

- Zajisténi fadného plnéni a Zajisténi zaruéniho pInéni dle Smlouvy;

Bude-li Faktura obsahovat &islo bankovniho t¢tu uréeného k tthradé Ceny Dila, které
neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako &islo bankovniho tétu, které je
Zhotovitelem pouZivéno pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila, na néz byla vystavena Faktura, na bankovni ti¢et zvefejnény spravcem dané
ve smyslu ZoDPH, jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZivéan pro
ekonomickou ¢innost.

Nebude-li pfislusnd Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
naleZitost nebo bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina naleZitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vrétit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim
dtivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové Faktury.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

PenéZity zdvazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je é4stka odepsana z
uctu Objednatele (pfipadné odepséna z u¢tu tvérujictho bankovniho tstavu). Jestlize
dojde z diivodt na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni
Objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfisluiné ¢astky.

Dilo bude fakturovédno dle § 92a zikona o DPH v refimu prenesené danové
povinnosti.

Objednatel prohlasuje, Ze je platce DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH
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6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

622,

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminii

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu pfedani a pfevzeti Dila
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za kazdy
i zapocCaty den prodleni a to prvnich 15 dni prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedéni a pfevzeti Dila o vice jak 15
dnt je povinen zaplatit Objednateli dal$i smluvni pokutu ve vysi dalsich 5.000,- K& za
Sestndcty a kaZdy dalsi i zapocaty den prodleni. Celkové vySe pokuty bude tedy od
uvedeného terminu 20.000,- K¢ za kazdy den.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému hlavnimu milniku (uzlovému
bodu) je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy
i zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni plati pro kazdy hlavni milnik samostatné.
V pfipadé, Ze zhotovitel pfeda celé Dilo v fadném terminu dle ¢l. 3.1, budou mu
piipadné sankce dle ¢l. 6.1.3 této Smlouvy sniZeny o 100% stanovené smluvni pokuty.
Milniky jsou stanoveny v ¢asovém harmonogramu realizace Dila.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnit od Terminu pfedani a prevzeti Dila
k odstrafiovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zapise o ptedani a prevzeti Dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek & vadu,
na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kaZdy den prodlen.
Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o predani
a pfevzeti Dila v dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve lhiité do deseti
dnit ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady
(piipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstratiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ
je v prodleni a za kaZzdy den prodleni takovéto vady.

Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivani
Dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnédsobné vy#i.

Sankce za nedodrZzovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinitorem BOZP,
ma Objednatel pravo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie
pfedmétného poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za
kazdé zjisténi a kaZdy i zapocCaty den prodleni odstranéni poruseni podminek
dodrZovani zasad BOZP. Zjevnou vadu poruSeni BOZP musi Objednateli nebo jeho
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6.5,
6.5.1.

6.6.
6.6.1.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

zastupci (TDS), potvrdit koordinator BOZP. (Napf. zaslénim fotografie koordinatorovi
BOZP prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenité

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak do
Terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepfedloZi Objednateli nebo jeho smluvnimu zastupci stavebni
denik v pribéhu pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdy takovyto pfipad. Za pracovni
den se pro ticely tohoto ¢lanku povazuje kazdy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni
prace na pfedmétmém plnéni této Smlouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou.

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluZné &astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
skody zvlast a v pIné vysi vzniklé mu v pFi¢inné souvislosti s jedndnim, nejednanim &
opomenutim Zhotovitele, s nimZ je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany
vyslovné vylucuji ustanoveni § 2050 zakona &. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnti od data, kdy byla povinné strané dorudena
pisemna vyzva k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7.1.
#.1.1;

7.1.2.

7ol

Pfedani a pfevzeti Stavenité

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Staveniité (nebo jeho ucelenou &st)
nejpozdéji do deseti dnit po oboustranném podpisu Smlouvy o dilo, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. SpInéni terminu pfedéani Staveniité je podstatnou
naleZitosti Smlouvy, na ni% je zavislé spInéni Terminu pfedani a prevzeti Dila.

O predani a pfevzeti Staveni§té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den pfedani Stavenité se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Stavenidtdm se pro tlely této
Smlouvy rozumi misto provadéni Dila, ve smyslu podminek této Smlouvy. P predani
stavenisté bude Objednatelem urcen zptisob napojeni na zdroj vody a elektfiny.
Zhotovitel se zavazuje zachovévat na staveniiti &istotu a pofadek. Zhotovitel je
povinen denné odstrariovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti
¢i Cinnosti tietich osob na stavenisti a technickymi & jinymi opatfenimi zabrafiovat
jejich pronikani mimo stavenisté. V rozsahu tohoto zadvazku zajistuje Zhotovitel na své
naklady zafizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
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7.14.

715,

7.1.6.

7.2.
L

7.3,
7.3.1.

7.3.2,

materialu, a to i vytéZeného, pficemz naklady s pInénim tohoto zavazkuy, jsou zahrnuty

v cené za Dilo.

Zhotovitel bude mit v priibéhu provadéni Dila na stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajiSténi bezpecnosti vSech osob oprévnénych kpohybu na stavenist
a udrZovani stavenisté v uspofddaném stavu za téelem predchazeni vzniku Skod a
za bezpelné zajisténi stavenisté viic¢i okolnimu provozu a chodctim,

b) zajisténi veskerého osvétleni a zébran potfebnych pro pritbéh praci, bezpetnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialt
a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpeénosti silni¢ntho provozu v souvislosti s omezenimi
spojenymi s provadénim Dila a za osazeni p¥ipadného dopravniho znadeni,

¢) dodrZovani pfislusnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni a predpist,

d) provedeni veSkerych odpovidajicich tikonti k ochrané Zivotniho prostiedi na
staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod zneéisténim, hlukem, nebo z jinych
ditvodii vyvolanych a zptisobenych provozni éinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfipravu stavenisté a zafizeni stavenisté, véetné zaji$téni p¥ipojnych

bodi energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na piipojné body osadi

podruznd méfeni. Mozné piipojné body pro fadné provedeni Dila uréi TDS ve
spolupréci se spravcem domu - Spravcem nemovitosti méstské &asti (dale té% ,SNMC

p.0.”). Zajisténi pfipojnych bodii a podruznych mé¥idel ma zhotovitel v cend Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni i prostory se staveni$tém souvisejici, jakékoli reklamni

zatizeni, at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Zptsob zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté

Pi zabezpecovani stavenisté a zafizeni staveni$té je Zhotovitel povinen dodrZovat
zasady BOZP dle svych internich smérnic, poZadavki této Smlouvy, planu BOZP
(pokud byl vypracovan), Projektové dokumentace a Stavebniho povoleni.

Vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Staveni$té nejpozdéji do
5 dnit ode dne Pfedani a pfevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

8. STAVEBNI DENIK

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb a jeji p¥ilohou
¢. 9 (vyhlasky).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, kterymi jsou TDS, koordindtor BOZP, pracovnici Odboru
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

investiéniho a spravy bytovych dom&i UMC Brno-stfed, starosta, pripadné jinym
osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebntho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originly deniki
je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfi pfedéni Dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Do Stavebniho dentku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro
provadeéni Dila. Zejména je povinen zapisovat tdaje o:

- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovniki a jejich jména, nasazeni stroju

a dopravnich prostfedki;

- Casovém postupu praci;

- kontrole jakosti provedenych praci;

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpetnosti a ochrany zdravi;

- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho

prostredi;

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt o&islovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majici zvla$tni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfisluinou fotodokumentaci, kterd se stane
soucasti Stavebniho deniku.

Kontrolni dny

Pro dcely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel resp. zastupce
Objednatele - technicky dozor stavebnika (dale té% ,TDS“) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

O pribéhu Kontrolntho dne zhotovi Zhotovitel zépis. TDS je opravnén v ramci
Kontrolniho dne stanovit terminy nebo lhiity pro odstranéni poruseni povinnosti,
které jsou pro Zhotovitele zdvazné.

O provedené kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem praci zakryty,
provede TDS do Stavebniho deniku zépis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich,
pokud byly pfi této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych &asti
Dila TDS neprovedl.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukei. Tuto foto
dokumentaci je TDS oprévnén poZadovat pti pfedani a pievzeti Dila. Foto
dokumentaci provadi Zhotovitel beztplatnd. Fotodokumentace musi obsahovat
seznam pofizenych fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat potadové &islo
fotografie, daj o case, datu a misté pofizeni a vyznafenim na vykresové &sti
dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale téz ,, DSP*).

V souladu s poZadavky Stavebniho povoleni, jehoZ p¥ilohou byla vyjadfent dotéenych
organt napf. vyjadfeni OPP MMB pod. &j. MMB/0085643/2010 ze dne 12.5.2010 je
zhotovitel povinen zvét na kontrolni dny zastupce pf¥islusnych dotéenych organt. Pro
ostatni dotcené orgény vyslovné uvedené ve stavebnim povoleni se toto ustanoveni
pouzije obdobné.
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9. PROVADENI DIiLA A BEZPECNOST PRACE

9.1.

9.1.1.

9.12.

9.3

9.14.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

94.

94.1.

Pokyny Objednatele

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi
zaméstnanci, pracovniky a smluvnimi partnery v souladu s ustanovenim ¢&l. 10 této
Smlouvy. Zhotovitel se v3ak zavazuje provadét veskeré pokyny Objednatele, zastupce
Objednatele a koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného Dila a
upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynit danych mu Objednatelem
k provedeni Dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na
vefejnych komunikacich pofadek a (istotu. Okamzité odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je
zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znéni pozdéjich pfedpisti, véetné jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje
odstrafiovat odpady na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi
pfedani Dila pfedloZzit Objednateli doklady o zédkonném zpitisobu likvidace odpad.
Zhotovitel je povinen kaZdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi préci.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrZeni veskerych bezpe¢nostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného
Dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody Objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepInénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
stroju, pfistrojii nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit p¥i
provadéni Dila.

Provadéni Dila

Zhotovitel je povinen zicastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dal3imi
ucastniky vystavby Dila, na které bude pfizvéan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vyzadané podklady, které souviseji s pfedmétem jeho pInéni.
Zhotovitel vSak neni opravnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt konkrétné
Objednatelem povéfen, poskytovat ¢i sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady, které
souviseji s jeho pInénim ¢i stavem na pfedmétné stavbé, tfetim stranam.
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9.4.2,

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

Zhotovitel je povinen dodrZovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDS schvélenou
DPS, dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobkii a technologické
postupy. Zhotovitel je povinen pouZit pro své plnéni pouze materialy a zafizeni, které
maji deklarovanou jakost a které jsou specifikovany v Objednatelem schvalené
dokumentaci ¢&i jejichz pouziti bylo samostatné Objednatelem nebo jim povéfenym
TDS schvaleno. V opatném piipadé je Zhotovitel povinen tyto materialy a zafizeni
odstranit na své ndklady. Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén tyto odstranit sdm
nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim
povétenym TDS je opravnén poZadovat pritkaz ptvodu a kvality pouzitych materiald,
které je Zhotovitel povinen pfedlozit — tento priikaz Ize nahradit prohlasenim o shodé
ve smyslu pfislusného zédkona.

Docasné uskladnéni materidlti a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovanim je
mozné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zédpise o pfedéani stavenisté nebo,
které budou k tomu urceny Objednatelem v prabéhu dalsi vystavby (zdznamem ve
stavebnim deniku & jinym pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbyteénych ¢i
zbytkovych materidli na stavenisti mimo Objednatelem schvélené prostory je
nepfipustné a Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je
odpovédny za zplisob doc¢asného uskladnéni materidlti a zafizeni tak, aby nedoslo
k jeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel nepfebird Z4dnou zodpovédnost za
pfipadné ztraty ¢i poSkozeni materiali a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru
stavenisteé.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni subdodavatelé (dale téZ , persondl
Zhotovitele”) nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu & toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, aby ze strany personédlu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrZnictvi nebo nepfistojnému
chovani na staveniti ¢i vjeho bezprostfednim okoli. V opatném ptipadé nebo
v ptipadé opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn
Objednatele vyménu svého personalu.

Odmitnuti splnéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDS &
koordinatora BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupti vystavby, koordinace
praci na stavbé, pozadavku na vyménu personalu, bezpe¢nosti praci, protipozarnich a
ekologickych opatfeni, stejné jako protipravni jednani a neetické chovani personalu
Zhotovitele na stavenisti je podstatnym porusenim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zptisobilym personalem.
V pfipadé, kdy jsou soucasti pfedmétu Dila dodavky strojit a zaFizeni, je Zhotovitel
povinen tyto stroje a zafizeni instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to
autorizovanou osobou véetné jejich vyzkouSeni a pfedani revizni zpravy Objednateli,
o ¢emz strany pofidi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s plnénim Dila Zhotovitelem jako zednické, tesafské,
lesenarské, truhlafské apod., jsou zahrnuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajistuje
Zhotovitel Dila (netyka se centrélniho nebo bezpe¢nostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢i ochoten toto zajistit sdm, miZe poZadat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné mozné) s tim, Ze tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tfetich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich ¢innosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
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9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

nedochazelo k poskozovani praci provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto
Ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytnd opatfeni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukci, zakryti dot¢enych ¢asti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim & jinym vhodnym zpiisobem,
aby do okamZiku predani a pfevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako nap¥. povrchova
uprava, ochranny obal, ochranny néatér apod. Toto opatfeni neni diivodem pro
navySeni ceny.

Pokud by ¢innost Zhotovitele zasahla do préav tfetich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiZ takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovnéz na nadmérnou pfepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat pfikaz k pferuseni
praci personalu Zhotovitele v pfipadé, kdyz odpovédny zastupce Zhotovitele bude
nedostupny a bude-li ohroZena bezpe¢nost ¢i kvalita provadénych praci. Provadéni
kontrol ze strany Objednatele vSak nezprostuje Zhotovitele jeho plné odpovédnosti za
kvalitni, véasné a bezpecné provedeni Dila.

V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjiStény skutecnosti, které jsou v rozporu
¢inesouladu technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny
Objednatele, nebo bude zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel
opravnén pfikdzat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat népravu.
V ptipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruseni Smlouvy.
Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné pfisluSnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladii o posouzeni shody ve smyslu zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisti a dalsi dohodnuté doklady osvédéujici jakost Dila pteda
Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahajeni pfedani a pfevzeti Dila,
nebude-li stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouZivat osoby s jinou neZ &eskou statni
pfisludnosti (cizince) je povinen dodrzovat vSechny Zeské pravni pfedpisy vztahujici
se k zaméstndvani a pobytu cizincti. I osoby s Ceskou statni pfisluSnosti musi
Zhotovitel pouZivat k provedeni Dila jen v souladu s pracovnépravnimi ptedpisy
a neporusovat ustanoveni o zékazu nelegalni prace.

Pokud dojde k pferuseni dila z dtivodti objektivnich klimatickych podminek dle &l.
3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologickych dtivodii provadét nékteré prace, bude
o preruseni a divodu proveden zapis do stavebniho deniku, pferufeni musi
odsouhlasit stavbyvedouci a TDS, po dobu pferuseni nebézi lhiity, stavba je zahajena
ihned poté, co 3 po sobé jdouci dny jsou jiz klimatické podminky vhodné a pominul
ditvod pro pferuseni (napf. extrémné vysoké nebo nizké teploty, velky vitr apod.)
Zhotovitel je povinen doloZit vyrobni a stavebné technické podklady, stratigraficky
prazkum, technologické postupy, vzorky, pfed zahdjenim praci, které budou
posouzeny v souladu se Stavebnim povolenim a vyjadfenim dotéenych organt
Néarodnim pamatkovym tstavem a Odborem pamatkové péte MMB (dale jen ,OPP
MMB”) k odsouhlaseni. Dale ma Zhotovitel povinnost pfizvat zastupce Narodniho
pamatkového ustavu a OPP MMB na prvni kontrolni den stavby a podle jejich
pozadavku téZ na dalsi kontrolni dny.
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9.4.17.

V pracovni dny budou v dobé od 8:00 do 14:00 hod. omezeny préce se zvysenou
hluénosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou jinak.

10. SUBDODAVATELE

10.1.
1011

10.1.2.

10.1.3.

10.2.
10.2.1.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti Dila tfeti osobu (subdodavatele).
V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by Dilo
provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych Smlouvéch spnéni
v8ech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo.

V pfipadé subdodavek poZzaduje Objednatel po Zhotoviteli pfedloZit a aktualizovat
seznam subdodavatelii. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 zdkona ptedloZit
zadavateli pisemné seznam subdodavateli, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice
nez 10 % z celkové ceny zakazky. Podle § 147a odst. 5 zdkona seznam subdodavatelii
predlozi nejpozdéji do 60 dni1 od splnéni smlouvy. Ma-li subdodavatel formu akciové
spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikf akcii, jejichZ souhrnna jmenovita
hodnota pfesahuje 10% zékladniho kapitalu. Seznam musi byt vyhotoveny ve lhtité 90
dnti pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelti.

Rozsah praci provadénych subdodavatelsky

Objednatel vymezuje provadéni praci formou subdoddvek a to nasledovné:
Subdodavatelsky nesmi zaji$tén vykon osob ve funkci hlavniho stavbyvedouciho,
ktery je uveden v ¢l. 1 této Smlouvy. Dale nesmi byt subdodavatelsky provedeny prace
uvedené v soupisu praci ve stavebnich dilech:

| Dil: ' 62 | Upravy povrchit vnéjsi ‘

Poruseni podminek stanovenych vtomto odstavci opraviiuje Objednatele
sankcionovat Zhotovitele ve vysi 100.000,- K& nedodrZenim ustanoveni v tomto
odstavci ¢i odstavcich souvisejicich.

Podminky pro zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci.

Subdodavatele dle ¢l. 10.3 této Smlouvy je moZné zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podminkami této Smlouvy, ZVZ a Zadavaci dokumentaci
(zadavacimi podminkami).

Subdodavatel musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady dané zaddvacimi podminkami.
Zhotovitel pfedloZi Objednateli tyto doklady: Origindly nebo ovéfené kopie viech
poZadovanych kvalifika¢nich prohlaSeni, technicko kvalifikatnich dokumenti
a dokladt dle Zadavaci dokumentace. Zhotovitel pfedloZi platnou Smlouvu o
Smlouvé budouci s navrhovanym novym subdodavatelem.

Objednatel a TDS posoudi relevantnost a spravnost pozadovanych doklad. V pfipadé
pochybnosti o spravnosti pozadovanych podkladit musi Zhotovitel na pisemnou
vyzvu Objednatele do 5 pracovnich dnii od pisemné vyzvy Objednatele chybgjici nebo
nejasné doklady doplnit. V opatném pfipadé nemusi Objednatel na zadost Zhotovitele
reagovat.
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10.3.4.

Zména subdodavatele je zpravidla mozna jen ze zavaznych davodd, které by mély
negativni vliv na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonéeni Dila subdodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

1311
11.1.1.

11.2.
11,2.1;

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

Organizace predani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnit pfedem, kdy
bude Dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do t#
dni od terminu stanoveného Zhotovitelem zah4jit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Protokol o pfedani a prevzeti Dila
O priibéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
zapis (protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti Vady nebo Nedodé&lky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélki;

- dohodu o zpilisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpiisobu

narovnani;
- dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ti¢elem odstranéni Vad
nebo Nedodélka.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda nize
uvedené doklady. V ptipadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu
o pfedani a prevzeti Dila i divody, pro které odmit4 Dilo prevzit.
Pokud Dilo vykazuje pfi pfedavani Dila vady je Objednatel opravnén pfi pfejimacim
a predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodateénych zkousek véetnd
zdvodnéni proc je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je poZaduje provést. Tento
pozadavek vSak neni ditvodem k odmitnuti pfevzeti Dila.
Dodatecné zkousky nad ramec zkousek pfedepsanych Projektovou dokumentaci
a nad ramec zkoudek poZadovanych normami uvedenymi v Projektové dokumentaci
provede a hradi Objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodateéné(ych) zkousky(Sek)
nevyhovi pfedepsanym nebo normativnim pozadavkiim, naklady na tyto zkousky
jdou k tizi Zhotovitele.
Nejpozdéji pti pfedani a pfevzeti Dila pfedd Zhotovitel Objednateli dokladovou &ast
Dila, zahrnujici zejm.:

11.2.6.1. Dokumentaci skutetného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem

provedenych zmén Dila;

11.2.6.2. Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil

v souvislosti s provadénim Dila;

11.2.6.3.  Zapisy o veskerych zkouskach a revizich a jejich tspé$ném vysledku;
11.2.6.4.  Original(y) stavebniho(ch) deniku(t);
11.2.6.,5.  Doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného Dila (zejm. osvédceni

o pouZitych materialech, provedenych pracich, atesty);
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11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila (zejm. zaruéni listy, navody

k obsluze, provozni fady);

11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lénkem 8.2.4 této Smlouvy na

CD nebo obdobném datovém nosici;

11.2.6.8.  Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuzil

¢i odstranil veSkeré odpady v souladu se zdkonem o odpadech).

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.

12.2.2,

Odpovédnost za vady Dila

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma Dilo v dobé jeho pfedani a déle odpovida za vady
Dila zjiSténé v zaru¢ni dobé. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku, Ze viechny jeho &asti
budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpokladané DPS, ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude
zplsobilé k fadnému uzivani.

Zarutni doba je stanovena pro vSechny stavebni a pfidruZené stavebni préce
a dodavky v délce 60 mésicli, na montaz a dodavku technickych zafizeni a jejich
piislusenstvi v délce 24 mésicti, a to ode dne pfedani a pfevzeti Dila.

Zaruni doba za¢ina béZet dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti celého Dila.
Zarud¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro
vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zarutni doba dila nebézi po dobu, po kterou objednatel nemtiZze pfedmét dila uZivat
pro vady dila zplisobené Zhotovitelem. Zaru¢ni doba na reklamovanou &ast dila se
prodluzuje o dobu odstrafiovani vady. Na dily, vymériované v ramci zaruky,
poskytuje zhotovitel novou zaruku v ptivodni poskytnuté délce za stejnych podminek
uvedenych v bodé 12.1.2 smlouvy, maximalné v8ak do doby uplynuti 12 mésict po
skonceni zarucni doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnit po obdrZeni reklamace zaslat Objednateli
pisemné vyjadfeni k reklamaci. Pokud tak neucini, ma se za to, ¥e reklamace
Objednatele se uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi neZ 10 dnli ode dne obdrZeni
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit nejpozdé&ji do 20 dnti ode
dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na klimatické a technologické
podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se stfechy, fasady a vSech konstrukci
v exteriéru nejpozdéji do 20 dnti ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem
na klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek pro dotfené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu,
aby napf. nedochazelo kzatékani stfechou ¢i dalSimu poskozovéani dotlené
konstrukce, budovy, mistnosti, Vyrobku, Technického vybaveni & jiného Zatizeni
Objednatele a zaroven se s Objednatelem dohodne na konkrétnim terminu odstranéni
reklamované vady. Ujednani o havarijni opravé, neni ustanovenim tohoto ¢lanku
dotceno.
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12.2.3.

12.2.4.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5
dnii ode dne nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhtté, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.
Opravnéni Objednatele i¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu ztistavaji nedotéeny.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim
vyhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazd4 ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE

13:1.
18.1.1.

13.2,
13.2.1.

13.2.2.

Vlastnictvi Dila
Vlastnikem zhotovovaného Dila je od poc¢atku Objednatel.

Nebezpedi Skody na dile

Nebezpeci Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani
a prevzeti Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel si je védom odpovédnosti za Skodu vzniklou porusenim smluvnich nebo
zakonnych povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i Skody vzniklé uloZenim povinnosti
vratit pfijatou dotaci nebo jeji ¢ast véetné pfisluSenstvi v pfipadé, Ze pfitinou vraceni
ptijatych prostfedkt bylo poruseni povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.

Zajisténi zavazkii Zhotovitele po celou dobu realizace Dila tzn. ode dne zahajeni Dila
aZ do dne protokolarniho pfedani a pfevzeti Dila, podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Zavazky Zhotovitele za fadné pInéni v dobé realizace jsou zajistény finanéni zarukou
ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zéaruky/¢i jiny relevantni zptisob zajisténi
finan¢ni zaruky v souladu se zakony CR (dale téZ , zaruéni listina 1) ve vy&i 350.000,-
K¢ platnou po celou dobu realizace Dila plus 6 kalendafnich mésicii (platnost zaruky
musi byt o Sest mésichi delsi, neZ je smluvni lhiita realizace zakazky). Z této zarucni
listiny I vyplyva pravo Objednatele Cerpat finanéni prostfedky v pfipadé, Ze béhem
realizace nesplni Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pfipadé,
kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy narok na smluvni pokutu na prvni vyzadani.
Zarutni listinu I pfedloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode
dne podpisu Smlouvy. NepfedloZeni zarucni listiny I ve sjednané vysi a ve sjednané
Ihiité je podstatnym poruSenim Smlouvy, opraviiuje Objednatele tétovat smluvni
pokutu za kaZdy den prodleni s dodanim finanéni zaruky ve vy$i 5000 K&/denné.

Zajisténi zavazkii Zhotovitele pro zru¢ni dobu v délce 60 mésict.
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14.2.1.

14.2.2.

14.3.

Zavazky Zhotovitele za fadné pInéni v zaru¢ni dobé jsou zajistény finan¢ni zarukou
ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zaruky/¢i jiny relevantni zptisob zajiSténi
finan¢ni zaruky v souladu se zakony CR (dale téz ,zarucni listina II”) ve vysi 200.000,-
K¢ platnou po celou zaruéni dobu. Z této zarucni listiny II vyplyva pravo Objednatele
Cerpat financni prostiedky v pfipadé, Ze béhem zarucni doby nesplni Zhotovitel své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pripadé, kdy Objednateli vznikne ze
Smlouvy narok na smluvni pokutu.

Zarucni listinu II predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti
Dila. NepfedloZeni zarucni listiny II ve sjednané vysi a ve sjednané lhiité je podstatnym
porusenim Smlouvy, opraviiuje Objednatele odmitnout pfevzit Dilo.

Pro tclely této Smlouvy Objednatel pfipousti jako jiny relevanini zptisob zajisténi

finanéni zéruky v souladu se zékony CR:

a) pojisténi zaruky, s deklaraci ,,na prvni vyzadani”,

b) sloZeni jistoty ve formé hotovosti ¢i pfevodem na ucet Objednatele, ktery
Objednatel pisemné stanovi zapisem p¥i podpisu této Smlouvy. Pokud tak neudini
ma se za to, Ze plati ucet Objednatele dle ¢l. 1 této Smlouvy,

c) sménkou v souladu o prdvu sménecném.

15. POJISTENI DILA

15.1.
15.1.1-

151.2

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zphsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych skod pracovnikii Zhotovitele, dale proti vnéj$im podminkam (viz vyssi moc).
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli. Minimalni
jednorazové pojistné pInéni je 10.000.000,- K¢.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

W

16. VYSSI MOC

16.1.
l6.1.1.

Definice vys$si moci

Za vy3si moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod.

17. ZMENA SMLOUVY

17.1.
17.1.1.

17:1.2:

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke Smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
pofadového ¢isla prislusné zmény Smlouvy.
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18. OSTATNI UJEDNANI

18.1.
18.1.1.
18.1.2

181.3:

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

Odstoupeni od Smlouvy.

Odstoupit od Smlouvy je mozné z davodi uvedenych v zakoné a v této Smlouvé.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z diivodit uvedenych

v této Smlouveé nebo v piislusnych ustanovenich Obc¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé zavazného poruseni zdvazkii

¢i povinnosti ze strany Zhotovitele, pficemZ za zavaZné porusSeni zavazka &

povinnosti ze strany Zhotovitele se v tomto pfipadé povaZzuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni se zhotovenim Dila po dobu delsi nez 10
kalendafnich dnt;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodate¢né pfiméfené lhité
stanovené Objednatelem, vady ¢i nedodélky Dila, na které byl pisemné
Objednatelem upozornén;

¢) Zhotovitel i pfes pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je
povinen Dilo zhotovit, v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouziva
k provedeni Dila vadnych, pfipadné jinych nez schvalenych vyrobk;

d) Zhotovitel vyuZije ke zhotoveni Dila nebo jeho ¢asti subdodavatele bez pfedchoziho
souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel pferusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje
umysl nepokracovat v pInéni svych povinnosti dle Smlouvy.

V ptipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez
dalsiho.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po pfedchozim
pisemném upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané pfiméfenou nadhradni
lhtitu pro splnéni jeji povinnosti. Tato lhiita vSak nesmi byt kratsi neZ 3 pracovni dny
pocinaje dnem nasledujicim po dorudeni upozornéni druhé smluvni strané. Po
marném uplynuti lhiity je pak oprédvnéna smluvni strana opravnéna od Smlouvy
odstoupit, a to pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.
Obé smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy a vypovéd Smlouvy
jsou jednostrannymi pravnimi tikony, jejichz ti¢inky nastavaji dorucenim projevu viile
opravnéné smluvni strany druhé smluvni strané. Odstoupeni od Smlouvy ani
vypoved Smlouvy se nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy,
naroku na zaplaceni smluvnich pokut, naroki Objednatele vyplyvajicich z titulu
odpovédnosti Zhotovitele za vady, narok z titulu zaruky za provedeni Dila a dalich
prav a povinnosti, u nichZ to vyplyva z pfislusnych ustanoveni Ob&anského zdkoniku
nebo z ustanoveni Smlouvy, kterda podle projevené vile smluvnich stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nebo vypovédi Smlouvy se Smlouva rusi aZ od okamZiku

ucinnosti odstoupeni nebo vypovédi. Odstoupenim od Smlouvy nebo vypovédi

Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné &asti zavazku

zaloZzeného Smlouvou a nesplnéného ke dni u¢innosti odstoupeni nebo vypovédi. Pro

Cast zavazku, splnéného do dne ucinnosti odstoupeni nebo vypovédi, zistavaji

podminky sjednané Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli ditvodu, nebo jinym zptisobem, ne

je spInéni zavazku smluvnich stran, jsou smluvni strany povinny vzijemné vypofadat
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18.1.9.

své zavazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za niZe uvedenych podminek

cenu za Cast Dila, kterou do doby ukonceni Smlouvy Zhotovitel provedl

a ktera nevykazuje Zadné vady ¢i nedodélky.

Zhotovitel je v pfipad€ ukonéeni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy nebo

vypovédi Smlouvy zejména povinen:

a) zastavit provadéni Dila a ucinit vSechna opatfeni nutna k zabranéni vzniku $kod na
provedené casti Dila;

b) provést soupis v8ech dosud provedenych praci a doddvek ocenény v souladu s
touto Smlouvou, pficemZ tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

c) pfedat Objednateli provedenou ¢ast Dila podle pravidel sjednanych pro predani
Dila
s pfihlédnutim ke skutecnosti, Ze je pfedavana pouze &ast Dila; zejména je povinen
pfedat Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené &4sti Dila a které by
piedkladal Objednateli v souladu se Smlouvou pfi vystavovéni dariovych doklad
nebo pfi pfedani Dila;

d) uklidit a vyklidit stavenisté ke dni, kdy bude zahdjeno pfedavaci fizeni dosud
provedené casti Dila;

e) po prevzeti dokoncené ¢asti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené &asti
Dila Objednatelem, vystavit datiovy doklad na zbyvajici cenu provedené a pfedané
¢asti Dila;

f) postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukonéeni Smlouvy, zejména prava
z titulu subdodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyzadovat, ostatni
subdodavatelské Smlouvy ukoncit a vypofadat veskeré naroky z téchto smluv,
postoupit Objednateli pfipadnd prava z licen¢nich smluv, patentii, know-how apod.

18.1.10.Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druh4 smluvni

strana do likvidace nebo podala-li insolvencni navrh v diisledku svého upadku. Toto
pravo trvda po prohldSeni konkursu na majetek druhé smluvni strany
i po dobu, po kterou se mlize insolven¢ni spravce vyjadfit, Ze Smlouvu splni.

18.1.11.0bjednatel miiZe bez ohledu na vyse uvedené odstoupit od Smlouvy také v ptipadg,

Ze:

18.1.11.1.  V insolventnim fizeni bylo soudem rozhodnuto o zpiisobu feSeni upadku

Zhotovitele, event. byl insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

18.1.11.2. Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo se splnénim dil¢ich termini

o vice nez 10 dnii;

18.1.11.3. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy podstatnym

zpusobem;

18.1.11.4. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym

zplisobem a takové poruseni neodstranil v Objednatelem dodatecné
poskytnuté lhate.

18.1.12. Zhotovitel mtiZe odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bylo

rozhodnuto o zpiisobu feSeni tipadku Objednatele, event. byl insolvenéni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.

18.1.13.Odstoupeni od Smlouvy je ti¢inné okamzikem dorudeni ozndmeni o odstoupeni od

Smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

18.1.14.V pripadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci

provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je
Objednatel oprévnén zastavit a neprovadét zadné byt jiz odsouhlasené platby
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182,
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

Zhotoviteli, a to aZz do doby vypofadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim
od Smlouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této
Smlouvy, ani prava a zavazky z této Smlouvy plynouci tfetim subjektiim, nad ramec
svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah ¥idit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisti, zejména obcanskym zdkonikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusSnym soudem, pfi¢emz
soudem mistné pfisluSnym k rozhodnuti bude na zdkladé dohody smluvnich stran
soud urceny podle sidla Objednatele.

Smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz Objednatel
obdrZi tfi vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni po jejich podpisu.

Tato Smlouva miiZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi &islovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou pfedpokladané (napf.
zmeény odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rtizné
vyzvy kplnéni & placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné
doporucenym dopisem na adresu uvedenou v zdhlavi této Smlouvy. Nebude-li na této
adrese zasilka ispésné dorucena ¢i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li
tato zasilka vyzvednuta v tloZni dobé a drzitel postovni licence zasilku vrati zpét,
bude za tspésné doruceni, se vSemi pravnimi dasledky, dle § 573 NOZ, povaZovan
tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné neékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s thradou zbozi nebo sluZeb z vefejnych vydaji, tj. Zhotovitel je povinen poskytmout
pozadované informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéfenych
organtl a vytvofit vySe uvedenym orgéniim podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k predmétu Dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkil,
originaly ucetnich dokladti a dal3ich doklad® vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
Smlouvy po dobu 10 let ode dne — Terminu pfedéni a pfevzeti dila podle této Smlouvy.
Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly
projektll provést kontrolu dokladii souvisejicich s pInénim této Smlouvy.

18.2.10.Zhotovitel je povinen viechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit

vizualni identitou projektti dle Pravidel pro provadéni informacnich a propagacnich
opatfeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni nabyti G¢innosti této Smlouvy, je s témito
pravidly seznamen. V pfipadé, ze v prtibéhu plnéni této Smlouvy dojde ke zméné
téchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutecnosti Zhotovitele bezodkladné
informovat.
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18.3.
18.3.1.

183.2.

183.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

Uvefejnéni Smlouvy a seznamu subdodavateltl

V souladu sust. § 147a ZVZ ma Objednatel povinnost uvefejnit na svém profilu
zadavatele tuto Smlouvu véetné jejich zmén a dodatkl, uvefejnit vysi skutecné
uhrazené ceny za plnéni predmétu Smlouvy a uvefejnit seznam subdodavatelt
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o subdodavatelich v souladu
sust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potfeby uvefejnéni informaci na profilu
Objednatele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje,
Ze je stouto skutetnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych wdaji
Objednatelem sohledem na zakon ¢ 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisii, a rovnéz se zvefejnénim smluvnich
podminek obsazenych vtéto Smlouvé vrozsahu a za podminek vyplyvajicich
z pfislusnych pravnich pfedpisti, zejména zakona ¢ 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisti. Smluvni strany se zavazuji, Ze
obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpfistupni
tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto informace
k jinym tceliim, neZ je k pInéni podminek Smlouvy vyjma informaci uvedenych v § 7-
§ 11 zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
pfedpisii. Veskeré tidaje, které poZivaji ochrany dle zvlasinich zakont, zejména osobni
a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany. Vykresy a informace
ziskané od Objednatele smi Zhotovitel pouZit pouze pro tcely vyplyvajici z této
Smlouvy, pro jiné tdlely je smi pouzit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

Zhotovitel souhlasi se shromaZzdovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich
udaji (jména a prijmeni, adresy trvalého, pfip. pfechodného bydlisté, data narozeni,
telefonniho Cisla) obsaZenych v této Smlouvé Objednatelem (p¥ip. jeho zaméstnanci),
a to pouze protucely vedeni evidence a majetkopravni agendy, projednavani
v organech zadavatele a zvefejnéni rozhodnuti téchto organti, uzavieni smluv, apod.,
ve kterych jsou tyto tidaje obsaZeny, {j. vSude tam, kde lze uvedenim osobnich udajt
predejit zaméné ucastnik pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu
neurcitou, nejdéle vSak do okamziku, kdy pomine téel, pro ktery budou uvedené
osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zdkony. Zhotovitel si
je zaroveni védom svych prav podle §12a 21 zakona ¢ 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich dajii a 0 zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich pfedpist.
Zhotovitel dale souhlasi s tim, Ze ze strany Objednatele bude, resp. mtze byt, pfi
dodrzeni podminek stanovenych zadkonem ¢.101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju
a 0 zmené nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisii, zvefejnény diléi informace
tykajici se této Smlouvy a jejiho plnéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze objednavatelem stanoveny technicky dozor stavebnika
neni Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto
prohlaseni stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam
Objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze byla sepsana na zakladé
jejich pravé a svobodné viile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek,
a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.
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18.3.8.

18.3.9.

18.4.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoledenské
odpovédnosti ani zakladni lidské prava.

Kontaktni osobou pro jednéani ve vécech smluvnich, finanénich a podstatnych pro
plnéni této Smlouvy na strané Objednatele je Eva Jachymidkova, tel. +420 542 526 261,
E-mail: eva jachymiakova@stred.brno.cz

Kontakini osobou pro jednani ve vécech technickych na strané Objednatele je TDS
Petr  LiSkutin, tel. 542526 280, mobil: +420608705 692 E-mail:
petr.liskutin@stred.brno.cz a Odbor investi¢ni a spravy bytovych domé UMC Brno-
stfed (dale jako zkratka , OISBD”) Petr Liskutin, tel. 542 526 280, mobil: +420 608 705
692 E-mail: petr liskutin@stred.brno.cz.

Kontakini osobou pro jednéni ve vécech ostatnich na strané OISBD je Ing. Martin
Stérba , tel. +420 542 526 265, E-mail: martin.sterba@brno-stred.cz

Prilohy a nedilné sou¢asti Smlouvy:

Piiloha¢.1  PoloZkovy rozpodet stavebnich praci a sluZeb vypracovany na zakladé
soupisu praci v¢. Kryciho listu nabidky (bude doloZeno v nabidce)

Priloha ¢.2  Projektova dokumentace (bude doloZena v elektronické formé na
CD/DVD nejvhodngj$im uchazefem az v ramci soudinnosti pred
podpisem Smlouvy, véetné vSech pfipadnych zmén podle
dodatecnych informaci pfedmétné vefejné zakazky)

Ptiloha &3  Casovy harmonogram realizace Dila (bude doloZeno v nabidce v&etnd
min. 2 hlavnich milnikf, kterymi jsou minimélné — M1: zhotoveni
hrubé omitky a M2: zhotoveni a dodéni repliky arkyt, a to nad ramec
termint uvedenych v ¢l. 3.1 této Smlouvy)

Pfiloha ¢&.4  Pojistny certifikat Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzeni
o zaplaceni pojistné Smlouvy na pfedmétmé obdobi (bude doloZeno
v ramci soucinnosti pfed podpisem Smlouvy)

Pfiloha¢.5  Finanéni zaruka po dobu realizace (bude doloZeno v souladu
s ustanovenim ¢l. 14.1. a nasl.)

Pfiloha¢.6  Finantni ziruka po dobu zaruky (bude doloZeno v souladu
s ustanovenim ¢l. 14.2. a nasl.)

Pfiloha ¢.7 CD snaskenovanou nabidkou véetné Smlouvy vSech jejich pfiloh,
poZzadovanych ke dni podadni nabidky (bude dolo¥eno v rdmci
soucinnosti pfed podpisem Smlouvy)

Pfiloha ¢.8 Stavebni povoleni dle &lanku 2.2 a) této Smlouvy (bude dolozeno v
nabidce)

Pfiloha¢. 9  Clenové realizaéniho tymu (bude doloZeno v nabidce)

Dolozka

ve smyslu ust. § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

Obsah této smlouvy byl schvalen usnesenim &, 173.89 na jednani Rady Statutdrniho mésta

Brna, méstska ¢ast Brno-stfed konané dne 18. 4. 2016

Rada Statutirniho mésta Brna, méstsk4 &ast Brno-stfed rozhodlo uzaviit tuto Smlouvou na

svém zasedani ¢. 81 dne 30. 5. 2016 usnesenim &, 181.47
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Pfiloha €. 2 Zadavaci dokumentace
Kryci list nabidky, hlavni hodnotici kritéria.

Nazev vefejné
zakazky: "Starobrnénska 7 - oprava dvornich fasad a zatepleni stit(“

poznamky

Uchazet: KROS - stav, a.s.

Upln ¥ nézev Uchazede dle OR

sidlo: Kémerova 7, 602 00 Brno

Sidlo uchazede

|ico: 26227657

Identifikaéni &isio uchazeée die ZL

pravni forma: | akciova spole€nost

Pravni forma uchazede

vypracoval(a): |Lubomir Smolka

Zodpovédna osoba uchazede

datum: 20.5.2016 Datum vypracovéni nabldky
[ POPIS CELKEM
Nabidkové cena celkem (dle ocenéného soupisu praci)
1 VySe celkové nabidkové ceny bez DPH zéklad pro DPH 15% [K&] 8 492 320,00 K¢
DPH 15% [K&] 1273 848,00 K&
1 Vy3e celkové nabidkové ceny celkem vE. DPH [KE] 9 766 168,00 K&

Uchazec odpovida za spravnost vypoétu.

Poznamky Uchazece:

wsen 4. 24

Vypracoval (iméno pfijmeni, opravnéné osoby jednat jménem &i za uchazece): Lubomir Smolka,
pfedseda pfedstavenstva

vyplite
zkontrolujte
zkontrolujte



r o r

Vypliite nasledujici Udaje o Vasi spoleénosti

Obchodni nazev KROS-stav, a.s.

Ulice a €.p. Kornerova 7

Misto Brno

PSC 602 00

ICO 26227657

DIC CZ26227657

Kontaktni osoba p. David Zalio
telefon, fax 777 719 183
e-mail zalio@kros-stav.cz

Poznamka :

Ve vsech listech tohoto souboru miZete ménit pouze buiiky s modrym pozadim. Jedna se o tyto daje :
- Gdaje o firmé
- jednotkové ceny polozek



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba : NO06/13
Starobrnénska 7 Brno

Cena bez DPH: 8 492 320

Zadavatel :

Projektant :

Rekapitulace stavebnich objekt( a provoznich soubort

ICO:
DIC :

ICO:
DIC :

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru

JKSO

Pocet Cena

Stavebni objekt
106a/13 Oprava dvornich fasad, zatepleni §titl

1,00
1,00] 8492 320,44

|Celkem za stavbu

8492 320,44

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z 27




Stavba : N06/13 Starobrnénska 7 Brno

Objekt : 06a/13 Oprava dvornich fasad, zatepleni $tith 800.122
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. udaje  06a/13
Oprava dvornich fasad, zatepleni &tit

Tridnik stavebnich objektu:

Rozsah:

Rekapitulace soupistl nélezejicich k objektu

ISoupis Cena (K¢)
IMESaHS Oprava dvornich fasad, zatepleni sttt 8 492 320,44
| Celkem objekt 06a/13 8 492 320,44
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Materialova specifikace oznagenych poloZek rozpoétu

NO06/13

Starobrnénska 7 Brno

06a/13

Oprava dvornich faséad, zateplenf &tit

NO06a/15

Oprava dvornich fasad, zatepleni &titti -

. |Cislo poloZky

Nazev poloi-k;

| MJ [mnozZstvi

Poznamka uchazede

Dil:

62

Cenik, kapitola

Upravy povrch vnéjsi

60]602021114RT5

63|622311132RT3

64}622321832RT3

67|622471317RS7
681622471318RS7
69|622471319RS7
70|622471320RS87

71]622472122R00

72|622472123R00

73|622472125R00

74(622472126R00

81|622 PC 05

83|622 PC 07

Omitka sanaéni soklova rutné ve sklagb& posiup, str.8 D.1.13 vé, ukon:‘.em nutou nad chodnikem

Cemix sanaéni podhoz WTA

Cemix sana&ni omitka soklova WTA

Cemix sanatni omitka §tukova

KEIM Soldalit fasadnf barva

Hydrofobizadnf natér Repesil aqua

Zatepl.systém ETICS (vn&j3i tepelné izoladnf kompozitni systém) EPS-F 1.100mm lepici arm.tmel,
vyzt.tkanina, lidty,omitk.prob.silikon.1,5mm zrnit.

Lepici a stérkovaci hmota Cemix Comfort

deska z expandovaného polystyrenu EPS 70 F tfidy A

HmoZdinka ejotherm NTK U

sklotextilnf sitovina Vertex R 117

Lepici a stérkovaci hmota Cemix Comfort

Cemix silikonové omitka

Zatepl.systém ETICS (vn&jsi tepelné izolaéni kompozitni systém) MV t.100mm, lepicl arm.tmel,
vyzt.tkanina, listy,omitk.prob silikon.1,5mm zrnit.

Leplcl a stérkovacl hmota Cemix Comfort

mineralni deska Isover TF Profi tiidy A

HmozZdinka ejotherm NTK U

sklotextilnl sitovina Vertex R 117

Lepici a stérkovaci hmota Cemix Comfort

Cemix silikonova omitka

Natér nebo nastfik stén vnéjsich 2x, sloZitost 1-2, hmota silik&tova Sd max.0,02m viz.str.8 TZ
D1.1a

KEIM Soldalit fasédnf barva

Nétér nebo néstiik stén vnéjiich 2x, sloZitost 3-4, hmota sillkatova Sd max.0,02m viz.str.9 TZ
D.1.1a

KEIM Soldalit fasadni barva

Natér nebo nastfik st&n vn&jiich 2, sloZitost 5, hmota sllikatova Sd max.0,02m viz.str.8 TZ D.1.1a

KEIM Soldalit fasadn( barva
Natér nebo néstiik stén vnéjiich 2x, sloZitost 8, hmota silikstova Sd max.0,02m vizstr.9 TZ D.1.1a

KEIM Soldalit fasadni barva

Omitka stén vnéjsi z SMS minerainl sloz.I- L., rudné ve sloeni viz.TZ
Cemix cementovy postfik

Cemix jadrové omitka

Cemix vnéjsi §tuk jemny

KEIM Soldalit fasadni barva

|0mrLka stén vnéj$i z SMS mineralni sloZ lll, ruéné, ve slozeni viz.TZ
Cemix cementovy postiik

Cemix jadrova omitka

Cemix vn&jsl Stuk jemny

KEIM Soldaiit fasédni barva

|Omitka stén vnéj3i z SMS mineralni sioz. V. ruéné, ve slozeni viz.TZ
Cemix cementovy postfik

Cemix jadrova omitka

Cemix vnéjsi stuk jemny

KEIM Soldalit fas4dn( barva

IOmitka stén vnéjgi z SMS mineralnf sloZ. Vi, ruéné, ve sloZeni viz. TZ
Cemix cementovy postfik

Cemix jadrové omftka

Cemix vnajsi $tuk jemny

KEIM Soldalit fas4dni barva

IM + D hloubkova zpeviiujicf penefrace silikétovym, pfipravkem viz. TZ
Cemix penetrace hloubkova

]Hyumfobizsenr nétér viz.str.8 TZ D.4.12

Hydrofobizaénl nétér Repesil aqua

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

|m2

m2

57,17900

24,00000

8,00000

569,54120

84,23000

1 194,37000

426,54000

295,00960

84,23000

1184,36830

426,53600

2 183,93000

64,59400
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POJISTNY CERTIFIKAT

vC. potvrzeni o zaplaceni pojistné smlouvy na pfedmétné
obdobi
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Transakéni historie i¢tu | BUSINESS 24 https://“w.business%.cz/eban]dng—b24/ibfbase/pas/thca!get?execu...

Klient: KROS - stav,a.s.

INTERNETBANNING Uzivatel: Lubomir Smolka

Transakéni historie Gétu

Cislo uétu: 2054666309

Zvolené obdobi od 22.3.2016 do 22.3.2016
Ma dati (-) 1 394 475,03 CZK Dal 0,00 CZK
Zobrazit pocateéni a koneény stav

Splatnost Nazev protiaétu Cislo protitétu Vs 1 Obrat MD (-) / D
Odepséano Identifikace/reference PoloZka VS 2 Cislo platebni karty
Valuta Zprava pro platce Céstka obratu ISO  SS Transakce z Gétu &.
Datum zpracovani Zpréva pro pfijemce Kurz mény obratu  KS
Popis Kurz mény Gétu Reference platby
22.3.2016 267748691/0100 22016 —19440,00
22.3.2016 1482256379/0800 22016 —18 360,00
i 22.3.2016 1626770183/0800 22016 —19 440,00
22.3.2016 2000091431/2010 2016005 —38 250,00
22.3.2016 268758621/0300 1201601202 -317,00
22.3.2016 36302641/0100 2015021088 —9999,00
22.3.2016 377356023/0300 10728515 — 908,00
22.3.2016 377356023/0300 10728614 —1634,00
22.3.2016 234764169/0300 16023 —2 420,00
22.3.2016 35-4467680247/0 160100264 -4 300,00
100
22.3.2016 94-719150237/01 3600009 —124 000,00
00
22.3.2016 4200450792/6800 201600011 —110 120,00
22.3.2016 7203090247/0100 12016 - 36 600,00
22.3.2016 7203090247/0100 32016 -11 120,00
22.3.2016 260335755/0300 1660009 -~ 75 540,00
22.3.2016 155582877/0300 216004 - 153 130,00
22.3.2016 42601621/0100 2016070011 - 862,00
22.3.2016 42601621/0100 2016010001 - 32 528,00
22.3.2016 42601621/0100 2016050036 —1966,30
22.3.2016 42601621/0100 2015070397 - 862,73
22.3.2016 107-5158370207/ 20169 - 701 521,00
0100
22.3.2016 705-77628621/07 26227657 —1982,00
10
22.3.2016 109270792/0300 520816066 —3000,00
22.3.2016 2226222/0800 8602712359 - 14 974,00
22.3.2016 670563545 PLATBA - B24 8602712359
22.3.2016 —14 974,00 CZK 2054666309
22.3.2016 1 0558

z2

13.6.2016 11:15



CESTNE PROHLASENI

k financnim zarukam



Starobrnénska 7 — oprava dvornich fasad a zatepleni stitd

r

Cestné prohlaseni

Jako zastupce firmy KROS —stav, a.s., IC: 26227657 &estné prohladuji, Ze do 5-ti dnli po podpisu
smlouvy zajistime finanéni zaruku pro vyse uvedenou akci po dobu realizace.

Dale Cestné prohladuji, Ze po dokonéeni dila také zajistime finanéni zaruku po dubu zaruky.

V Brné dne /J é 2 /é Lubomir Smolka

pfedseda pfedstavenstva
KROS —stav, a.s.
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STAVEBN| POVOLEN|
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~ Odbor tizemniho Fizeni a stavebniho Fadu - Stavebni iFad
Dominikansk3i 2, 601 69 Brno
Pracovisté: Méninska 4, 601 92 Brno

Cislo jednaci: MCBS/2016/0004233/HORM
K podani: MCBS/2015/0093593
Spisova znadka: 3200/MCBS/2015/0093593

Opravnénd tfedni osoba: Ing. Miroslava Horov4, tel.; 542526404

Brno 18.01.2016

UMC Brno-stied, Odbor investi¢nf a spravy bytovych domi, ICO 44992785, Dominikanska
264/2, 601 69 Brno

Stavebni povolenf pro stavbu nazvanou: ,,Oprava dvornich fasid a zateplenf §titovych stén*,
Starobrnénskd 7, &.p. 289, pozemek par.¢. 387, k.4. Mésto Brno, obec Brno

STAVEBNI POVOLENT

s oW o

Urad méstské &4sti mésta Brna, Brno-stfed, Odbor tizemniho fzenf a stavebniho fadu - Stavebni
ufad (déle jen stavebni tifad), piisluSny podle ust. § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona €. 183/2006 Sb.,
0 lzemnim pldnovdni a stavebnim fidu (stavebni zdkon), v platném znéni (déle jen stavebni
zdkon), projednal Zadost stavebnika, kterym je UMC Brno-stted, Odbor investiéni a spravyv
bytovych domd, ICO 44992785, Dominikdnskd 264/2, 601 69 Brno, ze dne 15.09.2015
(dopInénou dne 11.12.2015) o stavebni povoleni pro zménu dokon&ené stavby stavebnimi
dpravami s ndzvem: ,,Oprava dvornich fasid a zatepleni $titov§ch stén*, Starobrnénska 7,
¢.p. 289, pozemek par.£. 387, k.4. Mésto Brno, obec Brno s dotéenymi organy a se znimymi
tcastniky fizeni.

Po pfezkoumadni Zadosti podle ust. § 111 stavebniho zdkona stavebnf Giad rozhodl takio:

Zmeéna dokoncené stavby stavebnimi dpravami s nazvem;
»Oprava dvornich fasad a zatepleni Stitovych stén*, Starobrnénska 7, €.p. 289, pozemek par.¢. 387,
k.i. Mésto Brno, obec Brno
se podle ust. § 115 odst. 1 stavebniho zdkona
povoluje
. stavebnikovi, kterym je:
UMC Brno-stfed, Odbor investiéni a spravy bytovych domi, ICO 44992785,
Dominikanska 264/2, 601 69 Brno.

Druh a iéel povolované stavby:

Stavebni tdpravy a udrZovaci price budou providény ve stivajicim Sestipodlaznim, podsklepeném
objektu, kde uli¢ni Cdst piizemi se vyuZivd k poskytovani sluZeb, ddle pak pievaZuje funkce bydleni.
Vnitroblok obsahuje nékolik samostatnych dvorti. Ve dvofe A, B a C budou provedeny nové fasddni
omitky, pfi¢emzZ stdvajici historickd zdobnd fasida bude obnovena, sokly opatieny sanaénimi omitkam’,
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budou repasovany dfevéné arkyfe a Zelezobetonové desky balkoni se zdbradlim, vyména klempitskych
prvki véetné svislych dest'ovych svodl, zdme&nickych prvki, opravy hromosvodu. Déle bude ve dvore
A provedeno nové dlazdéni, spAdované do nové vpusti v &sti u vystupu ze sklepa. kde bude té
vybudovdno nové betonové schodifté a opérnd zidka se zdbradlim namisto vybouraného. Kolem
obvodovych zdi objektu bude proveden novy okapovy chodnik. Zbytek dvora A bude ozelenén
s tihloptiéné vedenou fadou dlazdic a vysadbou vhodného solitérniho stromu. Dviir B bude vydldzdén a
vyspidovin do vpusti a provedeno nové betonové schodi$té na misté vybouraného stavajiciho. Cast &titu

u dvora B bude zateplena vngjsim tepeln&izolaénim kompozitnim ovéfenym systémem (ETICS)
s prikazem o shodé.

Pro provedent stavby se stanovi tyto podminky:

l.

10.

I11.
12.

13.

Stavba bude provedena v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci, kterd byla
ovéfena stavebnim ufadem. Piipadné zmény nesmi byt provddény bez predchoziho
povoleni stavebnim dfadem.

Stavba bude providéna stavebnim podnikatelem (zhotovitelem stavby).

Pred zahdjenim stavebnich praci oznamte stavebnimu Gfadu termin zahdjeni stavby,
nézev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Pred zahdjenim stavby stavebnik umisti na viditelném misté u vstupu na stavenisté
Stitek o povoleni stavby "STAVBA POVOLENA" a poneché jej tam do dokonéeni
stavby.

Béhem stavby dodrZte volny prijezd pro poZdmni, sanitni a pohotovostni vozidla.
Podzemni hydranty nesmi byt zastavovény materidlem, zabezpe¢te moZnost plynulého
odvozu odpadki.. Pfi provddéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajief se
bezpenosti préce, technickych zafizeni a dbit o ochranu zdravi osob na stavenisti i osob
nepatficich ke stavbeé.

V pribé¢hu provddéni stavebnich praci dodrite zdkon & 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, v platném znénf - dil 6 ust. § 30-36 a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o
ochran€ zdravi pfed nepfiznivymi ti¢inky hluku a vibract.

Zhotovitel stavby je povinen pouZit jen vyrobky a materiély, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla pfi bézné (drzbé zarudena poZadovand mechanickd
pevnost a stabilita, poZirni bezpednost. hygienické poZzadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uZivéni, ochrana proti hluku a dspora energie.
Doklady o ovéfeni poZadovanych vlastnosti pouZitych vyrobkd je povinen stavebnik
predloZit nejpozdéji k zavéretné kontrolni prohlidee stavby.

Pfi stavebnich pracich je tfeba postupovat dle nafizeni vldady &. 362/2005 Sb., o bliZ§ich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii prdci na pracoviitich s nebezpedim pddu
z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady &. 591/2006 Sh., o bliz¥ich minimélnich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi prdci na staveniStich,

Pii provadéni stavby bude dodriena CSN 73 6005 — Prostorové uspofdddni siti
technického vybaveni.

Pokud bude tfeba pouZit vefejného prostranstvi pro sklddku materidlu, bude poZidino
ptedem o souhlas piislusny silniéni spravn{ orgdn.

Po celou dobu provddéni vykopovych praci musi byt zaji§téna bezpe&nost chodeil.
Dopravni feSeni akce (pfepravn{ trasy na staveni$t® v&. tondZe vozidel) bude predem
projednéno a stanoveno piislu$nym silniénim sprédvnim dfadem pfi jedndn{ o zvld§tnim
uzivini komunikace.

Pred zahdjenim praci projednejte se viemi spravci podzemnich a povrchovych zaiizenf
navrhovany postup praci, vyZidejte si vytyCeni inZenyrskych siti, informujte je o
pravdépodobné dob¢ zahdjeni praci. Odkryjete-li zafizeni. uvédomte o tom jejich
vlastniky & sprivce. ObnaZené zafizeni musi byt zaji§téno pred po¥kozenim. Pred
provedenim zdhozu musi byt pfizvin odpovédny pracovnik k provedeni kontroly
neporusenosti dotéené inZenyrské sit€. Vysledek zapiste do stavebniho deniku.
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14.

15.
16.
17

18.

Budou splnény poZadavky dotéeného orgdnu uvedené v zdvazném stanovisku Hasiéského
zdchranného sboru Jihomoravského kraje ev. ¢. HSBM-73-1-2206/1-OPST-2015 ze dne
12.10.2015:

Pro ovéfeni zplsobilosti stavby a technickych zafizeni z hlediska poZarni ochrany
poZadujeme doloZit platné doklady v souladu s ust. § 46 odst. 5 vyhl. &. 246/2001 Sb., o
poZarni prevenci (zejména doklad o montdZi, funkénich zkougkdch, kontrolich
provozuschopnosti vfetné dokladd potvrzujicich oprdvnéni k montiZi a doklady
potvrzujici pouZiti konstrukef a vyrobki s poZadovanymi vlastnostmi z hlediska pozarni
bezpecnosti)

Budou splnény poZadavky dotéeného orginu uvedené v zdvazném stanovisku odboru
pamitkové péfe Magistrdtu mésta Brna, &.j. MMB/0085643/2010 ze dne 12.05.2010, ddle
¢j. MMB/0479527/2011 ze dne 31.01.2012 a doplnéno sdélenim pod
¢.].MMB/0447362/2015 ze dne 11.12.2015:

Naddle zUstdvaji v platnosti podminky zdvazného stanoviska OPP MMB ze dne
12.5.2010 ¢,j. MMB/0085643/2010 (spis.zn. 7510/OPP/MMB/0085643/2010/SZ/zs),
které zni:

* Ndrodni pamdtkovy iistav, iizemni odborné pracovisté (NPU i.o.p.) v Brné bude
informovdn o priibéhu praci a bude mu umoinéno provddéni odborného
pamdtkového dohledu.

® Budou se konat pravidelné kontrolni dny, na které bude zvin NPU ii.o.p. v Brné a
OPP MMB k upFesiiovdni detailti stavby. V rdmci kontrolniho dne bude predem
stanoveno barevné FeSeni findlniho ndtéru fasdd podle vzorniku vybrané fasddni
ndiérové hmoty a barevné reseni prvkit a detailii na fasddé a ndtéru zdmecnickych
a klempirskych vyrobkii.

® Pred zahdjenim praci bude proveden stratigraficky priizkum omitkovych vrstev,
na jehoZ zdkladé bude stanovena findlni barevnost ndtéru uliéni fasddy.

* PFi opravé fasdd budou odstranény pouze nesoudriné Cdsti omitkovych vrstev.
Omitky budou ocistény tlakovou vodou a docistény ocelovymi kartdéi s diirazem
na Setrné ¢isténi v mistech Stukové vyzdoby.

® Pfed celkovou aplikaci fasddntho ndréru budou stanovené vzorky vyneseny na
omitku a k jejich konecnému odsouhlaseni bude prizvdn zdstupce NPU ii.o.p.
v Brné k posouzeni a OPP MMB k odsouhlasent.

Pfi obnov& dekorativnich prvki fasiddy je nutno dodrZet pavodni profilaci, rozméry a
modelaci prvkil. V piipadé, Ze tyto budou zcela odstranény kviili zcela havarijnimu stavu
a nahrazeny novymi, je nutno pfedem provést jejich zaméfeni, piipadné sejmout otisk
profilace, ktery bude pouZit ke zhotoveni Stukatérské Sablony (pro pfipadné taZeni
profilovanych fims) nebo ke zhotoven{ nového vydusku.

Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbé stavebni denik.
Stavba, stavebni prace budou dokon¢eny v terminu do 31.12.2016.
Stavebnik je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 pism. d) stavebniho zdkona ohlési:
stavebnimu fadu faze vystavby dle pldnu kontrolnich prohlidek stavby, kiery je piflohos
¢. 7 piilohy ¢. 6 ¢asti B Zidosti o vydédni spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi udpravé Gzemniho rozhodovani,
uzemniho opatfeni a stavebniho fddu, v platném znéni.
Fize vystavby dle pldnu kontrolnich prohlidek jsou:
* Bourdni konstrukci ve dvofe, odstrafiovin{ omitky
® Provddéni novych omitek, §tukové prvky, klempitské prace

Provddeéni replik dfevénych stén balkonii ve dvoie C
* Préce ve dvofe
® Zivérecna kontrolni prohlidka
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19. Stavbu lze uZivat jen na zdkladé kolaudagniho souhlasu. Po dokonéeni stavby a splnéni
podminek stavebniho povoleni poZddd stavebnik v souladu s ust. § 122 stavebniho
zékona o vydani kolaudaénfho souhlasu na pfedepsaném formuldfi dle pfflohy & 12 —
Cést A a €ast B vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnégj3f dpravé tizemniho rozhodovinf,
tzemniho opatfeni a stavebniho fddu, v platném znéni.

Ugastnik fizeni stanoveny podle ust. § 109 stavebniho zékona, vymezeny v souladu
s ust. § 27 odst. | pism. a) zdk. €. 500/2004 Sb., sprdvni f4d, v platném znéni, je :

UMC Brno-stied, Odbor investiéni a spravy bytovych domd, ICO 44992785, Dominikansk4
264/2, 601 69 Brno.

Odavodnéni

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zddost stavebnika,
kterym je UMC Brno-stied, Odbor investiéni a spravy bytovych domu, ICO 44992785,
Dominikédnskd 264/2, 601 69 Bmo. ze dne 15.09.2015 (doplnénou dne 11.12.2015) o stavebni
povoleni pro stavebnika, kterym je:

UMC Brno-stted, Odbor investiéni a spravy bytovych domi, ICO 44992785, Dominikadnska
264/2, 601 69 Brno z hledisek uvedenych v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zdkona, projednal
ji s dCastniky fizeni a dotéenymi orgdny. Okruh iastnikl fizenf byl stanoven v souladu s ust. §
109 odst. 1 stavebniho zdkona. P¥i vymezovini okruhu Wéastnikii stavebniho fizeni dospél
stavebni dfad k zavéru, Ze v daném pifpadé toto pravni postaveni piislusi podlc ust. § 109 pism.
a) stavebnikovi,kterym je UMC Brno-stied, Odbor investiéni a sprdvy bytovych domd,
Dominikdnskd 264/2, 601 69 Brmo jako zdstupce vlastnika stavby, na niZ ma byt zména
provedena tj. statutdrniho mésta Brna, Dominikdnské ndm. 1, Brno a dle ust. § 109 pism. e)
vlastniku sousedniho pozemku nebo stavby na ném, miZe-li byt jeho vlastnické pravo
provadénim stavby pfimo dotéeno, j. MUDr, Kamil Rinchenbach, Jaselskd 191/8, 602 00 Brno
MUDr. Oto Rinchenbach, Lelekovickd 314/1, 621 00 Brno, vlastnici poz. parc. €. 380 a stavby
na ném (Starobrnénskd 9) a InRent spol. s r.o., Peroutkovd 290/5, 602 00 Brno, vlastnik
poz.parc.¢. 388 a stavby na ném (Peroutkova 290/5).

Dle ust. § 4 odst. 2 stavebniho zdkona rozhodoval stavebni dfad v souladu s vyjadienim
a stanovisky dotcenych orgédnil. Hasi¢sky zdchranny sbor Jihomoravského kraje vydal souhlasné
zdvazné stanovisko, Odbor pamdtkové péce Magistrdtu mésta Brna vydal souhlasné zdvazné
stanovisko s podminkami, které jsou zahrnuty do podminek stavebniho povolen.

Dokumentace stavby spliiuje poZzadavky stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych
poZzadavcich na stavby. v platném znéni. Podle schvileného Uzemniho plédnu mésta Brna (ddle
jen UPmB) jeho zdvazné &dsti, vyhldSky stawutdrniho mésia Brna & 2/2004, v platném znéni,
piilohy €.1 Regulativy pro uspotddani dzemi, se vySe uvedend stavba nachdzi v ploe ... Na
zdkladé vySe uvedeného stavebni dfad konstatuje, Ze pfedmétnd stavba je v souladu se zaméry
tizemntho plénovani v dotéeném tizemi, v souladu se schvalenym UPmB, a proto je pripustn.
Némitky dcastnika fizeni nebyly v {zen{ uplatneny

Stavebn{ tifad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal podanou Zadost a pilozené podklady.
Zadost projednal s astniky fizeni i dotéenymi organy a zjistil, Ze uskutednénim stavby nebudou
ohroZeny zajmy chrdnéné stavebnim ziakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvl4d3tnimi
pravnimi pfedpisy. Stavebni dfad v pribéhu fizenf neshledal davody, které by branily povoleni
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyvd platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Poudeni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat dastnici Fizenf podle ust. § 81 odst. 1 spravntho Fadu
odvolédni do 15 dnli ode dne jeho ozndmeni k Qdboru Gizemniho a stavebniho Fzen{ Magistritu
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mésta Brna Malinovského ndmésti 3, 601 67 Brno poddnim uéinénym prostiednictvim Ufadu
méstské Cdsti mésta Brna Brno-stied, stavebniho tfadu, Dominikdnsks 2, 601 69 Brno.
pracovidté Méninsk4 4, 601 92 Brno. Rozhodnuti je ozndmeno G¢astnikiim doruéenim stejnopisu
pisemného vyhotoveni do vlastnich rukou nebo prostrednictvim vefejné datové sité do datové
schranky. Lhita pro podani odvoldni zaéini bézet dnem ndsledujicim po doru¢eni pisemného
vyhotovent rozhodnuti, nebo nejpozdéji po uplynuti desétého dne ode dne, kdy bylo nedoruéené
a uloZené rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti nebo doruéeno do datové schranky. Odvoldni
musi mit ndleZitosti podle ust. § 82 odst. 2 spravniho fédu a musf byt poddno v potfebném poétu
stejnopisi tak, aby kazdy déastnik obdrzel po Jednom a jeden ziistal sprévnimu orgénu. Véas
podané a pifpustné odvoldni proti tomuto rozhodnuti mé podle ust. § 85 odst. 1 spravniho fidu
odkladny G¢inek.

Ing. Ivana Hlavkova
Vedouci
Odboru izemniho fizenf a stavebniho Fidu
- Stavebniho dfadu

Stavebnik je dle ust. § 8 odst. | pism. a) zdkona & 634/2004 Sb.. o spravnich poplatcich, v
platném znéni osvobozen od poplatku.

Prilohy pro stavebnika:
I1x ovéfend projektovd dokumentace
Stitek "Stavba povolena”

Dorudi se:

Stavebnik:

1. UMC Brno-stfed, Odbor investi¢nf a spravy bytovych domil, Dominikansk4 264/2, 601 69
Brno

Ostatni t¢astnici stavebniho fzen{

2. MUDr. Kamil Rinchenbach, Jaselsk4 191/8, 602 00 Brno
3. MUDr. Oto Rinchenbach, Lelekovicka 314/ 1,621 00 Brno
4. InRent spol. s r.o., Peroutkovi 290/5, 602 00 Brno

Na védomi:

Dotéené orgdny:

3. Hasi¢sky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, Stefdnikova 103/32, 602 00 Brno

6. Magistrat mésta Brna, Odbor pamadtkové péce, Malinovského namésti 624/3, 601 67 Brno

Dale obdrii

7. pravnik, zde

8. oprdvnénd tfedni osoba
9. spis
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CLENOVE
REALIZACNIHO TYMU



Realiza¢ni tym - seznam technikt

Lubomir Smolka autorizovany technik
hlavni stavbyvedouci (dale také majitel a pfedseda predstavenstva firmy
KROS —stav, a.s.)

David Zalio autorizovany technik
pfiprava stavby, kontrola jakosti dle ISO 9001:2009 + 14001:2005 v ramci
funkce zmocnénce pro tuto ¢innost (vztah k firmé KROS - stav, a.s. na zakladé
smlouvy o dilo)

Mgr. Art. Jifi Helma drzitel povoleni k restaurovani kulturnich paméatek nebo jejich ¢asti, které
jsou dily vytvarnych uméni nebo uméleckofemesinymi pracemi a to ve
specializacich ,restaurovani nepolychromovanych sochafskych uméleckych
dél z kamene a terakoty” a ,,restaurovani polychromovanych nefiguralnich
uméleckorfemeslnych dél ze dreva”
vztah na zaklad& smlouvy o dilo s firmou STUK HELMA s.r.0. (subdodavatel)

/
V Brné dne // G @' /Q Lubomir $molka

pfedseda predstavenstva
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