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Evidenční číslo Objednatele

MCBS/201 7/0008980/JACE

Evidenční číslo Zhotovitele

2oí6/12/II.

SMLOUVA O DÍLO
Statutární město,Brn,o, Domin4ká,nské náqěstí 1, 602 00Statutarm m€3StO BrnO, DOmlnlKanSKe nameS
Brno, zastoupené městskou částí Brno-střed
Sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martinem Landou, starostou městské části
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS?)

IČ: 44992785

mČ: CZ44992785

Bankovní spojenía. Komerční banka, a.s. číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

KOMFORT, a.s.

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

oxČ:

Bankovní spojení:

Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva

255 24 241

CZ25524241

KB, a.s. číslo účtu 854743641/0100

ČSOB, a.s. číslo účtu 374017843/0300

Zapsaný v Obchodním rejstřÍku vedeném u Krajského soudu v Brně

spisová znaČka: B 2611
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
ZněnÍ:
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Článek I. Předmět smlouvy
1.1. DOHODNuTÝ PŘEDMET PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svČJj náklad a nebezpeČí pro objednatele stavbu ,,BD Moravské
nám. 14a, 14b - stavební úpravy, oprava uliční a dvorní fasády vč. oken, oprava střech vč. zateplení
a oprava spol. prostor domu" podle:
) Projektové dokumentace s názvem ,,BD MORAVSKÉ NÁM.

ÚPRAVY, OPRAVA ULIČNÍ A DVORNÍ FASÁDY VČ. OKEN, OPRAVA
14a, 14b - STAVEBNÍ
STŘECH VČ. ZATEPLENÍ

A OPRAVA SPOL. PROSTOR DOMU", zpracovaná projekční kanceláří MORAVING s.r.o. se
sídlem Nerudova 12, 602 00 Brno, v 05/2016 pod id.č. 01/2016-51/01-00-05 Projektová
dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán
Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. PROJEKT obsahuje soupis stavebních prací
dodávek a sWeb s výkazem výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelemvaný pro,

aPOČET);(dále pro Účely této smlouvy rovněž jen ROZí

DÍlo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. ProvedenÍ stavby podle stavebnÍho povolenÍ a PROJEKTU.
1.1.1.2. ZpracovánÍ dále uvedené projektové dokumentace:

) Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci
díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou
ČÍslo 499/2006 Sb. a jejÍ předánÍ Objednateli ve 3 tiŠtěných vyhotovenÍch a v 1
datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skuteČného provedenÍ stavby bude obsahovat zakreslenÍ
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější iríženýrské sÍtě podle
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zfrstít jednoznačně
povahu stavebních konstrukcÍ, polohu a trasy instalací a preiběhy iríženýrských
sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. ProvedenÍ souvisejÍcÍch činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec
1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. PředmětdíladáletvoříprovedenínásledujÍcÍchsouvisejícíchčinností,pracíadodávek:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních
nadzemních a podzemních objektŮ před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k
prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
Pořizování pr{5běžné fotodokumentaci postupu prováděnÍ stavby, kterou předá Objednateli
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiČi
při zahájenÍ předávánÍ dÍla.
Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inžen ýrských
sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení.
Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich
provedenÍ; dále Zhotovitel doložÍ atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto
doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude
zhotovitel dokládat v preiběhu realizace díla, a to vždy k termínu vrystavení faktury. Faktura
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladŮ uhrazena. Doklady bude
archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před
předánÍm a převzetÍm dÍla a kolaudacÍ.
Zhotovitel provede individuální vyzkouŠení prvkei a zařÍzenÍ tvořÍcÍch předmět plněnÍ za
účelem prokázání dosažení parametď5 stanovených PROJEKTEM. KaMý prvek díla bude
individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení
kaMého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálnÍ vyzkoušenÍ v českém
jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS pruběžně, při každé fakturaci provedených
prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf.
na vhodném datovém nosiČi.

Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení
systém{J a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem
prokázání dosažení parametru stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledk{J
komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcÍch komplexního vyzkouŠení
v českém jazyce, který předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém
vyhotovenÍ ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušenÍ po celou dobu jeho
prŮběhu.
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a>

>

>

>

>

>

>

)>
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1.1.3.

provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody
na provoz a Údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce,
které předá TDS ve 3 tištěných vyhotovenÍch a v jednom elektronickém vyhotovení ve
formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní
řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. Vnávodu na provoz a Údržbu díla
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jefictž dodržení bude dÍlo Objednatelem správně
uŽÍVánO.

Zhotovitel před zahájením předávání dÍla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její
předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešenÍ stavby z PROJEKTU.
Zhotovitel bude vprŮběhu provádění stavby předkládat vzorky materiáff5 a výrobkei
určených pro osazení či zabudovanÍ do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
Zhotovitel bude v prŮběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které
jsou souČástÍ dÍla.
Zhotovitel před zahájenÍm předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby
(nebo její předávané části).
Celkový Úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části),
staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní
okamžité užívánÍ bez provádění jakéhokoliv dalšího Úklidu ze strany Objednatele. SoučástÍ
Úklidu je i Úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané
části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu
před zahájením realizace stavby (nebo jejÍ předávané části) u okolí stavby, které není
PROJEKTEM řeŠeno.

Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolenÍ obsluh u
všech částÍ díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají
být zaŠkoleny pro jednotlivé Části dÍla. Zhotovitel před předánÍm a převzetím provede
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby
jednotlivých částí díla a upozorní je na přÍslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O
zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob
vČeském jazyce, které, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotovenÍch a vjednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením
předávánÍ dÍla (nebo jeho části).

Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
) PROJEKTU;
) ROZPOČTU;
} nabÍdky Zhotovitele ze dne 21.12.2016, předložené Objednateli Zhotovitelem jako

uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledlďí byla uzavřena tato smlouva o
dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NAB.

ižyýslec
F3?DKA);

zadávací dokumentace (s výfimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem
vněŽ ien ZADÁVACfpro zpracování NABÍ[)KY'-(dále pro Účely této smlouvy?rovněž jen

DOKUMENTACE).

>

>

)

>

>

>

>

uveden ý PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem
plnění Zhotovitele (dílem) se pro Účely této smlouvy rozumí souhrn všech prai
:a souvisejÍcÍch služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA,

'cí, dodávek
ZADÁVACÍ

DOKuMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro
kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovujÍ, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný
předmět dÍla označován rovněž jen jako dílo.
1.1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástÍ této smlouvy jako jejÍ příloha č. I.
1.1.5. ZhotovitelsezavazujeprovéstdÍlovkvalitěstanovenétechnickýmispecifikacemiauživatelskými

standardy, které jsou souČástÍ PROJEKTU.
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

1.1.7. V{51e smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
} vlastnÍ text této smlouvy o dílo;
} PROJEKT;
) ROZPOČET;

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
NABÍDKA;

1.1.6.

)

)>
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j.2.

protokol o předánÍ a převzetÍ staveniště;
protokol o předání a převzetí kaMé z částÍ díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vMy ten, který je v
pořadÍ uveden na mÍstě předcházejÍcÍm.

Zfi4ĚNY DÍLA

Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vzáhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny dÍla s tÍm, že cena, termín přÍpadně ostatnÍ
ustanovenÍ této smlouvy budou odpovÍdajÍcÍm zpŮsoÉem upraveny dodatkem ke srnlouvě. Změny
díla m{:úe Objednatel vyžadovat za dodrženÍ těchto podmínek:

pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž
provedení je nezbytné pro provedení díla;
pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky,
které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených přÍpadech postupovat v souladu s touto smlouvou a
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (předevšÍm zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, případně zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
Žádné změny díla podle článku I. odstavec 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny
bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný
nárok ani poŽadavek na změnu ceny nebo termÍnu nebude platný, nebude-li k němu takovýto
písemn ý pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto
smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listu vsouladu s dohodou o
jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její
přÍloha Č. III.

1.2.2.

1.2.1.

»

)>

)

)

)

)

1.3. FuNKČNÍ ZKOuŠKY

1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkouŠenÍ provozuschopnosti dÍ]a po dokonČenÍ vŠech
stavebních i technologických součástÍ díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní
vyzkouŠenÍ vŠech systémei a zařÍzenÍ tvořÍcÍch předmět dÍ]a.
Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve IhŮtě nejpozději 15 kalendářních drďj před
termínem předání a převzetÍ díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli
a TDS pÍsemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení
funkČnÍch zkouŠek bude mezi smluvnÍmi stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat
podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
vŠech prvkŮ a systému, které jsou souČástÍ dÍla. Vady dÍla, které budou zfištěny při prováděnÍ
funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vadybránícíužívánídíla-dotermínupředáníapřevzetídíla.

Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělleJ sjednaném
v Článku II. odstavec 2.2.4. této smlouvy.

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla,
provést regulaci systémfJ pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvkŮ a systémŮ, které jsou součástÍ dÍla.

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvkŮ a zařízení, které v době stanovené v článku I. odstavec 1.3.3. této
smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročnÍm
období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční
zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou
smluvnÍmi stranami dohodnuty pÍsemně.

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za
1 4 dnŮ a na nich bude prŮběžně vyhodnocovat pnJběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních
zkouŠek a bude řeŠit aktuálnÍ potřeby s tÍm spojené.

1.3.2.

1.3.3.2.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a
Údržbu dÍla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti dÍla
(stavební i technologické) podmínky, které musÍ Objednatel dodrŽet a Činnosti a servisnÍ Úkony,
které musÍ Objednatel pravidelně v prŮběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za
dÍlo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. SouČástÍ Návodu na provoz a ÚdrŽbu dÍla budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
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seznam nutných a povinných servisních úkorďJ pro jednotlivé součásti díla vč. ItíČjt
jejich prováděnÍ;
předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vČ. IhŮt jejich obnovy;
plán preventivních prohlídek jednotlivých součástÍ díla.

1.4.2.2. ManipulačnÍ a provozní řády.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

>

>

>

1.5. REALIZAČNÍ TÝM

1.5.1. RealizaČnÍ tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci dna tvořÍ:
Osoby Zhotovitele uvedené v článku V???. odstavec 8. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v přÍloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I.
této smlouvy.
Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutárnÍ zástupci uvedenÍ v Článku I.
této smlouvy.

1.5.2. RealizačnÍ tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené srealizací díla na
pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této
smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

>

>

1.6. ZVLAŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupeisobit při výkonu finančnÍ
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupŮsobení při výkonu finanční kontroly
a umožní přístup k potřebným dok'ladŮm vč. smluv a souvisejících dokumentŮ, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisŮ (např. obchodní tajemstvÍ, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012
'Sb.,'o kontrole), a to po celou dobu reajizace díla :a dále minimrálně do uplynutí Itu5ty 3 let od
ukončenÍ Projektu. Stejné podmínky spolupŮsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel
zavazuje zafistit u svých subdodavatelŮ.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejÍch částÍ podle zákona č. 106/1 999 Sb.,
o svobodném přístupu kinformacÍm, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ. Zhotovitel si je vědom
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve zr;ění pozdějšÍch předpisŮ, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné
znění této smlouvy vč. všech dodatku a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti
Smlouvy a přehled subdodavatelŮ Zhotovitele. Dále je Objednatel povinen zveřejnit výši skutečně
uhrazené ceny vždy k 31. 12. kaMého kalendářnÍho roku a přehled subdodavatelŮ Zhoto vitele k 31.
12. kaMého kalendářního roku, k čemuž je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou
součinnost podle ustanovení § 147a odst.-5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisei.
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonŮ
nepovažuje za porušení obchodního tajemsÉví a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svŮj souhlas.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavateleí, jejictž prostřednictvím
v NABÍDCE-prokazoval kvalifikaci. V přÍpadě/-že to není možné, je povinen Objednateli předložit
návrh na změnu subdodavatehí, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nictíž bude patrné, že
nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako pŮvodní subdodavatelé, jefichž
prostřednictvím Zhotovitel prokazo'val Í<valifikaci ve sv«Í NAÍBÍDCÉ. Objednatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit kaMou takovou změnu subdodavatele.

1.6.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla:
funkci Člena realizaČnÍho týmu na pozici hlavní stavbyvedoucí;
práce spojené s provedením opravy všech fasád domu podle části 1 PROJEKTU, tzn.
veškeré práce související s úpravou povrchu vnější - díl 62 soupisu prací 1. etapy.

plnit pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelu. Nedodržení této podmínky se považuje za
podstatné poruŠenÍ smlouvy.

1.6.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele vpnJběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nictíž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují
kvalifikaci stejně jako pŮvodní osoby, jefrchž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své NABÍDCE.- Objedna'tel si vyhrazuje právo o'dsouhlasit každou takovou změnu osoby zhotovitele.

1.6.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem z titulu této smlouvy veíči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy
minimálně do uplynutí záruční Ihďíty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentŮm na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje
zafistit stejné podmínky i u svých případných subdodavatelŮ.

1.6.7.

1.6.3.

1.6.2.

>

>
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Článek II. Doba plnění
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění dna do doby ukončení
záručnÍ doby za dÍ]o.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslednÍ ze smluvnÍch stran a Účinnosti dnem
zahájení provádění díla podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy.

2.1.3. Objednatel je oprávněn zdŮvodŮ ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení
prováděnÍ díla podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy pÍsemným dokumentem doručeným
Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např. :

dojde ke zpoMění zadávacího řízení, na základě jehož výsledk{j se tato smlouva uzavírá,
dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel předpokládal a v d{5sledku toho
není Objednatel schopen včas uvolnit staveniště dÍla k realizaci díla,
u Objednatele nastaly finé nepředvídané okolnosti, pro které nenÍ schopen vČas uvolnit
staveniště dÍla k realizaci díla.

V takových případech je objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude
provádění díla zahájeno (nový termÍn zahájenÍ prováděnÍ dÍla).

2.1.4. Pokudnastanouskutečnostipodlečlánku??.odstavec2.1.31étosmlouvy,změnÍsetermÍnzahájenÍ
provádění díla podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy na nový termín zahájení provádění
dÍ]a a účinnost smlouvy nastane od nového termínu zahájení díla. Ltíeity plnění podle článku II.
odstavec 2.2. této smlouvy se v takovém případě budou počÍtat od nového termínu provádění díla.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve IhŮtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které
jsou souČasně uzlovými body pro zpracovánÍ harmonogramu:

2.2.1. zahájeníprováděnídíla
nejpozději do dne 1. března 2017;

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 14 dnů před termínem podle odstavce 2.2.3.

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělkŮ bránících v tížívání)

nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělkŮ
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNENÍ

2.3.1. Podrobnýharmonogramplněnídílasuvedenímtermírď5plněníuzlovýchbodeidleodstavc{52.2.1.-
2.2.4. této smlouvy a dÍlČÍch postupŮ prováděnÍ pracÍ a dodávek PSV vČetně finančnÍho plněnÍ je
uveden v příloze č. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospěje-li v prŮběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup pracÍ a
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram pracÍ a dodávek zafrŠťujÍcÍ splněnÍ dÍla v dohodnutých termÍnech. Zhotovitel je
povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn
měnit termÍn ukonČenÍ a předánÍ dÍla (odstavec 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se
strany v souladu s touto smlouvou finak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít kdispozici a na Žádost Objednatele nebo TDS doložit popis
technologických postupŮ a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před
zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny
díla.

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez
vad a nedoděllďí.

2.3.5. SmluvnÍstranydohodnoupřiměřenéprodlouŽenÍlMítyplněnÍsjednanétoutosmlouvou,nebude-li
možné práce zaháfit nebo v nich pokračovat z dŮvodu ležících na straně Objednatele.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.
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Článek IV. Cena
4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1., této smlouvy, se sjednává
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpiseí jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cenadílauvedenéhovodstavci4.1.tétosmlouvyčiníbezdanězpřidanéhodnoty

25/749.807,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 25,749.807,- KČ činí částku

0,-KČ

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 25,749.807,- KČ činí částku

3/862.471,- KČ

4.1.4. CelkovácenadílačinÍvčetnědanězpřidanéhodnotyčinícelkem

29,612.278,- Kč

4.2.

4.3.

(slovy: dvacet devět miliorď5 šest set dvanáct tisÍc dvě stě sedmdesát osm Kč)

Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s
výfrmkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3. ), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
p7edání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinnostÍ Zhotovitele
;oodle této smlouvy včetně dopadu'změn cenové Úrovně a kurzových rozdílŮ, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení
ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena dÍla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla,
veškeré náklady sp6jené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž,
předání, zprovozríěnÍ, Účast na kojaudačnÍm řízení, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní
záruky a jakékoliv dalŠÍ výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla rruíže být změněna pouze v těchto případech:
Pokud v prŮběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH
bude Účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.3.1.

4.4.

4.5.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-lizměnapředmětudílapodleustanoveníčlánku?.odstavec1.2.11étosmlouvyvyžádaná

zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla
oproii PROJEKTU, aniž je tato změna zpŮsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými
změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených;
kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPY5ČTU
přílohy č. I. této smlouvy.
V přÍpadě, Že v ROZPOČTU takové poloŽky obsaŽeny nejsou, budou pro oceněnÍ použity položky z
ceníkŮ stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, poríížené
slevu ve výši 15 %, pokud ceníky RTS takové položky neobsahujÍ, bude provedeno ocenění
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabÍdek podle situace na trhu a ponížené o
stejnou výši slevy jako je uvedeno v tomto odstavci.
Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez
zbytečného odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvnÍch stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu
plnění, budou z celkové ceny dÍ]a odečteny, přičemž se při jefich ocenění bude postupovat v souladu s článkem
IV. odstavec 4.4. této smlouvy.

4.4.2.

Článek V. Platební podmínky
5.1. PLA TEBNÍ PODMÍNK Y PRO ÚHRADU CENY DÍLA

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a

dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozděfi do 3. dne následujÍcího kalendářního
měsÍce. TDS připojÍ své stanovisko k soupisŮm provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět
Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovnÍch dnei od jefrch obdržení. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit
a doručit objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

5.1.2. SOUF'lSSKUTEČNĚPROVEDENÝCHPRACÍADODÁVEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU, který sestaví Zhotovitel.
Soupis skutečně provedených pracÍ bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

obdobÍ (dosud fakturované položky);
počet měrných jednotek provedených v prŮběhu daného fakturačního období, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
počet měrných jednotek, které zbývajÍ kprovedení do konce realizace díla (dosud
nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených pracÍ, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před
vystavenÍm faktury, bude předloŽen' TDS v tiŠtěné podobě a současně v datové podobě. Částky
v soupisu provedených pracÍ budou uvedeny na 2 desetinná mÍsta a čÍselně musÍ s přesností na 2
deseÉinná'mÍsta korespondovat s ROZPOČT'EM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOuHRNNÝZJlŠŤOVACÍPROTOKOL

Součástí kaMé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:
> celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturaČnÍho obdobÍ fakturovaná cena dÍ]a v členění základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vČ. DPH;
v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše
DPH, cena celkem vČ. DPH;
zbývajÍcí (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena
celkem vČ. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazujÍcÍ oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel
TDS vMy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

KaMá faktura Zhotovitele musÍ splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době Účinných
právních předpise' a dále musÍ obsahovat:

> ČÍslo smlouvy,
> ČÍslo faktury,
> den uskuteČněnÍzdanitelného plněnÍ,
> den splatnosti faktury,
)> oznaČenÍ dÍla.

KaMá faktura Zhotovitele musÍ v přÍ]oze obsahovat:
> souhrnný zfišťovací protokol,
> soupis provedených pracÍ a dodávek potvrzený TDS.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné Údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnostÍ uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-
li Objednatel před Úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po
odstranění vady nebo po finém zániku odpovědností Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnostÍ uvedenou v Článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmÍtnout Úhradu faktury v přÍpadě, Že Zhotovitel přeruŠÍ v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. Bez TDS odsouhlaseného soupisu
provedených prací a dodávek je faktura neplatná.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dríeí ode dne jejich doručení
Objednateli do sÍdla Objednatele uvedeného v záhlavÍ smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na
stavbě a s touto smlouvou, vrátÍ soupis pracÍ a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací
a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. SvŮj souhlas se soupisem pracÍ a dodávek vyjádří TDS
svým podpisem.

>

>

>

>
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5.7.

5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis
pracÍ a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude
'obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemeíže proplatit.
SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a
nedodělkČj vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou
přesně urče;ríy a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné,
neodpovídajÍ požadavkeim PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny Či nahrazeny
před' úplným' dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele
;ořijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělkeí a poté, co
'od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba mŮže být schválena k Úhradě po úplném
dokonČení díla Zhoto'vitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této
smlouvy.

Vztahuje-li se na dodávky a služby při plněnÍ této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. §
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotoviteiel je

ČSUpovinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kÓdu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení
;olatného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

5.6.3.

Článek Vl. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště

v termínu do 3 dnu od nabytí platnosti smlouvy, nejpozději v den nabytí účinnosti smlouvy. O
předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými
zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den
zahájení předání a převzetí staveniště. SoučástÍ protokolu bude soupis oprávněných osob
Objednatele a Zhoto'vitele kpředání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavkŮ
Objednatele.
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jefrch odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
staveniŠtě.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

VYTÝČENÍ STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnostumístěníÚrovní,rozměrŮazaměřenívšechčástídíla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojŮ, nástrojŮ, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této

5mlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umÍstění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vlastnÍ náklad, a to zpeJsobem stanoveným TDS.
ÚKLID STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadŮ a zbytku materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný Úklid staveniště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
'nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum,
oápadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění dÍla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisŮ a jeho
prováděcÍmi předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištěnú likvidace odpadeJ vzniklých
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen nejpozděfí ke dni předání dÍla staveniště zcela vyklidit, finak je Objednatel oprávněn
převzetÍ díla odmítnout. Při vykÍizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.5.1. VšechnyúkonynutnékprováděnÍadokonČenípracíadodáveknazhotovenídÍlaaodstraněnívad

a nedodělkŮ musí být prováděny v souladu s. touto smlouvou tak, aby nenarušily:
provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu
urČeném přÍslušnými hygienickými normami a ostatními doporuČenými i závaznými
předpisy o ochraně životního prostředÍ;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly

6.5.1.1.
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v souvislosti s naruŠenÍm práv třetÍch osob, vyplývajÍcÍch z odstavcŮ 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této
smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušenÍ sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užÍt veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením
pozemnÍch komunikacÍ vedoucÍch ke staveniŠti v dŮsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravnÍch prostředkŮ a omezení a
rozložení dopravovaných nákladŮ tak, aby případné poškození pozemních komunikací v dŮsledku
přepravy materiálei a osob bylo omezeno r?a nejmenŠÍ možnou mÍru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých Úprav
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděnÍm dÍla provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích zpŮso6ených touto dopravou i v případě, že budou
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškozenÍ
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících
se na prováděnÍ díla, materiálu anebo zařízenÍ určených k zabudování do díla, stroýí a pomocných
stavebnÍch prostředkŮ, zařÍzenÍ staveniŠtě atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vŮči němu někdo vznese jakýkoliv
nárok z titulu poškozenÍ pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisu správce komunikace
povinen odškodnit dopravce za škodu zpusobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za
jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek Vll. Stavební deník
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7. 7.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne
odstraněnÍ veškerých vad a nedodělkŮ. PoÉé je Zhotovitel povinen předat stavebnÍ deník Objednateli.
Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do
stavebnÍho denÍku vŠechny duležité okolnosti týkajÍcÍ se stavby a skuteČnosti rozhodné pro plněnÍ této
smlouvy, zejména časový postup pracÍ, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím
nebo opatřenÍm, popřÍpadě dalŠÍ Údaje nutné pro posouzenÍ pracÍ stavebnÍm Úřadem a ostatnÍmi orgány státnÍ
správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem,
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech
rozhodných a významných skutečnostÍ o prťjběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Údaje o časovém
postupu pracÍ, jefich jakosti, zdŮvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické
podmÍnky apod. Pokud bude Zhotovitel ÚČtovat HZS (hodinovou zÚČtovacÍ sazbu), budou poČty hodin
účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do stavebnÍho denÍku provádÍ stavbyvedoucÍ vMy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mŮže do stavebního deníku provádět
potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS přÍpadně jimi pÍsemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
prováděnÍ zápisei a souČasně mu bez zbytečného odkladu vydat preipisy uzavřených stran stavebnÍho denÍku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisum připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připofit svoje stanovisko nejpozděfi do tří pracovních dnŮ. Zápisem
do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zÚČastňovat se nejméně jednou za kalendářnÍ týden pravidelných
kontrolních drďí za účelem kontroly provádění díla za Účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dneim je Zhotovitel povinen písemně
pozvat Účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto finak.

Zápis z kontrolnÍho dne bude obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodŮ suvedením podrobných termínŮ jefich plnění vsouladu

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétnÍch ÚČastnÍkŮ výstavby za jejich plněrÚ;
sjednaný termín odstranění zfištěných vad a drobných nedodělk{j;
soupis změn;
podpisy zÚčastněných osob.

>

>

>
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7.8.

y.g.

y.io.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné prČJběžné kontroly provádění díla TDS,
Objednatelem nebo frmi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dneí se nepovažujÍ za změnu smlouvy ani nezakládají
nárok na změnu smlouvy.

Článek Vlll. Provádění díla
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděnÍm díla, bude je účinně řídit a dohlÍžet na ně tak, aby zafrstil,
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukčnÍ
prostředky, meto'dy, techniky, užité technologie a za koordinaci reízných Části díla, a to zejména za bezpečnost
:a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupŮ.
Veškeré práce spojené s prováděním dna budou probíhat za plného provozu domu, tedy je nutné provádět
veškeré činnosti s ohledem na volný pohyb osob v prostorách domu.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády Č. ';91/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zafišťuje Objednatel.
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody Či postupy požadované
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných
právních předpiseí a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.3.1. učinitveškeránezbytnáopatřeníkochraněosobužívajícÍchbudovyaprostoryareáluavšechosob

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občaneim a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti
odstraněno;

8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování
veřejného pořádku;

8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i
mimo ně v rozsahu, který Účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanuJ a
majetku imisemi, hlukem nebo finým zpŮsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

8.3.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dofrt ke škodám na objektech a iríženýrských sítích. Případné
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne pŮsobením Zhotovitele;
v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zafístí taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svyužitím vlastních kapacit a třetích osob
(subdodavatelei), které uvedl ve s'vé NABfDCE. Tito subdodavatelé se budou poáílet na .provedení dílaiatehL se budou podilet na pi

kterou předloŽil ve své NABÍDivýhradně v rozsahu specifikovaném v tabulce ,,Subdodavatelé", kterou předložil ve své NABÍDCE a která je
přílohou č. IV. této smlouvy.
8.4.1. Zhotovitelodpovídávplnémrozsahuzaveškeréčástidílaprovedenésubdodavateli.Zhotovitel

vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelu (viz
článek V???. odstavec 8.10. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze
závaŽných duvod{i a s předchozÍm písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje veŠkeré práce subdodavatelŮ řádně koordinovat.
Zhotovitel je povinen prŮběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli
subdodavatelský systém.
Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelŮ jefich
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jefrch
pouŽitÍ. Zhotovitel zajistÍ pro výkon těchto ČinnostÍ spolupráci osoby autorizované v přÍsluŠných oborech, ve
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i frnak náležité výsledky.

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějÍcÍ údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavlďí Objednatele prŮběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval'at postul

Ínei dÍla. Zhotovitel bude sledovat preíběh a postup provádění díla ve vztahu k tomutododržení veškerých termi
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
o zpoMění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoMění vyplynou.

8.4.4.

8. 3. 5.

8.4.2.

8.4.3.
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S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článleJ se Zhotovitel zavazuje pro
všechny fáze provádění díla zafistit dostatečný počet pracovnílďí tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházejÍcÍ ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace
či v textových vyjádřenÍch, které se týkají prací nebo výrobla5, jefichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkum běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.10. DOZORZHOTOVITELENADPROVÁDĚNÍMDÍLA
8.10.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality
Zhotovitele. Vyžaduje-Ii to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zafistit i dostatečný počet
zpusobilých spolupracovnílďí. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě dÍla, a to v pracovní
době, po celou dobu provádění díla.

8.10.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze
závažných deivodu, avšak vMy po předchozí vzájemné dotíodě Zhotovitele s Objednatelem.
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem pÍsemně
oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrŽÍ od Objednatele odpověd' na oznámenÍ změny osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendářních dnŮ, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasÍ. Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou:

8.8.

8.9.

pan Ing. Zdeněk Veselý ve funkci hlavního stavbyvedoucího
Hlavní stavbyvedoucÍ je osoba, která odpovídá za vedení realizace stavby, odpovídá za prováděné
stavebnÍ práce a pŮsobí jako kontaktní osoba pro Objednatele při řešení věcí technických.

pan Ing. JiH Jašek ve funkci stavbyvedoucího
StavbyvedoucÍ je osoba stále přÍtomná na stavbě odpovÍdajÍcÍ za vedenÍ stavby a prováděné
stavební práce, jefich koordinaci, plnění harmonogramu a řešení technických problémŮ při realizaci
stavby.

pan Ing. Arch. Marek Brandštetr ve funkci architektonický dohled
Architektonický dohled je osoba odpovědná za kontrolu kvality Zhotovitele prováděných pracÍ a
dodávek zejména za dodrzení všeďí architektonických detailŮ na stavbě týkajícÍch se pŮvodního
vzhledu objektu, autentičnosti replik a repasí pŮvodních prvkŮ.

8.10.3. Osoby vykonávající dozor Zhotovitele budou zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a
pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo
Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a prfJběžně odstraňovat ze staveniště.

8.12. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k
výsledlďím zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich pr{.ikaznosti nařídit jefich cipakování případně
nařídit jefrch opakované provedeníjiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybnostÍ Objednatele, v opačném případě hradí náklady
na opakované zkoušky Objednatel.

8.13. Zhotoviteljepovinenvpruběhustavbyzaznamenávatdojednohovyhotoveníprojektovédokumentacepostup
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v pruběhu realizace díla na vyžádání předložena ke
kontrole TDS.

8.11.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný poČet
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníkŮ jak vlastních, tak i u subdodavatelu. U pracovních postupŮ a
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciálnÍ odborné znalosti či
dovednosti pro jefich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto
prací doklad o odborné zpŮsobilosti pracovníkŮ (kopii dokladu o zaškolení pracovníkČJ u autorizované
@rganizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
g.i.

9.2.

Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podmžných
měřičŮ,' které budou na stavbě instalovány. Účtova'Óé jednotkové ceny budou odpovídat cenám,'které Účtují
objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru
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Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Ing. Martin Štěrba
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

MORAVING s.r.o., Nerudova 12, 602 00 Brno, IČ: 26222132
Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

g..?.

9.4.

9.5.

9.6.

Ing. Martin Štěrba

Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel
ani osoba s nÍm propojená.

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo fimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo
kontrolovat dÍlo. Budou-li Části dÍla připravovány na mÍstě finém, než je místo díla, budou mít Objednatel,
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo frmi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv
fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projÍt podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákoríťJ, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jefrch vykonání. Zhotovitel je
povinen zajistit zkouŠky, kontrolu nebo schválenÍ přÍslušnými orgány či Úřady a včas písemně TDS vyrozumět
o místě a čase jefich konání. TDS prŮběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupŮ, stanovených
plánem jakosti Zhotovitele, a to vČetně záznamŮ o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních,
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinnostÍ Zhotovitele.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jefrch provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Část dÍla odkrýt nebo jinak zpřÍstupnit a umožnit fr podrobit určeným zkouškám,
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady
navrátit a uvést Část díla do řádného stavu.

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že
tato část dÍla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném přÍpadě
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádÍ veŠkeré administrativní úkony spojené s přípravou a
vyhotovením zakázky a s uskutečněním dfla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v
přÍpadě nutnosti) ÚstnÍ pokyny a přÍkazy. ÚstnÍ pokyny je TDS povin:en na žádost'Zhotovitele bez
zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

9.8.2. TDSbudezastupovatObjednateleběhemprováděnídílaaždodokončenívšechúpravnebonáprav
vad v souladu s přÍslušnými ustanovenÍmi této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnutÍ záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně
pÍsemně upraven jinak.

9.8.3. TDSbudedozÍratnajakostnÍamnoŽstevnÍsouladprováděnéhodíla(jehonavrženéhotvarového,
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za
používání stavebních prostředlďJ, metod, technik a technologických postup{J, ani je nebude mít na
starosti a nebude zodpovědný za dodrŽovánÍ bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu
přÍslušnou legislativou a finými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydávání stanovisek k jednáním a výkonŮm Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nárokyapřípadnéspory,vztahujícísekprováděnídÍlanebokvýkladuPROJEKTUatétosmlouvy,
budou nejprve pÍsemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez zbytečného prodlenÍ.

9.8.6. TDS bude mít právo nepříjmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jeftch pr{iběhu a
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebnÍm deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty.
TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku
dÍla třetÍ stranou, éby se zjistilo dodrŽovánÍ PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho
část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. NákladynakontrolynebozkouškyponeseZhotovitelzesvého,pokud:
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9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo
v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny
jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pŮjdou náklady na tyto
zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařÍzení zkouškám nevyhovÍ
tak, aby je mohl TDS schválit k pouŽitÍ nebo zabudovánÍ.

9.8.9. AnizprávaTDSjednat,anizjakéhokolijehorozhodnutÍjednatČinejednatnevznikáTDSŽádná
povinnost ani odpovědnost vŮči Zhotoviteli, jeho subdodavatelŮm, jefich zástupď5m a ani žádným
frným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDSprověřÍZhotovitelempředloŽenádatavýroblďí,materiálŮavzorkeivsouvislostisPROJEKTEM
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o
změnách a doplňcích díla.

9.8.12. TDSbudeprovádětkontroly,abymohlurčitdataplněnídleharmonogramuapředánídílavsouladu
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme pÍsemné záruky a k nim se vztahujÍcÍ dokumentaci vyzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDSneníztitulusvéfunkceoprávněnžádnýmzpusobemměnitaniodsouhlasovatžádnézměny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínďí ani žádných dalšÍch ustanovení uvedených v této smlouvě.
Tyto Úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zfistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádÍ dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
zpusobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené IhŮtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorlďJ u těch
výrobla) a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve ItÍ5tě 14 kalendářních
dnŮ před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen
Objednatelem požadované vzorky předložit.

Objednatel má právo provádět preíběžné kontroly díla vprŮběhu jeho provádění a rozhodnout o zÚžení
předmětu díla na základě zfišťovacÍch protokolŮ.

g.g.

9.11.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelČj stavby a dalšÍch Účastnílď) tak, aby
nedoš]o k narušení plynulého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět deislednou kontrolu nakupovaných materiálu, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobcŮ a dodavatelŮ atesty, prohlášení o
shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgáru).

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadei
a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně zpŮsobilým stavbyvedoucím.

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla kodsouhlasení Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem vprŮběhu provádění díla ve
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnei nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná
se zejména o poskytování podkladŮ ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích
činností vprŮběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termírďí mezi Objednatelem a
Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XV. odstavce 15. 9. této smlouvy.

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjekteím provádějícÍm kontrolu nezbytné doklady a informace
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

io.s.
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Zhotovitel je povinen zafistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a
nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění
povinnostÍ Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XV.
odstavce 15.8. této smlouvy.

10.11. ZhotovitegepovinenplněodškodnitObjednatelezajakékolivnárokyanáklady,kterémuvzniklynarušením
práv třetÍch osob (obtěžování, ohroŽenÍ výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

SuBD(»DAVA TEI SKÝ SYSTÉM

Zhotovitel se zavazuje provést dÍlo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zafrstit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně
zpŮsobilými'osoba'mi, které specifikoval v NABÍDCE, není však oprávněn zadat provedenÍ dÍla
takovýmto třetím osobám jako celek.

Zhotovitel má povinnost prŮběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřenÍm
'mluv ke schválenÍ subdodavatelský systém (v případě změny subdodavateleqlských sí

v NABÍDI
subdodavateí

'CE), a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podleuvedeného
harmonogramu. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každou změnu subdodavatelského
systému.

DalšÍ povínnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelŮm jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.7.
tétO Smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelŮ, kteří se podíleli na
realizaci veřejné zakázky z více jak 10 o/o z celkové ceny díla.

ío.ío.

ío.íz.

ío.í:z.í.

ío.í:z.:z.

10.12.3.

io.ia.

Článek Xl. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli
k provedení díla-podle této smlouvy přechází odpovědnost za ško'du zpusobenou na dÍ]e, a za škodu zpeisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetÍ Objednatelem.

POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací dÍla dle této smlouvy příslušné druh/y
pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

Pofištění odpovědnosti za škody zpŮsobené činností Zhotovitele na prováděném a
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve výši 50/000.000,- KČ, přiČemŽ sjednané pojistné plnění musÍ být dostatečné
k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž
pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pofístka
bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Pokud se týče subdodavatelŮ Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
srnlouvu v rozsahu přiměřeném jefich plněnÍ.

11.1.

11.1.1.

11.1.1.1.

11.2.

11.3.

š«ooy způsoaes? víz«úíi ososAríi (vč«vri? míuín«u osy«ospvete)
Zhotovitel je povinen uzavřít pofrstnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu zpŮsobenou na
životě, zdraví a majetku třetÍch osob, včetně majetku Objednatele, činnostÍ prováděnou v souvislosti s
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění zpŮsobené krádeží, povodní, vichřicí a finými nepředvídanými
vlivy.

Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele
nebo TDS kdykoliv v prŮběhu provádění díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nárokŮ na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek Xll. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokonČeného díla, případně

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozděfi 7 kalendářních dnŮ předem oznámí písemně TDS,
že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na
tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

12.2.

12.3.
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bankovní záruku podle článku X???. odstavec 13.2. této smlouvy;
doklady o zafrštění likvidace odpadŮ vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
zápisy a protokoly o provedenÍ předepsaných zkoušek;
zápisy a osvědčení o zkouškách pouŽitých zařÍzenÍ a materiáh5;
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v prŮběhu prací;
geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášenÍ o shodě použitých
materiálfJ a výrobkei;
předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD) ;
doklady o individuálnÍm vyzkoušenÍ;
doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladŮ o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a
dokladu o vyhodnocení komplexnÍho vyzkouŠenÍ;
manipulační, provozní řády, návod na provoz a ÚdrŽbu dÍla a dokumentaci ÚdrŽby;
seznam subdodavatelŮ, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10 % z celkové ceny
díla ;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající
se takové části díla.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Dále zhotovitel sepÍše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
oznaČenÍ dÍla;
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
zahájení a ukončení pracÍ na zhotovovaném díle;
prohlášení Objednatele o převzetÍ díla;
datum a místo sepsání protokolu;
jména a podpisy zástupc{J Zhotovitele a Objednatele oprávněných dÍlo předat a převzÍt;
seznam předané dokumentace;
soupis nákladu od zahájení po dokončení díla;
termÍn vyklizenÍ staveniŠtě;
datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
soupis vad a nedodělkŮ s termínem jefrch odstranění.

12.4. ObjednatelnemáprávoodmítnoutpřevzetÍstavbyproojedinělédrobnévady,kterésamyosoběanivespojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným zpŮsobem neomezují.
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a
nedodělkŮ. Nedodrzení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele
podle Článku XV. odstavce 15.4. této smlouvy.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Článek Xlll. Bankovní záruky
13.1. BankovnízárukanasplněnípovinnostíZhotovitelepodletétosmlouvyodílo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozděfr do 10 dnŮ od nabytÍ platnosti smlouvy jako jistotu na
řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši
1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) spříslušným
oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená
bankovní záruka bude předložena pÍsemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví
Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž
uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn
uplatnit při neplnění jednoho či více závazkŮ Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v iakovém
případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazku
z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vŮči
Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vuči
Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajÍcích z této bankovní záruky.

13.1.2. BankovnízárukauvedenávčlánkuXIII.odstavec13.1.1.budeplatnádotermínuřádnéhoukončení
a předání díla podle čl. II. odstavce 2.2.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel v tomto termínu dílo
nepředá nebo Objednatel nepřevezme, bude bankovní záruka prodloužena až do doby nového
předání a převzetÍ dÍla. BankovnÍ záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutÍ této
IhŮt'[.
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13.2. Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu
trvání záručnÍ doby, touto smlouvou sjednané
13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozděfi ke dni předání a převzetí díla jako frstotu na splnění

povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby touto
smlouvou sjednané, bankovní záruku ve výši 500.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou
(peněŽnÍm Ústavem) spřÍslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná,
bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena pÍsemnou formou
zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlavÍ Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele
uvedenému tamtéž, a to v sÍdle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z
bankovnÍ záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazlďí Zhotovitele z této smlouvy,
fichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém přÍpadě pÍsemně vyzve banku, která
uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splněnÍ jejích závazk{J z této bankovní záruky, přičernž ve
výzvě uvede výši své takto zafištěné pohledávky veíči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní
záruku poskytla, nenÍ oprávněna uplatňovat vŮČi Objednateli námitky ohledně jejÍch povinností
vyplývajÍcích z této bankovní záruky.

13.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku X???. odstavec 13.2.1. bude do 10. dne po skončení
záruČnÍ doby sjednané v Článku XIV. odstavec 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude
Objednatelem uvolňována po částech, a to rovnoměrně po uplynutí kaMých 12 měsíďí záruční
doby a odstranění reklamovaných vad a nedoděllďí. Poslední část bankovní záruky bude uvolněna
po uplynutÍ posledních 12 měsÍcŮ ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění
reklamovaných vad a nedodělkŮ.

13.2.3. PokudjeporuŠenÍpovinnostizestranyZhotovitelezafištěnobankovnízárukoupodlečlánkuXIII.
odstavec 13.2. této smlouvy a současně smluvní pokutou podle článku XV. této smlouvy, má
Objednatel právo rozhodnout, zda uplatnÍ bankovní záruku podle článku X???. odstavec 13.2. této
smlouvy nebo smluvnÍ pokutu podle článku XV. této smlouvy.

Neposkytnutí bankovních záruk podle článku 13.1. a 13.2. se považuje za podstatné porušení smlouvy.13.3.

Článek XIV. OdpovMnost za vady
14.1.

14.2.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 120 měsíců tak, že
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti
předpokládané PROJEKTEM a dÍ]o bude zpusobilé k řádnému užívání k Účelu vyplývajícímu z charakteru díla,
jehoŽ zhotovenÍ je předmětem této smlouvy.

Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

14.3. Při poruŠenÍ povinnostÍ Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a
náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle článku X???.
odstavce 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností
Zhotovitele, které jsou zajiŠtěny finančními zárukami a smluvními sankcemi.

14.4. Náklady na řešení reklamacÍ a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

14.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zpŮsobeny použitím věcí předaných mu ke
zpracování Objednatelem v přÍpadě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jefrch použití trval. Zhotovitel rovněž
neodpovídá za vady zp6sobené dodržením névhodných pokyneí daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel
na nevhodnost těchto pokynei písemně upozornil a Objednatel na jefich dodrrení trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které
byly zpŮsobeny vyšší mocí.

14.7. ZáruČnÍ doba poČÍná běŽet po dokonČenÍ, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a
nedodělkŮ zfištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat
pro vady dÍla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v dŮsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční Ihuta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

í*.ío. způsosuptpvs?síne«tmpct

14.10.1. Objednatel je povinen vady pÍsemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjiŠtěnÍ. OznámenÍ (reklamaci) odeŠle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za
pÍsemnou reklamaci se povaŽuje téŽ odeslánÍ oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
příjem elektronické poŠty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní

14.6.

14.8.

iú.g.
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14.10.2.

oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. čÍslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční IhŮty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu
a nepřetrritě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým zpŮsobem požaduje sjednat nápravu.

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: komfort@komfort.cz

606 649 944

telefon: 543 235 51 7

datová schránka: 5awes78

mobilní telefon:

14.10.3.

ín.ío.n.

ín.ío.s.

Objednatel je oprávněn požadovat:
> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálŮ, zařízenÍ, strojŮ apod. );
> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho Účelu.

ZpŮsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené zpŮsoby je možné
vzájemně kombinovat.

Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v d{jsledku této vady k omezení běžného
provozu.

14.11.

14.11.7.

14.11.6.

14.11.5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihuty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční Itu5ty se považuje za včas uplatněnou.

Reklamace se povaŽuje za doruČenou Zhotoviteli v okamŽiku, kdy se pÍsemný Úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonu činěných poštou se má za
to, že pÍsemný Úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 drďJ
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto Úkonem držiteli poštovní licence k přepravě.
V případě ÚkonŮ činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný
Úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po
obdržení reklamace Objednatele zaháfit práce k odstranění reklamované vady.
Zhotovitel musí vMy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti drufJ po obdržení
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno finak.
Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření pÍsemné dohody
povaŽuje situace, kdy se setkajÍ projevy vule smluvnÍch stran uČiněné elektronicky.
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnŮ je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady finou odborně zpŮsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto
vzniklé náklady Objednatele uhradí ZhoÉovitel do Ú4 dnŮ ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu
Objednatele k uhrazení těchto náklach5. Uhrazením nákladŮ za odstranění vad jinou odborně
zp7osobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty dle článku %V. odstavec 15.5. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky
z poskytnuté bankovní záruky.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit
práce na odstraňování havaríjní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení),
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno finak. Tato dohoda musÍ být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy
se setkajÍ projevy vŮle smluvnÍch stran uČiněné elektronicky.
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní
vady finou odborně zpŮsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele
k uhrazení těchto nákladŮ. Uhrazením náklad{J na odstranění vad fmou odborně zpŮsobilou osobou
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty dle článku XV. odstavec 15. 5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění
reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky zposkytnuté
bankovnÍ záruky.
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se

14.11.3.

14.11.4.

14.11.1.

14.11.2.

ín.ío.;r.

14.10.6.
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nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veŠkeré jemu vzniklé
náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.11.8. Objednatel je povinen umožnit pracovnílaJm Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

ííi.í». tsůvrpíiooosvnm?síí:t««tmovptvÝcsvm
14.12.1. Ltn5tu pro odstranění reklamovaných vad sjednajÍ obě smluvnÍ strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnŮ ode dne uplatnění
reklamace Objednatelem.
Lhůtu pro odstraněnÍ reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednajÍ obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně zpeisobilou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradÍ zhotovitel do 14 dru5 ode dne,
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladŮ. Uhrazením nákladŮ na
odstranění vad jinou odborně zpŮsobilou osobou podle tohoto odstavce nenÍ dotčeno právo
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavec 15.5. této
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokonČenÍ odstraněnÍ reklamované vady neuhradí,
uspokojÍ Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede deívody, pro které odmítá
opravu převzÍt.

14.13. POSKYTNUTÍSLEVY
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na
účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnŮ ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídajícÍ škodě,
která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho Účelu nebo snUením odhadní ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní
ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

14.14. Vdalšímplatíustanovení§§2ll3-2l17a§§2629-2636občanskéhozákoníku.

14.12.2.

Článek XV. Smluvní pokuty
15.1. Při prodlenÍ zhotovitele se splněním jeho závazku v termÍnu sjednaném smluvními stranami v Článku II.

odstavec 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za
každý i započatý den prodlenÍ.

15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazkŮ v termínech sjednaných smluvními
stranami v Článku II. odstavcÍch 2.2.1. a 2.2. 2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnÍ
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli v případě, že Objednatel zfrstí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná
touto smlouvou nebo v případě, že Zhotovitel neplní jeho povinnost či povinnosti touto smlouvou sjednané,
které nejsou zajištěny jinou smluvní pokutou a které nejsou podstatným porušenÍm této smlouvy, a to za
každý zfištěný přÍpad porušenÍ, a jedná-li se o časové prodlení, tak za kaMý i započatý den prodlení.

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizenÍ staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za kaMý i zapoČatý kalendářní den prodlení.

15.4. V přÍpadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělkŮ, který je
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v článku II. odstavec
2. 2. 4. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za kaMý případ a den prodlení.

15.5. V případě prodlenÍ Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záručnÍ době je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za kaMý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení splněním sjednaného termínu odstranění
rekJlamovaných vaá v záruční době, a to za kaž;dý případ a kalendářní den-prodlení. Řešení reklamovaných
vad je podrobně upraveno v článku XIV. této smlouvy.

15.6. Vpřípadě,žestavebnídeníknebudepřístupnýnastavběvpracovnídoběObjednateli,zaplatíZhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za kaMý zjištěný případ.

15.7. Poruší-Ii Zhotovitel podstatně smlouvu (viz článek XVI. odstavec 16.1. této smlouvy) a toto porušení není
kryto fínou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2. 000.000, - Kč.
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V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatÍ Objednateli smluvnÍ pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každý zfištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisei, pokud však nedojde k dohodě, platÍ smluvní
pokuta sjednaná v tomto odstavci.

VpřÍpadě, že Zhotovitel bude vprodlení splněním svých závazkŮ, jefichž termíny byly sjednané
s Objednatelem v prŮběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnei nebo v jiných
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.8.
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za kaMý případ a každý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnost předložit Objednateli seznam subdodavateff5 podle článku X.
odstavec 10.13. této smlouvy, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

V případě prodlení Objednatele s Úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vŮči Objednateli úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dMné částky za kaMý i jen započatý den prodlení s Úhradou faktury.

15.12. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou,
rozhodne Objednatel, který zpŮsob zajištění povinností Zhotovitele vytížije.

15.13. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. SmluvnÍ pokuta je splatná
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

15.14. Pokudzávazekprovéstdílozanikneřádnýmukončenímdíla,nezanikánároknasmluvnípokutu,kterásouvisí
s dřívějším porušením povinností.

15.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., Že je-li jedním jednánÍm Či
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

15.16. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty protí pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

15.17. Objednatel je oprávněn v odŮvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 0Z. Uplatnění tohoto
práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

15.8.

15.9.

is.io.

15.11.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy
16.1.

j6.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

ís.g.

Poruší-Ii strana smlouvu podstatným zpŮsobem, mme druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu fiž při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala a
v případě, že Zhotovitel neposkytne bankovní záruky podle článku X???, odstavce 13.1. a 13.2. této smlouvy
a nedodrží podmínku Objednatele podle článku I., odstavce 1.6.4. V ostatních přÍpadech se má za to, že
porušenÍ podstatné není.

Strana mŮže od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným zp{isobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou frstotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemeiŽe volbu jiŽ sama změnit.
Mohla-Ii strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo,
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Plnil-Ii dlužník zčásti, mŮže věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, meiže věřitel O(/ smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dluŽnÍka k nepřetržité Či opakované činnosti nebo k postupnému dÍ]ČÍmu plněnÍ, rrďJže
věřitel od smlouvy odstoupit jen s Účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li frž přijatá dílčí plnění sama o sobě
pro věřitele význam.

OdstoupenÍm od smlouvy zanikajÍ v rozsahu jeho Účinku práva a povinnosti stran. TÍm nejsou dotČena práva
třetÍch osob nabytá v dobré víře.

OdstoupenÍ od smlouvy se nedotýká práva na zaplacenÍ smluvnÍ pokuty nebo Úroku z prodlenÍ, pokud fiŽ
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zpŮsobu řešenÍ sporu. Byl-li
dluh zafištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zafištění.

Článek XVII. Ochrana informací
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečnostÍ, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo
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17.2.

17.3.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacÍm, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněnÍ, povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy
vč. jejích změn a dodatkŮ, výši'skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavateleí Zhotovitele, tak
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje
se poskytnout Objednateli součinnost při sestavenÍ seznamu subdodavatelŮ, jak mu vyplývá z ustanovení §
147a zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřÍstupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a
neužijÍ těchto informací pro finé účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení
článku XVII. odstavec 17.1.).
ocímpsp píu» V K pnůmstov?mu A ouševtvímu vtpsnvxcvví
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k preímyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za
vypořádání nárok{J všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zafistit přÍsluŠnou právní ochranu uvedených práv i vzávazkových právnÍch vztazích ke svým
subdodavatelŮm.

ČlánekXVlll. N" r r án :ri»a' »«;tplnění
18.1.

18.2.

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost
plněnÍ. PlněnÍ není nemožné, Ize-li dluh splnit za ztÍŽených podmínek, s větŠÍmi náklady, s pomocí finé osoby
nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
ig.i.

íg.z.

Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
dokumenty vMy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údaýí uvedených
v záhlavÍtéto srr;louvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto-změna dnem
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetÍ osobu.

Tuto smlouvu Ize měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým Číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nictíž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupďí smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
přÍloha ČÍslo I. PROJEKT a ROZPOČET
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
přÍloha ČÍslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNf ZMĚN A Zfi4ĚNOVÝ LIST
příloha číslo N. SUBDODAVATELÉ
Smluvní strany se dohodly, že jefich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
obČanského zákoníku v platném zněnÍ, nevyplývá-li z ujednánÍ v této smlouvě jinak.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jefich vážné, pravé a svobodné vŮ]e
a neby'la uzavřena v tísni či-za nápadně nevýhodných poélmínek. Na dŮkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo usta'novení mělo z jakéhokoli dťjvodu pozbýt platnosti (zejména z duvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právnÍmi normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
n'a právně přijatelném'zpŮsobu provedení záměrŮ obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

19.3.

19.4.

ig.s.

ig.s.

ig.y.

19.8.

19.9.
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Martin Landa

starosta MČ Brno-střed

Schvaíovací doíožka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcÍch
(obecnÍ vHyenÍ}, v platném zněnÍ

Tato smlouva mez/ shora uvedenými smluvnÍmi stranami byla schválena na 113. zasedánÍ rady MČ Brno-střed, konaném
dne 9. ledna 2017.
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za Zhotovítele

Ing. Pavel KrejČÍ

místopředseda představenstva
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