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Číslo jednací: MCBS/2017/0063586/SYRM 

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. ………….. ze dne ……..2017 s ohledem na § 

102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 

zakázek, v platném znění 

 

na akci ,, ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního 

 zařízení"  

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:     Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Martin Landa  

                        starosta městské části Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna: 

                        Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  

ÚMČ Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni: 

 Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže 

ÚMČ Brno-střed  

 Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ 

Brno-střed, e-mail: radomir.marvan@brno-stred.cz, jarmila.hlavonova@brno-

stred.cz   

                        IČ 44992785, DIČ CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

                    č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

  dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  

                       se sídlem:    

statutární orgán:   

            IČ: ……………, DIČ: ………………..    

bankovní spojení:   

        č.účtu:   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …., oddíl …, 

vložka   

 

dále jen „zhotovitel“ 

mailto:radomir.marvan@brno-stred.cz


2 

 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního 

zařízení" 

v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne …….2017 (výzva k podání cenové 

nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním 

cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále 

jen“dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, 

provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem 

památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby.  

 

2.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující 

práce a činnosti: 

a) dopracování dokumentace pro provádění stavby se zřetelem na 

nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, 

stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do 

stavby v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její 

projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a 

objednatelem; 

b) zpracování dílenské dokumentace – ocelová konstrukce, 

v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, 

odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 

c) všechny výkony, které jsou zřejmé ze zadávací dokumentace a 

jejích příloh, zejména projektové dokumentace a smlouvy o dílo; 

d) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí 

dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před 

zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 

nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 

e) zajištění a provedení inženýrsko-geologického průzkumu, pokud 

bude potřeba; 

f) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu 

provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla; 
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g) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání 

objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 

vyhotovení (na CD ROM); 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení 

skutečného stavu konstrukcí, instalací, zařízení atd. podle stavu 

provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 

vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 

jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a 

průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných 

rekonstrukcí a oprav. 

h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 

o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 vyhotovení; 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat stavebnímu dozoru 

v průběhu realizace díla, nejpozději však při předání a převzetí díla.  

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení 

tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém 

jazyce v 1 vyhotovení; 

 Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O 

provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem 

sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude 

zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, 

stavebnímu dozoru. 

j) vypracování návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích 

částí, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1 v datové 

formě; 

 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod 

na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou 

uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně 

užíváno.  

k) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

l) koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 

m) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a 

převzetím, průběžný úklid 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém 
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rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 

ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 

(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 

realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

n) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou 

obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem); 

 Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam 

osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před 

předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je 

podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 

díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O 

zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a 

převzetí díla protokoly o zaškolení osob.  

o) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o 

odpadech, 

p) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie, 

q) součástí předmětu plnění jsou dále i práce, služby a dodávky blíže 

nespecifikované, které jsou však nezbytné k úplnému a řádnému 

provedení předmětu díla, a které by vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl předpokládat jako nutné 

nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích 

užitných a funkčních vlastností díla, 

r) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 

osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě 

a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 

a organizačními prostředky. 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny 

v cenové nabídce. 

 

III. Doba plnění 
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3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle (v interiérech budov) nejpozději 

v termínu do 18.8.2017. Venkovní práce je zhotovitel povinen dokončit nejpozději 

do 31.9.2017. 

3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby práce na díle bylo možné zahájit 

nejpozději 5.6.2017.    

3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této 

smlouvy. 

 

 

IV.  Místo plnění 

Místem plnění je ZŠ Brno, Hroznová 1.   

 

V.  Cena díla 

5.1.  Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 

cena bez DPH (v základní sazbě)         ,-Kč 

 

  5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 

a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla 

a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 

i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště 

a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní 

ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 

cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 

se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5.  Zhotovitel prohlašuje, že podklady zadávací dokumentace a definované standardy 

jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je 

cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že 

v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, 

zejména ke změnám sazeb DPH. 

 

 

VI.  Platební podmínky 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle 

příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto 

náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
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Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1 

  602 00  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 

264/2,  601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 

§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 

plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 

dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že 

dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené 

daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   razítko a podpis zhotovitele 

 

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 

faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí 

být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 

VII. Staveniště 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této 

smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré 

škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až 

do doby předání hotového díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání 

a převzetí staveniště.   

7.3.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela 

vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

VIII. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, 

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté 

je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 

Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x 

měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 

jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 
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práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, 

je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 

postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 

vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x 

týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve 

věcech technických a technický dozor zhotovitele. 

  

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu 

škody. 

 

8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako 

zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 

vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 

Sb. , ve znění pozdějších předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení 

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

IX. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 

povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
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odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 

objednatelem. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 

Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 

9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 

dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 

v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 

všech částí díla. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 

technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro 

kvalitní zajištění výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli 

doklady o jeho zlikvidování. 

 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen  bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel . 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

9.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 

předpisů upravujících provádění díla. 
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X. Předání a převzetí díla 

10.1. Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 

požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, 

zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 

nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 

požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XI. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 

doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a 

doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které 

se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 

smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 

díla. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel 

poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce 

jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. 

To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční 

dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.  

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 

opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 

požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
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neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 

nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 

to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 

reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 

jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 

objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. 

této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 

smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 

díla, je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 

12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu, a za každý den prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn inkasovat 

z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní  pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za 

každý den prodlení. 

 

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn inkasovat 

z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu 

5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil 

ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této 

smlouvy smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 
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12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

12.4.  Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy je 

objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této 

smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 

      

12.5.  Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 

smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 

škody nezapočítávají. 

      
 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 

13.1.  K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru 

školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 

   -  ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM 

ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed. 

 

13.2.  K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 

             

         - ve věcech smluvních:        

         - ve věcech technických:      

 

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně 

objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně 

zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku 

je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. 

Petra Ondrašíková - vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Ing. Jarmila Hlavoňová -

stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Radomír Marvan - vedoucí technicko-

ekonomického oddělení OŠSKM ÚMČ Brno-střed. V záležitostech organizačních je 

oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ Brno, Hroznová 1, příspěvková 

organizace, případně jiná jím  pověřená osoba. 

   

XIV.  Povinnosti smluvních stran 

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

- sociální zařízení  

- přívod vody a elektrické energie 

 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 
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- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 

- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 

- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 

- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a 

stavebně technickým dozorem objednatele 

 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 

XVI. Pojištění díla 

16.1. Pojištění zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XX. této smlouvy) je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 

 

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních 

této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na 

straně zhotovitele, 

- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 

- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost základní školy. 

 

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

XVIII. Bankovní záruka 

18.1.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE 

TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

18.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 20 dnů od doručení výzvy 

k podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností, po dobu 

realizace díla, bankovní záruku ve výši 200.000,- Kč.  

Platnost bankovní záruky bude do dne převzetí díla objednatelem, resp. jeho 

poslední části. Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově 

po odstranění všech vad a nedodělků. 
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18.1.2. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem 

na  období 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla do dne skončení záruční 

doby, jako jistotu bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.  

Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí 24 

měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. 

18.2.  Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na 

území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších 

předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. 

Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele 

ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci objednatele 

uvedenému tamtéž a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá 

práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho 

či více závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě 

písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích 

závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 

pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 

oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností 

vyplývajících z této bankovní záruky. 

18.3.  Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány 

též nepeněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, jsou v souladu s ustanovením 

§ 314 obchodního zákoníku v platném znění zajištěny peněžité nároky objednatele 

vůči zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků. 

 

 

XIX. Doložka schválení 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 

……………… na jejím ……. zasedání, konaném dne …………..2017.  

 

XX.  Čestné prohlášení 

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 

statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 

kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

 

 

XXI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, 

platnými na území ČR. 

 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 

dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 

zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této 

smlouvě. 

 

4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

 

6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

XXII. Doložka uveřejnění  

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 

smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 

údaje a obchodní tajemství. 

 

 

 

V Brně dne…………………                                                 V Brně dne……………….. 

 

 

 

 

 

…………………….                                                               ………………………. 

objednatel                                                                                zhotovitel 
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