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Dodatek ¢. 1
ke Smlouvé o dilo &. j. 130094289/JACE/SBD/011

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob&anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutirni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : starostou Mgr. Liborem Stéstkou

IC: 44992785 01

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: ~ Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investi&ni
spravy bytovych domd, Dominikdnskd 2,
Brno, tel. 542 526 264

Zhotovitel : Martin Hauser

Habrovany 178

683 01 Habrovany

Zivnostensky list vydal Méstsky tad Vyskov
ICO : 69691436
DIC : CZ7210285764

2. Piredmét dodatku
Strany méni a doplituji smlouvu o dilo &. j. 130094289/JACE/SBD/011 ze dne 10.3.2014,
jejimz ptedmétem je zhotoveni stavby ,.Starobrnénské 7 — vyklizeni sklept“ takto:

v ¢ldnku ,,3. Terminy a misto plnéni“ se rudi znéni odstavce 3.2.1. (,,Zhotovitel je
povinen dokongit price nadile v terminu nejpozdéji do 1 mésic ode dne predani

w

stavenisté.”) a nahrazuje se timto znénim:

3.2.1. ,.Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu nejpozdéji do 20.5.2014.
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3. Zavéretna ujednani

3.1. Ostatni ujednani smlouvy, nedotéena timto dodatkem, zistavaji i nadéle platna a
uéinna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v peti stejnopisech, z nichZ &ty¥i vyhotoveni obdr¥i
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3.4. Smluvni strany po pieéteni tohoto dodatku &. 1 prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem,
Ze dodatek byl sepsan uréité a srozumitelng na zakladé pravdivych tdaji a jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni a za jednostranng nevyhodnych podminek. Na diikaz toho
pripojujf své vlastnoruéni podpisy.

DoloZka schvileni
dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb. o obcich

Uzavieni tohoto dodatku bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne 16.4.2014, usnesenim
225.17.

V Bmé dne: 14 -05- 2014 V Bmé dne:
Za Objednatele Za Zhotovitele
...................... h‘“' S
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