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Číslo jednací: MCBS/2018/0162592/NEMI
Vyřizuje:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2018/0100336/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Br r inv ch domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. e-mail: (dále jen „TDI“)

Zhotovitel: Qtherm, spol s r.o.,
Brněnská 346, 664 42 Modřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 1510
Zastoupený: Bohumír Konečný, jednatel
IČO : 188 27 489
DIČ : CZ 188 27 489
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2018/0100336/NEMI ze dne 29.06.2018,
jejímž předmětem je zhotovení stavby „Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny“
takto:

Ruší se článek:
„4.Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1.Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Celková cena díla 1.850.871,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla 2.128.502,00 Kč vč. DPH“

a nahrazuje se tímto zněním:
„4.Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Výše sjednané ceny
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4.1.1.Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

     
Celková cena díla   1.923.685,66 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
Celková cena díla                        2.212.238,40 Kč vč. DPH“ 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty, které vymezují rozsah 
dodatečných víceprací, o které se cena díla navýšila.  
 
3. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.  
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně jeho 
případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
3.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 uveřejní 
Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv a to v den podpisu tohoto Dodatku č. 1. V případě, že tento Dodatek č. 1 
nebude uveřejněn v den podpisu tohoto Dodatku č. 1, bude Objednatel Zhotovitele písemně 
informovat o datu uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento 
Dodatek č. 1 účinný). 
3.8.  Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 
 
Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 01.10.2018, usnesením 
RMČ/2018/208/27. 
 
V Brně dne: 24.10.2018                                                     V Brně dne:09.10.2018 
 
Za Objednatele                                                                    Za Zhotovitele 
 
............................................         ................................................ 
 


