
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – podlimitní režim, otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce   

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) 
a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen 

„Zákon“) s názvem: 

„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ 
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 

PODLIMITNÍ REŽIM 
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY – jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text OBCHODNÍCH PODMÍNEK ve 
svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu OBCHODNÍCH PODMÍNEK proti 
opravám a přepisům je text OBCHODNÍCH PODMÍNEK dodavatelům poskytován ve formátu .pdf. Obsah 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do účastníkem 
zadávacího řízení (dále jen zkráceně „účastník“) vytištěného textu a takto doplněný text účastník vrací jako součást své 
nabídky. 

V Brně dne 27. července 2021 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval 
Ing. Jiří Kudělka 

jednatel společnosti 
ikis, s.r.o. 
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……………………………..       ………………………….. 
evidenční číslo Objednatele                  evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 
1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
 Sídlo:   Dominikánská 2, 601 69   Brno  
 Zastoupená:  Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské části   
 IČO:   44992785  
 DIČ:   CZ44992785  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   
stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor životního prostředí, 
Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDI“)  

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“) 

a 

2. ............................................................................................................... 
Sídlo: ............................................................................................................... 
Zastoupený:  ................................................................... (jméno, příjmení a funkce)
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
IČO: ................................................................... 
DIČ: ................................................................... 
Bankovní spojení:  ................................................................... 
číslo účtu: ................................................................... 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
Adresa datové schránky:  ............................................................ 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v ................................, oddíl ...., vložka ............. 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 
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V případě, že je předmět této Smlouvy (veřejné zakázky) plněn několika dodavateli společně, 
uvede účastník v předchozím odstavci Název, adresu, zastoupený, kontaktní osoby ve věcech 
technických a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím 
odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti uvede 
účastník do následující části: 

Vedoucí společnosti: ............................................................................................................... 
Sídlo: ............................................................................................................... 
Zastoupený:  ................................................................... (jméno, příjmení a funkce)
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
IČO: ................................................................... 
DIČ: ................................................................... 
Bankovní spojení:  ................................................................... 
číslo účtu: ................................................................... 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
Adresa datové schránky:  ............................................................ 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v ................................, oddíl ...., vložka ............. 

Člen společnosti: ............................................................................................................... 

Sídlo: ............................................................................................................... 
Zastoupený:  ................................................................... (jméno, příjmení a funkce)
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
IČO: ................................................................... 
DIČ: ................................................................... 
Adresa datové schránky:  ............................................................ 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v ................................, oddíl ...., vložka ............. 

Člen společnosti: ............................................................................................................... 
Sídlo: ............................................................................................................... 
Zastoupený:  ................................................................... (jméno, příjmení a funkce)
 ................................................................... (jméno, příjmení a funkce) 
IČO: ................................................................... 
DIČ: ................................................................... 
Adresa datové schránky:  ............................................................ 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v ................................, oddíl ...., vložka ............. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu tohoto znění: 
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Preambule 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 
písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění  platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení s názvem 
„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“. 

1. Účel smlouvy, úvodní prohlášení 
1.1. Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné zhotovení stavby s názvem 

„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ a poskytnutí výkonů 
souvisejících, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“. Pro účely této smlouvy je 
kromě této smlouvy závazná též nabídka Zhotovitele, kterou předložil v rámci 
zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování 
nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací 
dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že se 
s ní před popisem této smlouvy důkladně seznámil. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že: 
1.2.1. Má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní 

vyplývající; 
1.2.2. uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani 

jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo 
smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu; 

1.2.3. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy a 
disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech 
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy; 

1.2.4. se detailně seznámil s místem plnění a s Objednatelem požadovaným rozsahem 
prací, resp. služeb a na základě tohoto seznámení stanovil na základě své 
odbornosti rozsah stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou pro realizaci 
požadovaného plnění zapotřebí; 

1.2.5. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou pro tuto realizaci nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu.  

1.3. Ukáže-li se toto prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá Zhotovitel nárok na 
cenu za část díla provedenou Zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. Obě 
smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném 
projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní 
strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu 
prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými 
mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

1.4. Pro účely této smlouvy se rozumí: 
1.4.1. Objednatelem – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
1.4.2. Zhotovitelem – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
1.4.3. Podzhotovitelem – je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění 

veřejné zakázky. 
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1.4.4. Příslušnou dokumentací – projektová dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně“, zpracovaná v souladu s §§ 
89–92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. projektantem consequence 
forma s.r.o., IČO 04849582, č.p. 760, 756 04 Nový Hrozenkov, se soupisem 
prací, dodávek a služeb a s podrobným položkovým výkazem výměr (dále 
rovněž jen „PROJEKT“). 

1.4.5. Položkovým rozpočtem – Zhotovitelem oceněný podrobný položkový výkaz 
výměr z PROJEKTU, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem jako Objednatelem vymezená množství (dále pro účely této 
smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“). 

2. Předmět smlouvy (dílo) 
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést 

pro Objednatele dílo dále specifikované v této Smlouvě dále specifikované a 
Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu 
za provedení díla. 

2.2. Dílem podle této Smlouvy je komplexní, úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby 
s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ v rozsahu a podle: 
2.2.1. PROJEKTU; 
2.2.2. ROZPOČTU; 
2.2.3. nabídky Zhotovitele ze dne ………………………. 2021, předložené 

Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím 
řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále pro účely 
této smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 

2.2.4. zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

2.2.5. Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy 
rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje 
PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato 
smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení 
díla. 

2.3. Součásti předmětu smlouvy (díla) dále tvoří: 
2.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

a dokončení díla. 
2.3.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla.  
2.3.3. Ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních inženýrských 

sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření včetně 
provedení dopravního značení. 

2.3.4. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je 
podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle čl. 8.2. této 
smlouvy. 

2.3.5. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
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vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů). 
2.3.6. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 

včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po 
úplném dokončení díla předány Objednateli). 

2.3.7. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

2.3.8. Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 
do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.3.9. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

2.3.10. Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a 
její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na 
DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat 
zakreslení skutečného stavu. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu 
stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 
oprav. 

2.3.11. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání 
Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení předávání díla ve 3 
tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., 
pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči. 

2.3.12. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště 
a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) 
nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny). 

2.3.13. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,  
eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu 
díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém 
jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  
formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a 
převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude 
zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 
jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.3.14. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 
pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 2.1 až 2.3. 
tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy 
takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

2.5. PROJEKT je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo I. 
2.6. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo II. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 
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2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla k dodržování všech podmínek uvedených v: 
2.8.1. Územním rozhodnutí č. 276 vydaném Stavebním Úřadem městské části města 

Brna, Brno-střed pod č.j. MCBS/2020/0122811/KAIA dne 11.08.2020 na 
stavbu s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“; 

2.8.2. rozhodnutí vydaném Odborem vodního a lesního hopodářství a zemědělství 
Magistrátu města Brna  pod č.j. MMB/0213852/2021 dne 10.05.2021; 

2.8.3. rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.276 a stavební povolení vydaném 
dne 15.6.2021 Stavebním úřadem Dominikánská 2, 601 92 Brno pod číslem 
jednacím MCBS/2021/0093965/KAIA. 

2.9. Zhotovitel se dále zavazuje provádění díla koordinovat  se stavbou žadatele GasNet, 
s.r.o., s názvem „REKO MS Brno – Moravské náměstí – rekonstrukce plynovodu“  na 
pozemku parc.č. 6, 802 a 804/1, vše k.ú. Město Brno, obec Brno, povolenou územním 
rozhodnutím č. 275 vydaném Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, 
Brno-střed, pod č.j. MCBS/2020/0120069/KAIA dne 10.08.2020.    

2.10. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.11. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále 
v této smlouvě uvedených. 

2.12. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které 
tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 
2.12.1. vlastní text této smlouvy o dílo; 
2.12.2. ROZPOČET; 
2.12.3. PROJEKT;  
2.12.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
2.12.5. NABÍDKA; 
2.12.6. protokol o předání a převzetí staveniště (nebo každé z jeho částí); 
2.12.7. protokol o předání a převzetí dokončeného díla (nebo každé z jeho částí). 
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, 
který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

2.13. ZMĚNY DÍLA 
2.13.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které 

nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

2.13.2. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené 
v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s 
tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
2.13.1.1. požaduje-li Objednatel práce, které nejsou v předmětu díla; 
2.13.1.2. požaduje-li Objednatel vypustit některé práce předmětu díla; 
2.13.1.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 

smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu díla; 

2.13.1.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu 
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s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek (především zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění). 
Na veškeré změny bude nahlíženo z hlediska dodržení § 100 a 222 zákona 
č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

2.13.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a 
žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, 
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

2.13.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez 
zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

3. Doba plnění a místo plnění 
3.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

3.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla 
do doby ukončení záruční doby za dílo. 

3.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout 
termín zahájení provádění díla podle odstavce 3.2.1. tohoto článku písemným 
dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané 
skutečnosti např.: 
3.1.3.1. Dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě, jehož výsledků se 

tato smlouva uzavírá; 
3.1.3.2. u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není 

schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla. 
V takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, 
v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění 
díla).  

3.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku 
smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování 
harmonogramu: 
3.2.1. Zahájení provádění díla (předání staveniště nebo jeho první části) 

Objednatel se zavazuje k zahájení protokolárního předávání staveniště 
Zhotoviteli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy (jejím zveřejněním podle odstavce 3.1.2.výše). 
Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací na díle nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne zahájení protokolárního předávání staveniště. 

3.2.2. Provedení výstupní kontroly kvality díla  
Zhotovitel se zavazuje k provedení výstupní kontroly kvality díla podle 
příslušných ustanovení normy ČSN EN ISO 9001 nejpozději do 30 
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kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci. 
3.2.3. Řádné ukončení prací a předání úplného díla  

Zhotovitel se zavazuje k předání díla Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v jeho užívání nejpozději do ......... kalendářních dnů ode dne 
zahájení provádění díla uvedeného v odstavce 3.2.1. výše. 

3.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště 
Zhotovitel se zavazuje k  Odstranění veškerých vad a nedodělků a k úplnému 
vyklizení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného 
v předchozím odstavci. 

TEXT, KTERÝ BUDE PŘED PODPISEM TÉTO SMLOUVY S VYBRANÝM 
DODAVATELEM ODSTRANĚN 

Vzhledem k tomu, že podpis této smlouvy je závislý na ukončení samotného výběrového 
řízení, zadavatel stanovuje pro zachování zásad transparentnosti a rovného zacházení všem 
soutěžitelům shodně předpokládané datum nabytí účinnosti této smlouvy dnem 1.10.2021. 

3.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
3.3.1. Podrobný věcný a finanční harmonogram plnění díla s uvedením termínů 

dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO) a inženýrských objektů (IO) 
v PROJEKTU uvedených (dále rovněž jen HARMONOGRAM PLNĚNÍ) je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo III. 

3.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že 
skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, 
vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek 
zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové 
výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není 
oprávněn měnit termín řádného ukončení a předání díla, který je pro něj 
závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.3.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné 
dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je 
Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny 
k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle předchozích 
odstavců se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele bude 
ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je Objednatel povinen 
poskytnout svou součinnost. 

3.3.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě 
smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou 
součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít 
vliv na termín provedení díla. 

3.3.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které 
Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této 
smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel 
povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
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jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram plnění. 

3.3.6. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit provádění díla z důvodu zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci 
díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani 
při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 
Zhotovitel prokázat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel 
povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Zhotovitel má po dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto 
smyslu harmonogram plnění. 

3.3.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel 
povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

3.3.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, 
předáním Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.4. MÍSTO PLNĚNÍ 
3.4.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha 

parku na Moravském náměstí v Brně – konkrétně pozemek p.č. 802 a dále části 
pozemků p.č. 803/1, 6 a 800 – vše v k. ú. Město Brno.  Předmětné pozemky 
jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, pozemek p.č. 802 k.ú. Město Brno 
má MČ Brno-střed ve správě v souladu se Statutem města Brna vydaným 
obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném 
znění. 

3.4.2. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění, jak je vymezeno PROJEKTEM, až 
do doby předání díla bezplatně.  

3.4.3. Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
místa plnění, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností 
(např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

3.4.4. Zhotovitel je povinen seznámit s riziky na místě plnění Objednatele, upozornit 
na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
takto: 
Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    
                                     .................................................. ,- Kč 

(slovy: ....................................................................................... korun českých). 
 
DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí   
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                                     .................................................. ,- Kč 

(slovy: ....................................................................................... korun českých). 
   
Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku  
                                     .................................................. ,- Kč 

(slovy: ....................................................................................... korun českých). 
     

4.1.2. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě ROZPOČTU, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo II. 

4.2. Obsah sjednané ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou 
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou 
realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. 
Cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 
zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 
se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné 
k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud 

dojde ke změnám díla uvedeným v odstavci 2.13. této smlouvy. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 
výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je 
poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý 
kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě 
(dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne 
příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 
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soupis provedených  prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) Označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  Brno 
Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 
69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 

92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 
plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel 
bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f)    číslo smlouvy a název díla, 
g)    rekapitulace Objednatelem již uhrazených dílčích faktur, 
h)  Objednatelem odsouhlasený soupis prací provedených v měsíci, ze 

který je faktura vystavena, 
i)     razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena sjednaná cena díla až do výše 90 % ze 
sjednané ceny díla uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 
rekapitulaci Objednatelem již uhrazených dílčích faktur. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

5.2.6. Objednatel uhradí konečnou fakturu až po řádném a úplném odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu bez ohledu na 
vyznačenou splatnost konečné faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na 
zvláštním termínu pro odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání díla (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné 
dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění 
takových vad či nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle odstavce 14.1. 
této smlouvy a konečnou fakturu uvolnit k proplacení. 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury.  
5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 
příslušného kalendářního měsíce. 

6. Staveniště 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
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6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště v termínu sjednaném v odstavci 3.2.1. této smlouvy. O 
předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín 
předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí 
staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele 
a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, PROJEKTEM a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dohledu 
projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, 
stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady 
měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů 
vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen v  termínu sjednaném v odstavci 3.2.4. této smlouvy staveniště 
zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí dokončeného díla odmítnout. Při 
vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny 
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení 

díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto 
smlouvou tak, aby nenarušily: 
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a 

prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 
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b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z  této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám 
odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel 
znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v 
důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které 
k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru 
tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a 
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození 
pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za 
provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v 
souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto 
úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v 
případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a 
vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou 
Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke 
staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, 
materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo 
jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

7. Stavební deník a kontrolní dny stavby 
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli 
v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti 
týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním 
pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 
prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a 
významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 
prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS 
zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 



 

                   strana číslo 14 

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, 
koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na 
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu 
vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a 
nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do 
stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní 
týden pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem kontroly provádění díla za účasti 
TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním 
dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním 
dnem stavby nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.6. Každý zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat minimálně: 
7.6.1. předmět kontrolního dne; 
7.6.2. vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
7.6.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich 

plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků 
výstavby za jejich plnění; 

7.6.4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
7.6.5. soupis změn; 
7.6.6. podpisy zúčastněných osob. 

7.7. Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.8. Výše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 
provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež 
budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují za 
změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP  
8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle 

zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP (je-li 
Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů. 

8.2. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě 
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více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich 
činnost. 

8.3. Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak 
Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a 
všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost 
a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí 
staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.  

8.4. Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na 
staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a 
všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli 
koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně 
nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, 
kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení 
s plánem BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech 
vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u 
všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich 
vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.  

8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě 
aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.  
8.6.1. Doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali;  
8.6.2. poskytovat součinnost;  
8.6.3. předávat potřebné informace a podklady; 
8.6.4. zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP. 
Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který 
je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 

8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů 
z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán 
BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na 
staveništi. 

8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci 
kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které 
zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném 
termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu 
odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření 
k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení smluvní pokuty. 

8.9. Zhotovitel je povinen: 
8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory 

staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 
staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí 
hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho 
blízkosti odstraněno.  

8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, 
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo 
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kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 
orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku. 

8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 
na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo 
ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a 
inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím 
osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

9. Provádění díla 
9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 

dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude 
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a 
třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení 
díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a 
poddodavatelem. 
9.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění 
a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné 
osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
9.2.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla 

předkládat Objednateli poddodavatelský systém. 
9.2.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od 

poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto 
předložit na vědomí Objednateli. 

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro 
výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých 
je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li 
přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i 
jinak náležité výsledky. 

9.4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či 
dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

9.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
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aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

9.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

9.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo 
výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným 
pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
9.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor 

Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této 
činnosti podle. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i 
dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být 
přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se 
tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je 
povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel 
neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru 
Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby 
dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 
pan, paní …………….............……………………………………… ve funkci 
arboristy; 
pan, paní …………….............……………………………………… ve funkci 
stavbyvedoucího; 
pan, paní …………….............……………………………………… ve funkci 
interního auditora jakosti. 

9.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude 
zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, 
budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním 
deníku. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště. 

9.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek 
je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 
případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit 
jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou 
k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

9.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
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projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale 
uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole 
TDS. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak 
vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou 
používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti 
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat 
před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii 
dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

10. Práva a povinnosti Objednatele 
10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické 

energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu 
a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, 
které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat 
cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy 
označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. 
Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a 
emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště. 

10.3. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

10.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou 
mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, 
než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

10.5. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá 
Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o 
nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele. 

10.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část 
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

10.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho 
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit 
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zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady 
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

10.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
10.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném 
PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní 
pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo 
jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

10.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení 
všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby 
podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny 
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat 
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li 
rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

10.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s 
PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, 
metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a 
nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou 
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními 
postupy. 

10.8.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k 
posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného 
prodlení. 

10.8.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení 
takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo 
zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této 
smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo 
dokončeno, či nikoliv. 

10.8.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 

smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo 
příslušných technických normách; 

b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto 
smlouvou. 

10.8.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na 
žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo 
zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, 
pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

10.8.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat 
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nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho 
poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím 
jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

10.8.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v 
souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné 
pokyny. 

10.8.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními 
této smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

10.8.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu 
a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v 
ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné 
záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k 
odsouhlasení. 

10.8.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani 
odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani 
žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za 
Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a 
rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů. 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 
11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem 

funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i 
pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím. 

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel 
povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla 
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k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 
vyhotoveních Objednateli. 

11.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto 
nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění 
dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany 
Objednatele podle této smlouvy.  

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné 
doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením 
díla. 

11.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. 
Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní 
pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností 
Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

11.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM 
11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 

Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy 
třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat 
provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

11.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat 
Objednateli před uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení 
poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna 
realizace díla podle HARMONOGRAMU PLNĚNÍ.  

11.13. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji 
oznámí Objednateli. 

12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po 
předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za 
škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem ve smyslu § 1974 
občanského zákoníku na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.  
12.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU 

TŘETÍM OSOBÁM 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou 
dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

12.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ 
Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla 
až do termínu předání a převzetí. 
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Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve 
výši 

............................................................... ,- Kč 
(doplní účastník, minimálně v ceně díla). 

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopie pojistných smluv nejpozději v den předání a 
převzetí staveniště. Dále pak vždy na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv 
v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. 

12.4. NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

13. Předání a převzetí díla 
13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o 
předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 5 
kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno 
k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 
TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
13.3.1. Bankovní záruku podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy; 
13.3.2. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 

v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy; 

13.3.3. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
13.3.4. zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
13.3.5. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
13.3.6. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 
13.3.7. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
13.3.8. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
13.3.9. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy; 
13.3.10. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho 

jedno v datové formě (na CD); 
13.3.11. doklady o individuálním vyzkoušení; 
13.3.12. doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za 

kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
13.3.13. manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci 

údržby 
pokud tyto doklady nepředal dříve (předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla). 

13.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
13.4.1. označení díla; 
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13.4.2. označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 
13.4.3. zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 
13.4.4. prohlášení Objednatele o převzetí díla; 
13.4.5. datum a místo sepsání protokolu; 
13.4.6. jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat 

a převzít; 
13.4.7. seznam předané dokumentace; 
13.4.8. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
13.4.9. termín vyklizení staveniště; 
13.4.10. datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo 

(v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 
13.4.11. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

13.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany 
sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě 
ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

14. Bankovní záruky 
14.1. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle 

této smlouvy  
14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na 

řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní 
záruku ve výši 5 % z ceny díla sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. 
této smlouvy 

tj. ………………………………………………………… , - Kč.  
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným 
oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou 
zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele 
rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele 
podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní 
záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 
Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 
uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku bude do 
30. kalendářního dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po 
uplynutí této lhůty. 

14.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami 
posunuta a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by nevyhovovala 
ujednání uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. 
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tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této 
smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za 
řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané 
14.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a 

přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností 
Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, 
touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3 % z ceny díla sjednané 
smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy 
tj. ………………………………………………………… , - Kč.  
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným 
oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou 
zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele 
rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z jeho 
odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou 
sjednané, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém 
případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke 
splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši 
své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou 
bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.2.1. tohoto článku bude do 15. 
dne po skončení záruční doby touto smlouvou. Tato bankovní záruka bude 
vždy na základě žádosti Zhotovitele Objednatelem uvolňována po částech a 
způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude 
Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude 
v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou: 
14.2.2.1. Po uplynutí 24 měsíců záruční lhůty (a po případném odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna první část bankovní 
záruky ve výši 50 % z částky, uvedené v odstavci 14.2.1. výše. 

14.2.2.2. Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty (a po případném odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna druhá část 
bankovní záruky ve výši 30 % z částky, uvedené v odstavci 14.2.1. 
výše.  

14.2.2.3. Po skončení záruční lhůty (a po případném odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků) bude uvolněna poslední část 
bankovní záruky ve výši 20 % z částky, uvedené v odstavci 14.2.1. 
výše.  

14.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a 
současně smluvní pokutou podle této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda 
uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

14.4. Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky díla 
Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši 
jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní 
sjednané výše.  
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15. Záruční doba a odpovědnost za vady 
15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části bezvýhradnou 

záruční dobu v délce trvání 60 měsíců včetně 
15.1.1. výměny těch prvků či součástí stavby, které mají kratší dobu životnosti, než je 

sjednaná záruční doba, a které bude tedy nutné v průběhu trvání této záruční 
doby vyměnit; 

15.1.2. zajištění veškerých provozních revizí a revizních zpráv, které bude nutné v 
průběhu trvání této záruční doby pořídit či obnovit k zajištění řádné a bezvadné 
funkce díla; 

15.1.3. dodávek a instalací veškerých náplní, prvků a náhradních dílů, které jsou 
určeny k pravidelné výměně a které jsou v průběhu trvání této záruční doby 
třeba k zajištění řádné a bezvadné funkce díla 

tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a 
všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu 
z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se 
záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla. 

15.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady 
v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto 
smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto 
Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle této 
smlouvy.  Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností 
Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními pokutami. 

15.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
15.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

15.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

15.6. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl 
vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při 
vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

15.7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a 
odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

15.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této 
smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

15.9. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční 
lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu 
reklamační opravy Objednateli. 

15.10. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
15.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
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zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-
mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se 
zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo 
datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční 
lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční 
telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 
vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

15.10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
e-mail:  ............................................................................ 

mobil:  ............................................................................ 
telefon:  ............................................................................ 

datová schránka: ............................................................................ 
15.10.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařízení, strojů apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, 

pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla 
k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

15.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené 
způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

15.10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými 
následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo 
dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu. 

15.10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

15.10.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se 
písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice 
Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 
dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli 
poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou 
poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání 
takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové 
schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 
Zhotovitele. 

15.11. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
15.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel 

povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce 
k odstranění reklamované vady. 
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15.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 
15.11.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 

pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li 
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda 
musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření 
písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních 
stran učiněné elektronicky. 

15.11.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 2 
pracovních dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své 
finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.11.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději 
do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním 
případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné 
elektronicky. 

15.11.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve 
sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění 
reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční 
nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.11.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím 
reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s 
odstraněním vady. 

15.11.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do 
kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady. 

15.12. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
15.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

15.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
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havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

15.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném 
termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy V případě, že Zhotovitel 
náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí 
Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

15.13. V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku. 

16. Smluvní pokuty 
16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků v termínu či lhůtě sjednané 

smluvními stranami v odstavci 3.2.3. a 3.2.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

16.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z jeho závazků v termínech pro 
dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO) a inženýrských objektů (IO) 
sjednaných smluvními stranami v HARMONOGRAMU PLNĚNÍ, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto 
případ a za každý i započatý den prodlení.  

16.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad 
v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý případ a za každý i započatý pracovní den (hodinu u havárií)  
prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době ve 
lhůtě pro odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a za každý i započatý pracovní den 
(hodinu u havárií)  prodlení.  

16.5. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku.  

16.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.  

16.7. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz. odstavec 17.1. této smlouvy) a toto 
porušení není kryto jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000.000,- Kč.  
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16.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 
Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí 
porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta 
sjednaná v tomto odstavci.  

16.9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny 
byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, 
v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. Stejnou výši smluvní 
pokuty je Zhotovitel zaplatit Objednateli za každý i započatý den prodlení, je-li 
v prodlení se splněním jeho povinnost předložit ve sjednané lhůtě doplněnou či novou 
bankovní záruku podle odstavce 14.4. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto 
pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky. 

16.10. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň 
zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností 
Zhotovitele využije. 

16.11. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 
Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované 
povinnosti. 

16.12. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

16.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li 
jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících 
mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny 
tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

16.14. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele. 

16.15. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

16.16. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, 
která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany 
Zhotovitele vynutit. 

17. Odstoupení od smlouvy 
17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením 
smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé 
strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na 
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 
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17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy 
odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a 
nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné 
jednání druhé strany. 

17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 
17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 

zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od 
smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému 
dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

17.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím 
plnění nelze pokračovat. 

17.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného 
odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť 
17.11.1. Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého 

byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
17.11.2. Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě kterého 

byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,  
nebo 

17.11.3. výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu 
ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl 
Soudní dvůr Evropské unie. 

17.12. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto 
ustanovením dotčeno. 

18. Ochrana informací 
18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Objednatel v souladu se zákonem 

číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu 
s ustanovením § 219 ZVZ má povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši 
skutečně uhrazené ceny za dílo. Smluvní strany sjednávají, že poskytnutí těchto informací se 
dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

18.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu 
této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 18.1. této smlouvy). 
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18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

19. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního 
managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu 
zdraví při práci 
19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 

ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 
9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této 
smlouvy. 

19.2. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu 
uvedeném v odstavci 3.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 
19.2.1. Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a 

provozních souborech vč. profesí. 
19.2.2. Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný 

zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM 
a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpis a souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou 
v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena 
výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

19.3. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 
14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění 
předmětu této smlouvy. 

19.4. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (SM BOZP) dle 
OHSAS 18001:2008, případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech 
fázích plnění předmětu této smlouvy. 

20. Následná nemožnost plnění 
20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká 

závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených 
podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

21. Odstoupení od smlouvy 
Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
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22. Změna smlouvy 
22.1. Forma změny smlouvy 

22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek k této smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušného dodatku k této smlouvě. 

23. Čestné prohlášení  
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

24. Závěrečná ujednání 
24.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
24.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. I. až III.   Dále součástí této smlouvy 

jako její přílohy, které se ke smlouvě fyzicky nepřikládají, jsou NABÍDKA a  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (s výjimkou PROJEKTU). 

24.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel 
a 1 Zhotovitel.           

24.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede Objednatel.  

24.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

24.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 
smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva 
je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

24.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 
společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

25. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve smyslu 
usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    
25.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány.  

25.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  
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26. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění    
Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. ……  na své .. . schůzi konané dne 
…………… 2021. 

27. Přílohy ke smlouvě 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené samostatné přílohy takto: 

27.1. příloha číslo I.  PROJEKT  
27.2. příloha číslo II. ROZPOČET  

27.3. příloha číslo III. HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

V Brně dne ……………….. 2021      V .................... dne ............. 2021 

.........................................................               .......................................................       
                za Objednatele                                                     za Zhotovitele 
        Ing. arch. Vojtěch Mencl                        ...................................................... 
                      starosta       ...................................................... 
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příloha číslo I. smlouvy o dílo evidenčního čísla .................................. 
PROJEKT 

Originál PROJEKTU je uložen v archívu Objednatele a k čistopisu této smlouvy se fyzicky 
nepřikládá. 
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příloha číslo II. smlouvy o dílo evidenčního čísla .................................. 
ROZPOČET 

V čistopisu smlouvy bude v této příloze přiložen ROZPOČET z nabídky vybraného dodavatele. 
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příloha číslo III. smlouvy o dílo evidenčního čísla .................................. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

V čistopisu smlouvy bude v této příloze přiložen HARMONOGRAM PLNĚNÍ z nabídky vybraného 
dodavatele. 
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