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Č. J.: MCBS/2024/0158265/KOPD

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: TROJAN-ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1,
635 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 72702

Zastoupený: Petrem Trojanem, jednatelem
IČO: 293 04 491
DIČ: CZ29304491
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 248894976/0300
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 30.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2024/0047835/KOPD, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů - Orlí 28, byt č. 4,
Orlí 9 a byt č. 3“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace byly provedeny změny oproti projektové
dokumentaci tak, aby mohla být oprava bytů úspěšně dokončena. Tyto změny jsou zahrnuty do odst. 4 §
222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2. a čl. 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních
stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku
Smluvní strany mění čl. 4.1.1

původní znění:
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:
Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Orlí 28, byt č. 4 673.135,35 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Orlí 9, byt č. 3 1.369.119,11 Kč bez DPH (snížená sazba)
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Celková cena díla bez DPH:   2.042.254,46 Kč  
Výše DPH (snížená sazba, 12%):  245.070,54 Kč 
Celková cena díla:     2.287.325,00 Kč 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
 „4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
  Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 

a) Orlí 28, byt č. 4  673.135,35 Kč bez DPH (snížená sazba) 
b) Orlí 9, byt č. 3  1.518.153,29 Kč bez DPH (snížená sazba) 

 
  Celková cena díla bez DPH:    2.191.288,64 Kč 
   DPH (12%, snížená sazba)            262.954,64 Kč 
  Celková cena díla Kč vč. DPH   2.454.243,28 Kč 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 

 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 
uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

 
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
 
4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
4.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již ode 

dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku. 

 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.10.2024 usnesením RMČ/2024/84/28, 
kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů 
ÚMČ BS.  
  
 
 

V Brně dne 18.11.2024      V Brně dne 11.11.2024 
 
 
 

Za objednatele       Za zhotovitele 

 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

2 454 243,28 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 149 034,18 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 149 034,18 Kč
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Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 149 034,18 Kč

Výše DPH 17 884,10 Kč

náklady na změnu vč. DPH 166 918,28 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 042 254,46 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 2 191 288,64 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Během revize topného systému bylo zjištěno, že stávající rozvody topení vedené po zdi a otopná tělesa jsou silně zanešeny, což do
budoucna ohrožuje životnost otopného systému a životnost nového plynového kondenzačního kotle. Z tohoto důvodu byl navržen a
vybudován kompletně nový otopný systém s rozvody topení vedenými ve zdi.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: TROJAN - ZTI, s.r.o., Foltýnova 998/1, 635 00 Brno

TDI:

Projektant:

Externí TDI:

Předmět díla: Oprava bytů - Orlí 28 byt č. 4 a Orlí 9 byt č. 3

Objekt: Orlí 479/9 - byt č.3

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno



Stavba: 0057-6

Objekt: 02

Rozpočet: 0057-60202

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 29304491

DIČ: CZ29304491

63500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

120 613,48

0,00

Stavební úpravy bytu Orlí 479/9 - byt č.3

VCP

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Celkem

28 420,70

Foltýnova 998/1

VCP - Orlí 479/9 - byt č.3, Topení

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

149 034,18

0,00

149 034,18

0,00

0,00

149 034,18
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Popis stavby: 0057-6 - Stavební úpravy bytu Orlí 479/9 - byt č.3

Popis objektu: 02 - VCP
Popis rozpočtu: 0057-60202 - VCP - Orlí 479/9 - byt č.3, Topení

Popis stavby: 0057-6 - Stavební úpravy bytu Orlí 479/9 - byt č.3
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 16 374,96 11,0

96 HSV 7 055,10 4,7

733 PSV 45 523,06 30,5

734 PSV 14 217,48 9,5

735 PSV 57 470,94 38,6

767 PSV 3 402,00 2,3

D96 PSU 4 990,64 3,3

Cena celkem 149 034,18 100,0

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 0057-6

O: 02

R: 0057-60202

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 374,96
1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 100 mm m 36,00000 255,60 9 201,60 801-4 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%

2 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 5,40000 1 328,40 7 173,36 801-4 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%

36*0,15 5,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 055,10
3 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 5,00000 153,90 769,50 801-3 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%

4 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 36,00000 174,60 6 285,60 801-3 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%

Díl: 733 Rozvod potrubí 45 523,06
5 733160801R00 Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm m 72,00000 45,72 3 291,84 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%
6 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 72,00000 496,92 35 778,24 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

7 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 
mm

m 72,00000 81,54 5 870,88 800-721 RTS 24/ I Indiv
o.k RTS 2024/I  -10%

8 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 72,00000 6,30 453,60 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

9 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,07704 1 668,00 128,50 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

Díl: 734 Armatury 14 217,48
10 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 9,00000 430,20 3 871,80 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%
11 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 

20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu
kus 9,00000 864,00 7 776,00 800-731 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%
12 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 142,20 2 559,60 800-731 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%
13 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00801 1 259,00 10,08 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

Díl: 735 Otopná tělesa 57 470,94
14 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 9,00000 153,45 1 381,05 800-731 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%
15 735157646R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 6 039,00 36 234,00 800-731 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%
16 735157746R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, 

délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 8 055,00 16 110,00 800-731 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%
17 735157241R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 343,50 3 343,50 800-731 RTS 24/ I Indiv

o.k RTS 2024/I  -10%
18 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,28357 1 419,00 402,39 800-731 RTS 24/ I RTS 24/ I o.k.dle SoD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 402,00
19 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 15,00000 226,80 3 402,00 800-767 RTS 24/ I Indiv o.k RTS 2024/I  -10%

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 990,64
20 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 1,54557 835,00 1 290,55 801-3 RTS 24/ I Indiv

o.k.dle SoD
21 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím
t 1,54557 398,50 615,91 801-3 RTS 24/ I Indiv

o.k.dle SoD
22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,54557 275,50 425,80 801-3 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

23 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 29,36583 25,00 734,15 801-3 RTS 24/ I RTS 24/ I o.k.dle SoD
24 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m
t 1,54557 341,00 527,04 Vlastní Indiv

o.k.dle SoD

25 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m, vzdálenosti suti,

t 6,18228 163,50 1 010,80 Vlastní Indiv o.k.dle SoD

26 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 1,54557 250,00 386,39 801-3 RTS 24/ I Indiv o.k.dle SoD

Celkem 149 034,18 149 034,18

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Orlí 479/9 - byt č.3

VCP

VCP - Orlí 479/9 - byt č.3, Topení

jakékoliv šířky rýhy,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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