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Stanovisko k územnímu řízení pro stavbu 
POHODA V BRNĚ – revitalizace veřejného prostoru, ul. Vlhká, p. č. 839/1 k. ú. Zábrdovice 

 
 

Vážený pane,  
 

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) nemá námitek k vydání územního rozhodnutí 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro stavbu: POHODA V BRNĚ – revitalizace veřejného prostoru, ul. Vlhká, 
p. č. 839/1 k. ú. Zábrdovice, dle předložené dokumentace zpracované v srpnu 2020, při splnění níže 
uvedených podmínek. 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci 
výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky 
SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB zařadí stavbu do koordinačního harmonogramu 
výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem 39450 v termínu od 1.3.2021 
do 30.11.2021. OI MMB požaduje splnění těchto podmínek: 

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 

2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. 
kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 

3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu: 

 Polyfunkční dům (Koliště – Cejl – Vlhká), investor K + Vlhká s.r.o., v realizaci 

 Souvislá údržba komunikace ul. Vlhká, investor Brněnské komunikace a.s., realizace 2021; 

 0608/19 FTTx Brno, BC Edison, OK, investor CETIN a.s., realizace 2021; 

4. Po dokončení akce: Souvislá údržba komunikace ul. Vlhká, nebude možno zasahovat výkopovými 
pracemi do komunikačních ploch, které budou po dobu 4 let v ochranné lhůtě. 

5. Bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

6. Dokumentace pro povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
bude předložena OI MMB k vydání stanoviska před zahájením řízení. 

7. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 
dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 

8. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného 
provedení stavby. 



Čj.: MMB/0523798/2020 
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Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese: 
http://edeska.brno.cz/eDeska/ - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací 

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové 
práce. 

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka liniových staveb (vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě) a podzemních objektů 
ve vlastnictví statutárního města Brna. 

 

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.  

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým ji OI MMB eviduje, tj. 39450. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 
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