PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona €islo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNi STRANY

Prikazce:

Sidlo:

Dorucovaci adresa:

zastoupeny
k podpisu smlouvy

povéfen:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské ¢asti

Petr Pacal, vedouci Odboru investi¢niho a spravy bytovych doma

ICO 44992785
DIC CZ44992785

(dale jen prikazce)

Prikaznik

SIAIO: s

Zastoupeny:
ICO:
DI e

Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v ..... oddil ...., vloZka ..........

Bankovni spojeni
Cislo uctu
telefon:

e-mail:

ID datové schranky:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce a je objednatelem stavby,
ktera je pfedmétem vykonu ¢innosti vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat dilo
(stavbu).

Stavba popf. oznacend jako ,dilo* se rozumi stavba, kterd bude pfedmétem vykonu &innosti vykonavanych na
z4kladé této pfikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.
TDS je technicky dozor stavebnika.
PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz pfedmétem je
zhotoveni dila (stavby).



Il. PREDMET SMLOUVY

1.1, Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inZenyrskych &innosti
pfi realizaci stavby:

,Oprava byti — Veveri 71 byt ¢. 3 a 5,
Jiraskova 59 byt €. 5 a 9“

(dale jen ,dilo” nebo ,stavba®)

1.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

pfikaznik (dale téz ,TDS") je povinen se podrobné seznamit s projektovou
dokumentaci a pfikazce bezodkladné informovat v pfipadé, Ze zjisti vady nebo jeji
nesoulad se soupisem praci, sluzeb a dodavek, které by mohli mit vliv na bezvadné
provedeni dila Ci jeho cenu;

seznameni se s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se Zhotovitelem
stavby;

zajisténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€éetné vypracovani
predavaciho protokoluy;

bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby a vyzadani si pfedem rozhodnuti pfikazce o dalSim postupu;

ucinna spoluprace s pfikazcem vedouci k fadnému dokonéeni dila;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapisu, vzdy
stvrzovanych podpisem;

kontrola pInéni podminek obsazenych ve smlouvé o dilo a bezodkladné informovani
Pfikaznika o poruseni podminek smlouvy;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci, technickymi
normami, pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dotéenych organa statni spravy;

pfikaznik navrhuje a zapisuje do stavebniho deniku navrhy na opatfeni vedouci ke
kvalitnimu provedeni praci i k napravé vadného pinéni;

kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

ke kazdému odsouhlasenému soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury
ze strany zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle vzoru pfikazce — pfiloha €.
1 této smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vySi sankci, pozastavku, dodatky aj.,
vystavuje ke kazdé faktufe a je podkladem pro jeji uhrazeni ze strany pfikazce);
obvykle 1x mésiéné;

kontrola zmén projektu a zpracovani odbornych stanovisek pfi schvalovani téchto
zmeén; zplsob schvalovani a provadéni zmeén projektu je specifikovan ve smlouvé o
dilo se Zhotovitelem stavby; soucasti ¢innosti pfikaznika je i kontrola zménovych listd,
jejichZ soucasti jsou soupisy praci a vykaz vymér, jejich odsouhlaseni a podpis pfed
predanim Objednateli ke schvéleni;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty anebo se stanou
nepfistupnymi a pofizovani s tim souvisejici fotodokumentace; provedeni zapisu o
této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstrafnovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni pfedepsanych a smluvenych zkou$ek, materiali, konstrukci a
praci;

kontrola postupu praci dle ¢asového harmonogramu stavby, uplatfiovani namitek,
zpracovani a prezentace navrhl na efektivnéjsi a hospodarnéjsi priibéh realizace
vystavby;

kontrola fadného uskladnéni materiald, strojd, a konstrukci na stavenisti;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvéach a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci
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Dale pak téz:
[ ]

kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené c&asti
stavby

Ucast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila
kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby, protokold a dokladl o
provedenych zkouskach a jejich prevzeti;

ucast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,,KD“);

provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

provadéni zapisu do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé;

veskeré podstatné zalezitosti dohodnuté na stavbé zapisovat do stavebniho deniku;

uplatiuje na misté stavby zapisem do stavebniho deniku sankce za nepinéni
smluvnich povinnosti a pisemné o tom neprodlené informuje pfikazce za Ucelem
vystaveni pfedpisu pohledavky;

provadi zapisy do stavebniho denikll o v§ech udélenych sankcich, informuje o tom
zastupce pfikazce, zajiStuje jejich evidenci v€etné skuteénosti, zda byly uhrazeny &i
zapocteny oproti fakturaci v souladu s SOD;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila dle smlouvy od dilo;
kontrola dila pfed pfedanim a prevzetim stavby; soucasti kontroly bude i vyplnéni
kontrolniho listu stavby dle pfilohy €. 2 této smlouvy a jeho pfedani pfikazci;

zajisténi a organizace predani a prevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni protokolu
véetné zapisu seznamu pfipadnych vad a nedodélkd, véetné navrhu na zplsob jejich
odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélkl v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélki zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrariovanim vad a nedodélku;

spoluprace s autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé v&. kontroly
pouzitych materialt (o kazdé kontrole pouzitého materidlu je proveden zapis, jehoz
soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery doda zhotovitel); zejména se to
tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek, sanacnich praci (injektaze) atd.;
kontrola, zda je vefejna zakazka realizovana v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ZZVZ*) a
v souladu se zadavaci dokumentaci, ktera byla soucasti vybéru zhotovitele stavby;
zatfidéni zmén uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona o zadavani
vefejnych zakazek;

zajisténi projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v&. komunikace
s dot€enymi subjekty;

zajisténi komunikace s najemniky a vlastniky sousednich nemovitosti v zastupu za
pfikazce a feSeni vSech sporl souvisejicich se stavbou;

TDS bude bezodkladné pisemné informovat pfikazce o udélenych smluvnich
pokutach a sankcich vici zhotoviteli v pribéhu stavby. Informovat bude na e-mail:
podatelna.stred@brno.cz;

pfi realizaci stavby hajit zajmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli

provadéni veskerych administrativnich ukonl spojenych s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dilo,
za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo pisemné,
vyjimec¢né Ustni pokyny a pfikazy,

TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dilo,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na feSeni detailt s autorskym dozorem
projektanta,

TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykonim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS
musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu projektu a
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VL.

11.3.

smlouvy o dilo Zhotovitelem, budou nejprve pisemné pfedkladany TDS k posouzeni
a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyte¢ného prodleni,

o TDS je opravnén provéfit se Zhotovitelem predloZzena data vyrobkud, materiald a
vzorkl v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho patfi€né pokyny,

° TDS bude ukladat fotodokumentaci a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudové Uulozi§té uréené prikazcem; TDS uklada dokumenty a
fotodokumentaci pribézné (denné ¢i tydné podle Cetnosti kontrolnich dnd na stavbé),
tak aby mél pfikazce tyto data dostupna co nejdfive po jejich ziskani na stavbé;

° TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, sou€asné zajisti i konverzi autorizaCniho razitka,
které je nutné doloZit k elektronickému stavebnimu deniku.

Cinnost podle této smlouvy bude ukon&ena ,Protokolem o ukon&eni &nnosti‘ (dale jen
.Protokol“). Protokol bude vyjadfovat prohlaSeni pfikaznika, Ze pfikaznik splnil pfedmét
smlouvy, €innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu podpisu
protokolu byla ukon&ena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude pfilohou ke konecné
fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

I.L1. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako zadavateli
vefejné zakazky malého rozsahu podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.
III.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaji:
IV.2.1. Charakter stavby — oprava tfi bytu v Brné - Veveri 71 byt é. 3 a 5, Jiraskova 59 byt¢. 5 a
9.
I11.3.  Podkladem pro pInéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:
«  projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
. smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.
DOBA PLNENI
IV.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby - pfedani
stavenisté stavby - po dokonéeni stavby bez vad a nedodélku.
IV.2.  Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
- Zahdjeni stavby — predpoklada se v lednu 2023
- Ukonceni stavby, stavba je ukonéena predanim dila, odstranénim vSech vad
a nedodélkl — predpoklada se v éervnu 2023
Predpokladana délka realizace stavby je 5 mésicu.
V pripadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonceni stavby v disledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem, bude se
tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a nedodélka.
IV.3. V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delsi jak 3 tydny,

bude po tuto dobu pferuSena innost TDS. O dobu pferuseni Cinnosti dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o ¢as odpovidajici
Casu prerusSeni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych Ihiit a termint se zapocitava i den, ve
kterém doslo k pferuseni ¢innosti, i den, kdy byly Cinnosti opét povoleny. Po dobu pferuseni
stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem pInéni jsou plochy a prostory vymezené projektem:
- Brno, bytovy dim Vevefi 254/71, parc.€. 975 k.u. Vevefi
- Brno, bytovy diim Jiraskova 544/59, parc.¢. 975 k.u. Vevefi
nebo plochy a prostory vymezené smlouvou o dilo a sidlo pfikazce.

ODMENA PRIKAZNiKA A PLATEBNi PODMINKY
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VII.

VI.1.

VI.2.

VI.3.

V1.4

VI.5.

VI.6.

VI.7.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna pro pfedmét pinéni podle ¢l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedeny v odst. IIl.
2. této smlouvy a pro dobu pInéni podle odst. IV.1 a IV.2. této smlouvy a €ini:

Pro vykon €innosti TDS:
............... K¢ bez DPH
................ Ké DPH zakladni sazba
................. K¢ vé. DHP

Sazba DPH se m(ze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude Uétovana vzdy v zakonné
vySi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Pfikazni Cinnost bude placena zpétné za kazdy mésic, vzdy na zakladé faktur - danovych
dokladu pfikaznika, a to do doby protokolarniho pfedani dila. VySe mési¢ni odmény bude
vypoctena jako pomér ceny dle VI.1. a délky realizace stavby — 4 mésici.

Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy nepfedvidatelné skute¢nosti, které
budou mit za nasledek podstatné rozsireni nebo zuzeni rozsahu stavby, a tyto budou mit
nasledné vliv na rozsah sjednany v ¢l. I, lll. a IV. této smlouvy, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skutecnosti zohlednény.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z divodu prodlouzeni délky realizace stavby
dle €l. V.2, této smlouvy o vice nez 30 dn(, nikoli vSak na zakladé preruseni praci dle ¢l. IV.3.
této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena ¢innost ve vysi dle ¢l. VI.3.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28 zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména o tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

Pfijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601 69 Brno

C) datum vystaveni a Ihitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni ¢astku (vypocet dle ¢l.
VI.3.) a zpUsob platby,

e) udaje pro dafiové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno — v pfipadé&, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danove povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.
V pfipadé, Ze faktura — darfiovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
pfikazce opravnén vratit jej zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti k doplnéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru nedostatk fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Po doru€eni bezchybné faktury pfikazce po&ina béZet doba

splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doruéena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Lhata splatnosti faktur - danovych dokladd - se sjednava na 20 kalendarnich dnli ode dne
prijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VII.1.

VII.2.

Pfikazce zmochuje pfikaznika, aby vykonaval €innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho ucet. Pfikazce
udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢&l. 1l této
smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a v jednénich se
zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo v

5



VIIL.

VIIL.3.

VIl.4.

pfipadé, Ze hrozi nebezpedi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpecnost a zdravi
pracovnik.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a kon€i spinénim pfedmétu smlouvy
podle €l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument v potfebném
poctu vyhotoveni.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIII.1.
VIIN.2.
VIIIL3.
VIII.A4.
VIILS.
VIII.6.
VIIIL7.
VIII.8.

Pfikaznik bude pfi zabezpecovani pfedmétu smlouvy podle &l. Il. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrzovani pfisluSnych technickych norem,
rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrzovani obecné platnych pravnich
predpis(. Svoji ¢innost bude pfikaznik uskute¢fiovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho
pokynu, zapist a dohod opravnénych pracovnik(l smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organ( statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajistovani predmétu smlouvy
postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své c¢innosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. V pfipadé, Ze pfikazce
i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik za pfipadnou
Skodu takto vzniklou.

Pfikaznik prohladuje, ze méa opravnéni vykonavat €innost v rozsahu této smlouvy, coz dolozil
v ramci zadavaciho Fizeni. Jedna se o vypis z zivnostenského rejstfiku, vypis z obchodniho
rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi (osvéd¢eni o autorizaci,
technik nebo inzenyr v oboru pozemni stavby, popf. architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit
provedenim inzenyrskych €innosti dle této smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potfebnym
opravnénim, odpovida vSak za tuto osobu tak, jako by provadél €innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi&enlivost o v3ech skuteCnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

PFikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své ¢innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradach nebo jinych schiizkach podle pozadavku pfikazce a odesilanim
kopii dulezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
pribéhu realizace stavby, a pfedat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni ¢innosti dle této
smlouvy.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od prikazce k vyfizovani zalezitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezitosti.

Pfikaznik odpovida za 8kody vzniklé v souvislosti s plnénim zaleZitosti podle této smlouvy
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

Pfikazce je povinen neprodlené a vCas prfedat pfikaznikovi veSkeré podkladové materialy,
projekty, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jez jsou nutné k zafizeni zalezitosti, a
to jak pfi zahajeni Cinnosti, tak v jejim prabéhu. V pfipadé nezbytnosti poskytne dalsi materialy
na zakladé pisemného vyZzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. Soulasné se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu pfikazni smlouvy.

Pfikazce se zavazuje uc€inné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji
spoluuast pfikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivanim a
provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spolupusobeni se pfikazce zavazuje, ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladud, doplfujicich
udajli, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v prubéhu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto
spolupusobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendarnich dnd od jeho vyzadani.
Jmenovitou Ih{itu sjednaji strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spolupUsobeni, které nem(ize
pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluptsobeni, které nesnese odkladu.
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XI.

IX.5.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem pfi zasSkolovani obsluh uzZivatele a
pfi pfedavani dokonCeného dila nebo jeho C¢asti do uzivani. K zaskoleni osob a
k odsouhlaseni technického feSeni (dokumentace) uréi pfikazce pisemné jmenovité
odpovédné pracovniky.

POVERENiI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

X.1.

X.2.

X.3.

X.4

Povéreni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych dom@ MC Brno-stied, povéfen jednanim ve vécech
technickych

Povéreny pracovnik pfikaznika:

Vykon &innosti TDS (autorizovana 0soba): .o

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikl mohou obé strany této smlouvy cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéiené inZzenyrskou c&innosti dle této smlouvy mély ke dni
zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu &innosti dle této smlouvy
platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XI.1.
XI.2.

XI.3.

Xl.4.
XI.5.

XI.6.

XI.7.

XI.8.

Zaruéni doba na ¢innosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
Pfikaznik ruci za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v prlibéhu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé Skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zplsobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou pfedejit. Znalecky
posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, ze jeho zavinéni bude prokazano. V pfipadé, ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady material( pouzité zhotovitelem dila.
Pfikaznik ruci svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany zhotovitele
dila, Zze pfedlozeny podklad:

« odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo

o odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé

e je pocetné spravné v¢. vycislené DPH
Pfikaznik ru¢i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, ze neprodlené
pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

PFikaznik je odpovédny pfikazci za pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé
vzniku Skody pfikazci z ddvodd neplnéni nebo poruSeni povinnosti pfikaznika, uhradi
pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu ucelu ma pfikaznik uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou pfi vykonu €innosti pfikaznika a dale pojistnou
smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu autorizovanych architektd, autorizovanych
inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé. Kopie pojistného certifikatu predlozi pfikaznik na
vyzadani. Pfikaznik prohlaSuje, Ze bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou pfikazci po celou dobu uginnosti této smlouvy nejméné v rozsahu své mozné
odpovédnosti vzhledem k rozsahu dila.

Pfikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 KE za kazdy pfipad
poruseni nize uvedenych povinnosti uvedenych v ¢l. Il této smlouvy:

®  zajiSténi pfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, v€etné vypracovani
prfedavaciho protokolu;

= kontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

®  (cast pfi diléim i komplexnim odzkouseni ¢asti dila;
= (cast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD*);

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;
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XIl.

XIlL.

XIV.

X1.9.

XI.10.

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

=  kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o predani a prevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);

= prabézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v elektronické
podobé na cloudové ulozisté uréené pfikazcem (denné ¢&i tydné podle Eetnosti kontrolnich
dnu na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle €l. XI.8. jsou splatné do 15 dnu ode dne zaslani pisemné vyzvy k jejich
uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do datové schranky
pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti osobni pisemné vyzvy
bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznikem je Pfikazce opravnén zapodist vysi smluvni
pokuty oproti pravidelné mésiéni fakturaci.

UKONCENIi SMLOUVY

XI11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle ¢&l. IV.2. do 6 mésicu

XIl.2.

XII.3.

XIl.4.

od dne uzavfeni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalSi pisemné dohody.

V pfipadé, ze dojde z dlvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby del§im nez
30 dn, ukonéeni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné
zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skuteCnostem, které
podstatnym zpudsobem ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika dle této smlouvy, zavazuji se smluvni
strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven
rozsah pfedmétu smlouvy, cena a terminy plnéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢anského zakoniku, je pfikazce opravnén
pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani divodu, nahradi vS§ak pfikaznikovi
skute€né vynalozené naklady, které do té doby mél, jakoz i Cast odmény pfiméFenou
vynalozené namaze pfikaznika. To neplati v pfipadé, Ze pfikaznik neplnil své povinnosti dle
této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany pfikazce) €i se ukaze, zZe nedisponoval (Ci
jim povéfena osoba) pfislusnymi opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Zze dojde k ukoneni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu po jejim ukoncéeni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpecéeni pfedmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

XII.1.

XI.2

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, ze smluvni, obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pFedchoziho
pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely
nez pro plnéni podminek této smlouvy.

Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby pouta¢ s udaji
o spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., jako organizace provadéjici na stavbé inZenyrskou
¢innost.

XII.3. Pfikaznik je povinen pfi plnéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a

duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti stim dotéena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny.

ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU

XIV.1.

XIV.2.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udajd uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro pIlnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska Cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni udaje na néj Ize najit na
webovych strankach Ufadu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
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XIV.3.

XIV.A4.

Mgr. Vita KFfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Maze ovSem dojit k dalSimu
zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

Obsah smlouvy je mozno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé smluvnich
stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz Ctyfi obdrzi pfikazce a jeden pfikaznik.
Smluvni strany prohladuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v ¢l. |. této smlouvy jsou zmocnéni
k jednani ve smyslu platnych pravnich predpist. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi v ¢l. I. této smlouvy, a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a
Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Dale prohlasuji, Zze smlouva je
projevem vazné, pravé a svobodné vile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dilkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoru¢ni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Gdaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoletenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

PFikaznik je povinen drZet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni
s tfetimi osobami, jimiZ by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s t&mito zajmy ve
stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Nedilnou soucasti pfilohy:

Pfiloha €. 1 — vzor protokolu pfedkladaného k fakturaci

Priloha

€. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCICH

Uzavienim této smlouvy o dilo byl povéfen vedouci Odboru investiniho a spravy bytovych domu a to
v souladu s interni smérnici UMC BS &. 9 Gginné ode dne 01.11.2021.

V Brné dne

za pfikazce

................... V Brné dne ............

za prikaznika
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:
Zhotovitel:

Datum pfedani stavenisté:
Termin dokonéeni stavby:

Technik OISBD: x

Externi TDS:
Stavbyvedouci:
Datum zapisu:
¢€islo jednaci vice prace mén @& prace cena dila bez DPH d avod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek ¢.1 0,00 K&
Dodatek ¢.2 0,00 K¢
Dodatek ¢.3 0,00 K¢
Dodatek ¢.4 0,00 K&
Dodatek ¢.5 0,00 K¢
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv zném dle §222 0,00% 8222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD v¢. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K&
= = - . INVESTICE OPRAVA e oA . N
¢islo faktury MC Cislo faktury zhotovitel cena bez DPH cena bez DPH VySe zadrzného K Uhradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&

Kone éna faktura, zadrzné nebylo uplatn éno z d ivodu bezvadného provedeni dila.

Soucty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 Kg!
Uhrazeno 0,00K é 0,00 Ké 0,00 Ké
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K|
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana c¢astka bez .
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse zadrznehci k dané 0,00 K&
fakturaci:
VySe sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
DPH: 0,00 Ké

Vyjadfeni TDS k faturaci
zhotovitele dila:

Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.

Podpis:
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Ptiloha €. 2 k ptikazni smlouvé

Kontrolni list stavby
Nazev stavby:
Adresa:
¢&islo bytu/prostoru:
TDS:
Zhotovitel:
Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl!:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedena kontrola bez zavad

Neni - poloZka neni saihsti projektu ani zadani investora
Vada - pri kontrole zjiS€na vadai nedodlek

Bouraci prace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pi bourani (posudkyd autoriz&niho razitka),
postup bourani, ...

Kontrola mnoZzstvi vybourané, odvezené a uskdadrsug -
zapisy v deniku

DoloZeni vaznich listkze skladky

Kontrola provadni bouracich praci

Stav Gklidu pi bouracich pracech

DodrZzovani BOZP

Vytrhani pivodnich rozvod (elektro, ZTI)

Svislé konstrukce OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Svislost novych konstrukci

UZiti materidlu v souladu s PD

Rovinnatost finalnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovychést

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmeleni - vyztuZe, rohy

SDK - izolace, parozdbrana - prolepeni

SDK - v koupel# vododolny typ

Kontrola paramefr obkladh (Sarze, rozsry, ...)

kontrola rovinnatosti obklad- protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

VVodorovné konstrukce OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Skladba a material v souladu s PD

Provedeni septai vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tida zatZe, ...)

Repase vy - dodrzeni technologického postupu dle PD

Kontrola paramefr dlazby (skluz, atr, dle PD)

kontrola rovinnatosti obklad- protokol - SOD

Zapis o schvéleni vzorku obkladu

Kanalizace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odsthah

Protokol o zkouScessnosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovani

Vodoinstalace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odsthah

Kontrola dimenze a paramétpotrubi

Protokol o tlakové zkouSce

Pevnost uchyceni vyvad

Funkenost a stav uzdvi

Kontrola osazeni vodo#ni a modul

Zpétna klapka a plomba u vodénu

Elektroinstalace OK | Neni| Vada Popis zavady Termin odstmah

Revize

Schéma rozvade

Projekt skut&ného provedeni

Ochrana proti fepsti

Popsany rozvag

Vypinate - stav a funknost

Zasuvky - stav a furiost

Svitidla - stav a fundnost
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Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkou$ka proudového chréei

Kontrola osazeni spravnych jisii

Kontrola vySky pozice pro elektrama spravného oziani

Plynoinstalace

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Revize

Projekt skuténého provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Kontrola dimenze a paramétpotrubi

Kontrola radiatoi (stav, uchyceni, vifpac centrainiho
vytapsni osazeni RTN nalesech aj.)

Kontrola spadu radiatbrimoznost odvzdu&mi)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkouSce

Revize spalinové cesty

Funkenost uzaera

Prihledna hadika od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Okna - soulad s PD

Interiérové dvée - soulad s PD

Vstupni dvée - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funénost, upevini)

Kontrola @isteéni a funknosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukéatko

Oznaeni vstupnich dveé (¢islo, jmenovka)

Zarizovaci predmeéty

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Kontrola €snosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedeni silikofi - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevini umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikofi - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelns - funkénost, vihk.cidl.

Vybaveni

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Detektor kotie - zadvél bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vesta¥né spatebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vadd

Popis zavady

Termin odsthan

Doklad o zaskoleni osob k ovladantizani

Protokol o kontrole kvality v souladu s utaxmou SoD

Doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uzivani a udrzbu

Kli¢e v poZzadovaném ptu kusi

Fotodokumentace z fioehu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dégnymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola kigmeienim

Zarweni listy

Stavy vody a elekiny k piefakturovani z podruznychdteni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni
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