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Harmonogram prací 
Povinností prováděcí firmy je zpracování harmonogramu práce dle jejich možností. Tento harmonogram bude 
předložen investorovi. Dále proběhne, před vlastním zahájením stavebních prací, a to v dostatečném předstihu, 
seznámení s prováděnými pracemi obyvatele domu. Bude předložen návrh na případné postupné stěhování 
nájemníků. 
 
Základní / orientační pokyny k provádění ze strany projektanta: 
 
Pracovní postup bude rozdělen do 5. etap 
 
Převzetí staveniště 
Příprava stanoviště: 
Umístění skladovacích kontejnerů (sklad nábytku/kuchyňských linek a sklad nářadí a stavebního materiálu), 
sociálního zázemí pro pracovníky a sociální zázemí pro nájemníky během rekonstrukce. Tyto kontejnery budou 
umístěny na dvoře BD. Ve společných prostorech povede nový dočasný rozvod studené pitné vody, který 
povede schodištěm z technické místnosti v 1.PP, kde bude za hlavním vodoměrem napojený, až do 6.NP. 
V každém patře bude provedena odbočka, která bude ukončena zahradní kohoutem, pro odběr vody, jak pro 
nájemníky, kteří budou pobývat na bytech během rekonstrukce, tak pro pracovníky prováděcí firmy. Na stavbě 
bude instalován samostatně měřený přívod elektrické energie (staveništní rozvaděč). 
 

1. Uvažujeme s přestěhováním nájemníka v bytě č.4, který nebude moct v průběhu rekonstrukce 
setrvávat v nájemním bytě z důvodu neumožnění bezbariérového užívání sociálního zázemí. 
 

2. Provede se rozdělení etap podle počtu bytových jader, v tomto případě se jedná o 5 etapy.  
Etapa 1 – Suterén 1.PP 

Etapa 2 – Levá část BD: 
Provozovna Bavlna a byty: 01.A, 03, 06, 09 a 12 + místnost v bytě 13.A a podkroví/střecha. 
Etapa 2 – Středová část BD: 
Provozovna Krejčí a byty: 02, 05, 08 a 11 
Etapa 3 – Pravá část BD: 
Provozovna Krejčí a byty: 01, 04, 07 a 10 
Etapa 4 – Společné prostory 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Průběh rekonstrukce po etapách: 
Etapa 1 

1. Nachystání prostupů pro vedení kanalizace vody a plynu. Přichystání nosné konstrukce pro plynoměry. 
Sanace omítek v těchto prostorách. 

2. Provedou se bourací práce v 1.PP pro vedení ležaté kanalizace, dojde vykopání nových tras ležaté 
kanalizace. 

3. Osazení nové kanalizační šachty na kanalizační přípojky + dopojení nových tras kanalizace na stávající 
stoupací vedení, tak aby nájemníci mohli užívat svá sociální zařízení v bytech. Ideálně by mělo vždy na 
konci dne by měla být kanalizace provizorně spojena, aby ji nájemci pobývající v BD mohli využívat svá 
sociální zázemí mimo pracovní dobu realizační firmy. 

4. Zapraví se výkopy a prostupy pro vedení kanalizace 
5. Zhotoví se rozvody vody a plynu. 
6. Provede se sanace omítek dotčených částí v 1.PP. 
7. Finální úklid. 

Etapa 2 
Předpokládá se kompletní vystěhování nájemníků na této stoupačce do náhradních bydlení po dobu 
rekonstrukce na jejich nájemních bytech.  
V bytě 13.A nedojde ke stěhování nájemníků v tomto bytě dojde zásah pouze v jedné místnosti 7.13E.09 a to 
pouze stoupacího vedené kanalizace, které pouze prochází až na střechu. A rozvodu slaboproudu, při které 
bude zasažena pouze předsíň bytu.  

1. Sepíšou se předávací protokoly s nájemníky bytů. 
2. Provede se demontáž a stěhování překážejícího nábytku/kuchyňské linky do skladovacích kontejnerů 

na dvoře BD, případně volných částí bytu. 
3. Provede se zakrytování obytných prostor, které nebudou zasažené rekonstrukcí. 
4. Zhotoví se postupy prací pracovních čet: demontáže, bourání, instalatéři, elektrikáři, zedníci, 

sádrokartonáře, obkladači a malíři.  
5. Provedou se bourací práce a demontáže. 
6. Budou zřízeny nové rozvody kanalizace, SV, TUV, CV, ELE a silnoproudu. 
7. Provedou se stavební úpravy v bytech dle projektové dokumentace. 
8. Osadí se nové zařizovací předměty. 
9. Finalizace včetně výmalby dotčených prostor 
10. Provede se finální úklid a odkrytování obytných prostor v bytech. 
11. Předání bytů nájemníkům. 

Etapa 3 
Etapa bude probíhat s postupným vystěhováním nájemníků (detailnější pořadí vystěhování nájemníku určí 
prováděcí firma). V průběhu rekonstrukce této etapy budou nájemníci z bytu 13.E využívat externí sociální 
zázemí, které bude umístěno na dvoře BD.  

1. Sepíšou se předávací protokoly s nájemníky bytů. 
2. Provede se demontáž a stěhování překážejícího nábytku/kuchyňské linky do skladovacích kontejnerů 

na dvoře BD, případně volných částí bytu. 
3. Provede se zakrytování obytných prostor, které nebudou zasažené rekonstrukcí 
4. Provede se harmonogram prací, pracovních čet: demontáže, bourání, instalatéři, elektrikáři, zedníci, 

sádrokartonáře, obkladači a malíři.  
5. Provedou se bourací práce a demontáže. 
6. Budou zřízeny nové rozvody kanalizace, SV, TUV, CV, ELE a silnoproudu. 
7. Provedou se stavební úpravy v bytech dle projektové dokumentace. 
8. Osadí se nové zařizovací předměty. 
9. Finalizace včetně výmalby dotčených prostor 
10. Provede se finální úklid a odkrytování obytných prostor v bytech. 
11. Předání bytů nájemníkům. 

 



 

Etapa 4 
Etapa bude probíhat s postupným vystěhováním nájemníků (detailnější pořadí vystěhování nájemníku určí 
prováděcí firma). Nájemci z bytu 01 a 07 budou v průběhu rekonstrukce pobývat na bytě, jelikož se u nich 
nebude rušit bytové jádro. V průběhu rekonstrukce této etapy budou nájemníci z bytu 01, 07 a 13.E využívat 
externí sociální zázemí, které bude umístěno na dvoře BD.  

1. Sepíšou se předávací protokoly s nájemníky bytů. 
2. Provede se zakrytování obytných prostor, které nebudou zasažené rekonstrukcí 
3. Provede se harmonogram prací, pracovních čet: demontáže, bourání, instalatéři, elektrikáři, zedníci, 

sádrokartonáři, obkladači, malíři a truhláři. 
4. Provedou se bourací práce a demontáže. 
5. Budou zřízeny nové rozvody kanalizace, SV, TUV, CV, ELE a silnoproudu. 
6. Provedou se stavební úpravy v bytech dle projektové dokumentace. 
7. Osadí se nové zařizovací předměty. 
8. Znovu se nastěhuje zpátky nábytek/ kuchyňská linka, která bude případně dle potřeby potřeba 

upravit/opravit 
9. Finalizace včetně výmalby dotčených prostor 
10. Provede se finální úklid a odkrytování obytných prostor v bytech. 
11. Předání bytů nájemníkům. 

Etapa 5 
Tato etapa bude probíhat ve společných prostorách schodiště 

 
1. Provedou se kompletní zapravení společných prostor (po vybudování slaboproudých rozvodů – není 

součástí této PD) 
2. Zapraví se omítky ve společných prostorech. 
3. Provede se výmalba těchto prostor. 
4. Finální úklid. 

Po této etapě se odvezou kontejnery se sociálním zázemí nájemníků, zaměstnanců a skladovacích kontejnerů. 
Poté se provede úklid dvora BD a předá se staveniště investorovi. 

Závěr 
Tento harmonogram slouží pouze jako informační harmonogram pro nacenění realizace, tento 
harmonogram není závazný. Harmonogram prací je povinna detailně zpracovat samostatně prováděcí 
stavební firma. 
 
 
V Brně; Tomáš Sadílek Dne: 09.04.2024 


